S.G. N°.....8174.....

24

# CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota Senasa Itapé Nº 111

Asunción, 23 de diciembre de 2024

SENASA
MESA DE ENTRADA ÚNICA
Exp. Nº 5894
Fecha: 26 DIC 2024
Firma: Hora: 13:30

**Señor**
**Ing. Fernando García - Director General**
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
**Presente**

**Ref.: Contrato N° 16/2022** Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" Comparación de Precios Nº 04/2022 ID 406.605
**Asunto:** Pedido de pago de certificado de obra básico N° 23 mes de Octubre de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. adjudicada por Resolución SG N° 383/2022, fin de solicitar el pago correspondiente en el marco del Contrato N° 16/2022 de la Comparación de Precios Nº 04/2022 Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" ID Nº 406.605, en cumplimiento a lo establecido en el Contrato, como sigue:

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL PAGO | Certificado N° 23 – Periodo: Octubre/2024 |
| DESCRIPCIÓN | Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé |
| CONTRATO N° | 16/2022 |
| MONTO DEL CONTRATO | **₲ 12.488.923.810** (Guaraníes Doce mil cuatrocientos ochenta y ocho millones novecientos veintitrés mil ochocientos diez IVA incluido) |
| FECHA DEL CONTRATO | 28 de Setiembre de 2022 |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | Resolución SG N° 383/2022 (22 de agosto de 2022) |
| FACTURA N° | **001-001-0000094** |
| MONTO DE LA FACTURA | **₲ 33.711.739** (Treinta y tres millones setecientos once mil setecientos treinta y nueve) IVA Incluido |

Se adjuntan las siguientes documentaciones:

| | |
|---|---|
| Nota de pedido de pago de la contratista a la fiscalización | Certificado de cumplimiento con seguro social |

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID - FONPRODE
Recibido por: Dionisio
Fecha: 26-12-2024 Nº 5373 Hora: 16:25
Obs:

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:22:41

# CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY


CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

| | |
|---|---|
| Certificado de obra Normal | Resolución de adjudicación |
| Acta de medición de ítem por Obra | Orden de inicio o de proceder |
| Cronograma de avance físico - financiero aprobado | Acta de entrega de sitio de obras |
| Cronograma de avance físico real | Contrato de obra (C.G.C - C.E.C) |
| Registros fotográficos | Copia de pólizas vigentes |
| Certificado de cumplimiento tributario al día | Libro diario de obra |
| Copia de formulario N° 120 de la última presentación Declaración Jurada IVA | Copia del formulario N° 500 de presentación de renta |

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente. -

.....
Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante Legal

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:22:41

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY

PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

SENASA Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PARAGUAY"

**COMPARACIÓN DE PRECIOS Nº04/2022**

**CONTRATACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE ITAPÉ - DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ**

**Certificado básico N°: 23** **Mes: Octubre 2024**

**Ciudad: Itapé** **Departamento: Guairá**

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

**PLANILLA RESUMEN GENERAL**

| ITEM | DESCRIPCION | MONTO CONTRACTUAL | AVANCE | | | MONTO BRUTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO |
| A | SERVICIOS TECNICOS-DISEÑO DE INGENIERIA | 508.776.840 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 508.776.840 | 0 | 508.776.840 |
| B | SERVICIOS TECNICOS-CONTROL DE OBRAS | 832.431.600 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 832.431.600 | 0 | 832.431.600 |
| C | CAPACITACIONES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 504.825.750 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| D | EJECUCIÓN DE OBRAS | 10.642.889.620 | 71,25% | 0,49% | 71,74% | 7.583.224.411 | 51.864.214 | 7.635.088.625 |
| | **TOTAL GENERAL DEL CONTRATO Gs. con IVA** | **12.488.923.810** | **71,46%** | **0,42%** | **71,87%** | **8.924.432.851** | **51.864.214** | **8.976.297.065** |
| | DEDUCCIONES A LA FECHA | | | | | | | |
| **B.1** | **30% DESCUENTO DEL ANTICIPO** | **3.746.677.143** | **21,44%** | **0,12%** | **21,56%** | **2.677.329.857** | **15.559.264** | **2.692.889.121** |
| **B.2** | **5% RETENCION CAUCIONAL** | **624.446.191** | **3,57%** | **0,02%** | **3,59%** | **446.221.642** | **2.593.211** | **448.814.853** |
| **B** | **TOTAL DEDUCCIONES** | **4.371.123.334** | **25,01%** | **0,15%** | **25,16%** | **3.123.551.499** | **18.152.475** | **3.141.703.974** |
| **C** | **MONTO NETO A PAGAR (A-B)** | **8.117.800.476** | **46,45%** | **0,27%** | **46,72%** | **5.800.881.352** | **33.711.739** | **5.834.593.091** |

***GS. Treinta y tres millones setecientos once mil setecientos treinta y nueve.***

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D** | **MULTAS** | **24.977.848** | **0,00%** | **0,20%** | **0,20%** | **0** | **24.977.848** | **24.977.848** |

**Ing. Alejandro Feldmann Lichi**
REPRESENTANTE TÉCNICO LEGAL
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

**Ing. Paulo Caballero**
FISCAL DE OBRAS
CONSORCIO IT
FISCALIZACION

Ing. Gustavo Cuevas
Consorcio IT

Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:22:41