INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE CONFORMIDAD.

EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN A LOS 14 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO:

- **LICITACIÓN:** LPN SBE N° 93/2022 "SERVICIO TÉCNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y ARQUITECTURA INFORMÁTICA PARA EL IPS" **ID: 416596**
- **CONTRATO:** 042/23.
- **RESOLUCIÓN:** C.A. N° 006-024/2023
- **ADJUDICADOS A LA FIRMA:** KONECTA S.A.
- **CÓDIGO DE CONTRATACIÓN:** LP-24001-23-226895
- **PERIODO:** JUNIO 2023

SE PROCEDE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (I.V.A. INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	1	81111504-001	Coordinador del Proyecto	Horas	17,5	164.959	2.886.783
	2	81111504-001	Servicio Técnico de Análisis	Horas	18	120.472	2.168.496
REINGENIERÍA MI IPS APP MOVIL				TOTAL	35,5	TOTAL	5.055.279

ASI MISMO SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DICHA CLAUSULA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MONTO DE G. 0 (CERO)

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA

OBJETO DE GASTO - RUBRO	PROGRAMA	MONTO
260	001	5.055.279

Konecta S.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Carlos Frutos Acosta
Director
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Informe de Avance Mensual N° 1

"REINGENIERÍA MI IPS APP MÓVIL"

"SERVICIO TÉCNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y ARQUITECTURA INFORMÁTICA PARA EL IPS"

CONTRATO N° 042/023

KONECTA S.A.

14 de Julio de 2023

Contenido

Contenido.....2
1. Información General.....3
2. Propósito.....3
3. Metas alcanzadas.....3
4. Avance en el desarrollo del producto.....3
5. Riesgos detectados.....4
6. Recomendaciones.....4
7. Tiempo total dedicado.....4
8. Minutas de Reunión.....6

1. Información General

Cliente	Instituto de Previsión Social
Periodo	Junio del 2023
Proyecto	Reingeniería Mi IPS App Móvil
Coordinador de Proyecto	Luis Gilberto Salinas

2. Propósito

En el presente informe, se exponen las actividades realizadas para el "Servicio Técnico de Desarrollos y Mantenimiento de Sistemas y Arquitectura Informática para el IPS" durante el mes de junio del 2023, para el proyecto **"Reingeniería Mi IPS App Móvil"**, según el desarrollo del Plan de Trabajo aprobado.

3. Metas alcanzadas

- Se estuvieron realizando reuniones de relevamiento sobre el funcionamiento actual del sistema web MI IPS.
- Se inició el proceso de análisis con un recorrido del sistema web MI IPS en el entorno de desarrollo, revisando los distintos módulos y sus pantallas junto con los accesos disponibles a los módulos de acuerdo al usuario.

4. Avance en el desarrollo del producto

De acuerdo a lo planificado, se han realizado las siguientes actividades:

N°	ACTIVIDADES	SERVICIO	CANT. HORAS ESTIMADAS	CANT. DE HORAS DEDICADAS	% AVANCES
1	Coordinación de tareas y actores responsables	Coordinador de Proyecto	160	17,5	11%
2	Análisis y diseño para 3 módulos	Servicio Técnico de Análisis	320	18	7%
3	Desarrollo Móvil para 3 módulos	Servicio Técnico de Desarrollo Android	320	0	0%
4	Proyecto y ajustes para iOS, desarrollo nativo	Servicio Técnico de Desarrollo IOS	40	0	0%
5	Backend para implementación,	Servicio Técnico de Desarrollo JAVA	320	0	0%

N°	ACTIVIDADES	SERVICIO	CANT. HORAS ESTIMADAS	CANT. DE HORAS DEDICADAS	% AVANCES
	desarrollo o ajustes de Web Services				
6	Integración de datos otros sistemas, a nivel bd (integraciones no complejas de lectura y escritura de datos)	Servicio Técnico de Desarrollo JAVA	60	0	0%
7	Pruebas en ambiente de desarrollo	Servicio Técnico de Análisis	80	0	0%
8	Pase a homologación	Servicio de Desarrollo Tecnológica	10	0	0%
9	Pase a producción	Servicio de Desarrollo Tecnológica	10	0	0%
10	Documentación técnica y manuales	Servicio Técnico de Análisis	160	0	0%
11	Capacitación a usuarios finales y técnicos	Servicio Técnico de Análisis	40	0	0%
12	Soporte a usuarios	Servicio Técnico de Análisis	160	0	0%
		TOTALES	**1680**	**35,5**	**2%**

5. Riesgos detectados

Actualmente no se identificó ningún riesgo.

6. Recomendaciones

La metodología actual está avanzando sin inconvenientes.

7. Tiempo total dedicado

Sumando los trabajos descritos, se han dedicado un total de **35,5** horas/hombre, según el siguiente cuadro de resumen.

SERVICIO	TOTAL DE HORAS ESTIMADAS	HORAS DEDICADAS EN JUNIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Coordinador de Proyecto	160	17,5	164.959 Gs.	2.886.783 Gs.
Servicio Técnico de Análisis	760	18	120.472 Gs.	2.168.496 Gs.

8. Minutas de Reunión

El presente listado corresponde a las minutas de las reuniones llevadas a cabo durante el período informado.

N°	FECHA	TEMA
1	15/06/2023	Relevamiento inicial de los módulos MI IPS Web
2	23/06/2023	Relevamiento de módulos faltantes (Préstamos y Jubilados)

Servicio Técnico de Desarrollo Android	320	0	115.774 Gs.	0 Gs.
Servicio Técnico de Desarrollo IOS	40	0	116.341 Gs.	0 Gs.
Servicio Técnico de Desarrollo JAVA	380	0	149.841 Gs.	0 Gs.
Servicio de Desarrollo Tecnológica	20	0	148.729 Gs.	0 Gs.
TOTAL	**1680**	**35,5**		**5.055.279 Gs.**