A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

remitido.

LPN ANDE N°	**:1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**:ING CESAR ZARATE A S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8823/22**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la **Sección de Distribución Capiatá,** del mes de **setiembre/2023,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.147.182.816.- (Guaraníes: Ciento cuarenta y siete millones ciento ochenta y dos mil ochocientos dieciséis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	107.452.767.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	39.730.049.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**147.182.816.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Eudocindo Vivares
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....14.DIC.2023.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carios - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000617

Fecha de Emisión: Asunción, 04 Diciembre 2023 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735 - 1 Nota de Remisión Nº

Dirección: Av. España 1268 - Asunción. Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		MANO DE OBRA MEJORAS				
		HHP1 = 101.9683.				107.452.767
		MATERIALES MEJORAS HHP1				
		SEPTIEMBRE/2023				39.730.049
		LPN 1692/2021 - CONTRATO				
		8823/2022 - ITEM 5				
		HHP1 CAPIATA - MES DE				
		SEPTIEMBRE/2023.				
		No. SAP 5255				
SUBTOTALES:						147.182.816

14 DIC 2023
Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: Ciento cuarenta y siete millones ciento ochenta y dos mil ochocientos diez y seis guaraníes # 147.182.816 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 13.380.256	TOTAL IVA: 13.380.256 #

espectro DIGITAL | de Diana Zorrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 c/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - Nº 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

ANEXO "O"

Proveedor: Ing. Cesar Zarate SRL	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1692/2021

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad: **HHP 1**
Precio Unitario HHP con IVA (G.): **951500**
Mes/Año: **sep-23**

ÍTEM	O.E.M. Nº ☒ / O.E.T. Nº ☐	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO A.P. (HHP1)
1	0382/2023	**4.011**	0,0000	3,5196	10,1306	3,1306	0,3330
2	0425/2023	**11.491**	0,0000	0,0000	0,0000	3,1981	0,6660
3	0426/2023	**4.023**	3,6000	0,0000	0,0000	8,7436	2,3760
4	0431/2023	**3.995**	0,0000	0,0000	0,0000	8,5508	0,4320
5	0447/2023	**3.963**	0,0000	0,0000	4,1800	10,6740	1,7280
6	0456/2023	**4.153**	0,0000	0,0000	0,0000	3,1670	0,3330
7	0498/2023	**4.249**	0,0000	0,0000	0,0000	16,0690	0,3330
8	0499/2023	**4.250**	0,0000	0,0000	0,0000	19,8050	0,9990
		Total =	3,6000	3,5196	14,3106	73,3381	7,2000

Total HHP:	101,9683
Total Mano de Obra G.:	97.022.837
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	102.286
Total Reajuste con IVA G.:	10.429.930
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	39.730.049
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	147.182.816

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Reynaldo Viveros, Dpto. de Distribución Central
Firma:	Firma:
Fecha: 28 SEP 2023	Fecha de Aprobación: 14 DIC 2023