OET → 000067
ROT → 000065

PG INGENIERIA S.R.L.

MANTENIMIENTOS & SERVICIOS

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

EMPRESA CONTRATISTA: PG INGENIERIA S.R.L. MES/AÑO: JULIO/ 2.022

ITEM : 1 RMT: 10

Resumen de RDTs

RDT	FECHA	ALIM	M.T. S/ A	M.T. C/ A	B.T. S/A	B.T. C/ A	Acometida	Raleo A.P.	Descope
73	05/07/2022	GHN4-LUQ18	206	95	110	180	0	0	557
74	06/07/2022	GHN4	37	167	40	193	0	0	409
75	07/07/2022	GHN4-LUQ16-GHN2	369	127	238	153	0	0	733
76	08/07/2022	GHN2-LUQ16-GHN4	358	114	255	327	0	6	553
77	09/07/2022	GHN4	93	0	150	0	0	0	213
78	11/07/2022	GHN2-MRA12	407	12	376	4	0	0	541
79	12/07/2022	GHN2	119	0	41	6	0	0	66
80	13/07/2022	GHN2-MRA12	184	56	189	38	0	0	413
81	14/07/2022	MRA12	119	66	86	22	0	0	312
82	15/07/2022	LAV1-MRA12	314	36	251	47	0	0	358
83	16/07/2022	GHN2-LAV1	390	31	344	9	0	0	394
84	20/07/2022	SLO6-RECL.-LAV3	200	256	205	107	0	0	260
85	21/07/2022	LAV3-LIM8	388	137	395	54	0	0	767
86	22/07/2022	LAV3-LIM8	109	84	125	94	0	0	277
87	24/07/2022	LAV3	0	134	10	119	0	0	63
88	26/07/2022	LAV12-LAV8	342	169	199	245	0	0	417
89	27/07/2022	LAV12-LAM6	287	438	181	307	0	0	553
90	28/07/2022	SLO13-LAM6	86	276	126	128	0	0	750
91	29/07/2022	SLO13-LAM6	250	45	183	60	0	0	491
92	30/07/2022	SLO13-RECL.	192	24	244	62	10	6	387
SUMAS PARCIALES			**4.450**	**2.267**	**3.748**	**2.155**	**10**	**12**	**8.514**
Indices HCP=			0,0105	0,010	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083
Parciales en HCP			46,7250	22,6700	33,7320	17,2400	0,0700	0,0600	706,6620
Precio en Gs (IVA incluido)			480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Costos Parciales por item			22.428.000	10.881.600	16.191.360	8.275.200	33.600	28.800	339.197.760

Suma Total de HCP	827,1590

Monto	397.036.320
Multa	896.064
Monto a facturar:	**397.036.320**

IVA 10 %	36.094.211

Esteban J. Peurozo S.
Cat. B - Reg. N° 9847
Encargado

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura - DD/DFR2
ANDE
Jefe de Seccion

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/DFR
ANDE
Jefe de Departamento