Coronel Oviedo, 15 de Diciembre de 2023

SEÑOR:
Abg. Marcelo J. Soto Pavón
Gobernador de Caaguazú
Presente

Referencia: SOLICITAR PAGO DE CERTIFICADO DE CONTRATO N° 30/2023 - ID N° 437006.-

Me dirijo a Ud. Y por su digno intermedio a donde corresponda a los efectos de **SOLICITAR EL PAGO DE CERTIFICADO DE CONTRATO N°30/2023 ID N° 437006 "CONTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL CLUB BLAS GARAY"**, en el llamado de referencia donde fui adjudicado.-.

Sin otro particular me despido deseándoles éxitos en sus funciones

Atentamente

Agromap
R.U.C.:3819552-6

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
N° 6.053
FECHA: 15/12/23 HORA: 12:00

CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

Obra: Construcción de Sistema de Riego y Equipamientos del Club Sportivo Blas A. Garay **Contratista:** JORGE ISMAEL MARECO

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 1 - FECHA : 15/12/2023						AVANCE FISICO EN CANTIDAD			AVANCE EN MONTOS			% TOTAL ACUMULADO
Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO ACTUAL	
1	82101502-004	Cartel de Obra	un.	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	100%	1.500.000	100%
2	72102303-001	Construcción y Perforación de pozo incluye accesorios	ml	160	399.000	63.840.000	63.840.000	63.840.000	0	100%	63.840.000	100%
3	72131601-001	Instalaciones electricas y montaje de Electrobomba de 3 hp 220 V incluye accesorios de conexión	uni	1	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	0	100%	20.500.000	100%
4	72102303-998	Montaje de Tanque tipo copa de 20m3 incluye logo	uni	1	61.500.000	61.500.000	61.500.000	61.500.000	0	100%	61.500.000	100%
5	72131601-001	Instalación electricas de Transformador de 25 kva - 220 V incliye accesorios	uni	1	33.560.000	33.560.000	33.560.000	33.560.000	0	100%	33.560.000	100%
6	72101703-007	Provisión y montaje de Cercado perimetral 6 x 6, incluye poste metalico, cordon de mamposteria, tejidos y portón de acceso	uni	1	21.100.000	21.100.000	21.100.000	21.100.000	0	100%	21.100.000	100%
					Total	202.000.000	202.000.000	202.000.000	0	100%	202.000.000	100%

Primer Certificado: 202.000.000 ₲

(-)Anticio de Obra (20%): 40.400.000 ₲

(-)Fondo de reparo 10.100.000 ₲

151.500.000 ₲

Son Guaraníes: Ciento cincuenta y un millones quinientos mil.-

JORGE ISMAEL MARECO

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

Agromap
R.U.C.:3819552-6