Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANUAL con ID: 416370								
CERTIFICADO DE OBRA Nº 01 - MES DE SETIEMBRE 2.022								
CONTRATO Nº 11/2022 - LOTE NRO: 03								
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CERRO CORA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Construcción de empedrado	Gl	1		1.786.402.388			
1.1	Replanteo y Marcación	m2	17.113	2.150	36.792.950	0%	30%	11.037.885
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	17.113	5.300	90.698.900	0%	30%	27.209.670
1.3	Cordones de H° pre-fabricado	ml	5.270	40.000	210.800.000	0%	30%	63.240.000
1.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	770	60.720	46.754.400	0%	30%	14.026.320
	Relleno y compactación	m3	2.054	60.000	123.240.000	0%	30%	36.972.000
1.6	Colchon de arena	m3	2.567	54.414	139.680.738	0%	30%	41.904.221
1.7	Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	17.113	52.500	898.432.500	0%	30%	269.529.750
1.8	Apisonado con medios mecanicos	m2	17.113	13.300	227.602.900	0%	30%	68.280.870
1.9	Cartel de Obra	un	2	2.000.000	4.000.000	0%	100%	4.000.000
1.10	Limpieza final	gl	1	8.400.000	8.400.000	0%	0%	0
				Precio Total	**1.786.402.388**			536.200.716
Retención del 5% por fondo de reparo								26.810.035
Total a cobrar del Certificado Nº 01								509.390.681
Son guaraníes: Quinientos nueve millones, trescientos noventa mil seiscientos ochenta y uno.-								

Arq. Angel D. Ovelar Paredes
Reg. N° 4405
Secretario obras
XIII Amambay

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC 1228759-8
Telefax: (0336)271322
P.J.C. Paraguay

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 c/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Pedro Juan Caballero
Paraguay