COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA DE PLANIFICACION
ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA
SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO

CONTRATO Nº: 36/2021-. **FECHA:** 21 OCT 2022

FECHA DEL CONTRATO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2021.-

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE STB PARA IPTV EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL".-

CONTRATISTA: AV RENTAL DE HERNANDO HUMBERTO GONZALEZ.-

PLAZO CONTRACTUAL: 12 (DOCE) MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES MAXIMAS.-

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2021.-

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2022.-

FECHA DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: 5 DE ABRIL DE 2022.-

PLAZO DE ENTREGA DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIO.-

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: 03 DE JULIO DE 2022.-

FECHA REAL DE ENTREGA DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: 26 DE AGOSTO DE 2022.-

MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO: GS. 182.000.000 (GUARANIES CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES), IVA INCLUIDO.-

MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO: GS. 364.000.000 (GUARANIES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES), IVA INCLUIDO.-

MONTO DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: GS. 182.000.000 (GUARANIES CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES), IVA INCLUIDO.-

ATRASOS: 54 (CINCUENTA Y CUATRO) DIAS.-

MULTA POR ATRASOS: GS. 24.570.000 (GUARANIES VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL) IVA INCLUIDO.-

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 07/09/2022 y a la Nota de Remisión N° 001 001 0000181 de fecha 26/08/2022.-

AV RENTAL DE HERNANDO HUMBERTO GONZALEZ
Contratista

ING. GILBERTO A. RIVAS P.
Gerente de Planificación
Administrador del Contrato - COPACO S.A.