GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105
Ciudad del Este – República del Paraguay
www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

MEMORANDUN

A: ABOG. ANTONIO DUARTE
SECRETARIO DE HACIENDA

C.C.: JUAN ANTONIO CAMP AUSINA
COORDINADOR DE U.O.C.

DE: LIC. MIGUEL ANGEL RESTAINO
SECRETARIO DE OBRAS

CUESTIÓN: **SOLICITUD DE PAGO DE PRIMERA CERTIFICACION**; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2020 - CONTRATO N° 56/2019 - ID N° 368.600 - LOTE N° 7

FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019.-

Me dirijo a usted en representación de la Secretaria de Obras, a fin de derivar el Expediente con las Planillas de Certificaciones en la cual se solicita el Pago por el SEGUNDO CERTIFICADO de Obras asignado a la firma **NORESTE S.A.**, en el cual solicito al pago por el monto de Guaraníes: **77.421.200- (GUARANÍES SETENTA Y SIETE MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTI UN MIL DOCIENTOS)**, de la obra encomendada a la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 07/2019, conforme a los términos del, , CONTRATO N° 56/2019 del para la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2020 - ID N° 368600, adjudicado por Resolución N° 1852/2019 G.A.P.-

En espera de una favorable recepción, salúdale muy respetuosamente.

.....
Lic. Miguel Angel Restaino
Secretario de Obras
Gobernación de Alto Paraná

NORESTE S.A. *Construcciones*
Calle Ernesto Báez e/ Avda. Teodoro S. Mongelós y Monday – B° San José – Tel.: (061) 574473 – Cel.: (0983) 692293
Ciudad del Este – Paraguay - Email: noresteconstrucciones@hotmail.com

Ciudad del Este, 16 de Diciembre de 2.019

Señor
PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAEZQUEN, Gobernador
GOBERNACION DEL ALTO PARANA
E. S. D.

Ref.: Contrato N° 56/2019 - LPN N° 07/2019 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en diferentes Distritos del Dpto. de Alto Parana" – LOTE 7

Nos dirigimos a Ud., y por su intermedio a donde corresponda, a los efectos de presentar nuestro ***Certificado N° 2***, por un Monto Neto de ***Gs. 77.421.200***, correspondiente a Pago Parcial de la Factura N° 656.

Atentamente,

NORESTE S.A.
Lic Jorge Guillermo Romero O
Representante Legal

Copia

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105
Ciudad del Este – República del Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 02

OBRA: Construccion de pavimento tipo Empedrado en diferentes distritos del Departamento de Alto Paraná - Plurianual 2020 - Contrato N° 56/2019 - ID N° 368.600 - Lote N° 7

FECHA: 16 de diciembre 2019

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CERTIFICADOS ANTERIORES			CERTIFICADO Nº2		
						ANTERIOR	%	ACUMULADO	ACTUAL	%	ACUMULADO
1	***Trabajos Preliminares***										
2	*Cartel de Obra:*	m2	4,00	400.000	1.600.000	4,00	100%	1.600.000	-	0%	-
3	*Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación*	m2	4.098,00	2.000	8.196.000	3.500,00	85%	7.000.000	500	12%	1.000.000
4	*Preparación de Suelo con Motoniveladora*	m2	4.098,00	2.400	9.835.200	3.500,00	85%	8.400.000	500	12%	1.200.000
5	*Colchón: Tierra Colorada*	m3	1.229,40	2.400	2.950.560	1.110,00	90%	2.664.000	100	8%	240.000
6	*Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)*	m2	4.098,00	23.200	95.073.600	3.500,00	85%	81.200.000	500	12%	11.600.000
7	*Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)*	m2	4.098,00	2.400	9.835.200	-	0%	-	-	0%	-
8	*Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral*	ml	790,00	23.200	18.328.000	690,00	87%	16.008.000	80	10%	1.856.000
9	*Cordon Cuneta*	ml	240,00	72.000	17.280.000	220,00	92%	15.840.000	10	4%	720.000
10	*Compactación preliminar*	m2	4.098,00	2.400	9.835.200	-	0%	-	2.000	49%	4.800.000
11	*Compactación Final*	m2	4.098,00	2.400	9.835.200	-	0%	-	2.000	49%	4.800.000
12	*Limpieza final de obra*	m2	4.098,00	1.200	4.917.600	-	0%	-	-	0%	-
13	*Cartel de Obra:*	m2	4,00	400.000	1.600.000	4,00	100%	1.600.000	-	0%	-
14	*Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación*	m2	3.328,00	2.000	6.656.000	3.000,00	90%	6.000.000	250	8%	500.000
15	*Preparación de Suelo con Motoniveladora*	m2	3.328,00	2.400	7.987.200	3.000,00	90%	7.200.000	250	8%	600.000
16	*Servicio de Remosion de Terreno*	Hora	5,00	320.000	1.600.000	5,00	100%	1.600.000	-	0%	-
17	*Relleno y compactacion de terreno*	Hora	12,00	280.000	3.360.000	12,00	100%	3.360.000	-	0%	-
18	*Servicio de retiro de escombro*	gl	100,00	120.000	12.000.000	90,00	90%	10.800.000	10	10%	1.200.000
19	*Colchón: Tierra Colorada*	m3	1.497,60	2.400	3.594.240	1.200,00	80%	2.880.000	250	17%	600.000
20	*Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)*	m2	3.328,00	23.200	77.209.600	2.300,00	69%	53.360.000	850	26%	19.720.000
21	*Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)*	m2	3.328,00	2.400	7.987.200	-	0%	-	-	0%	-
22	*Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral*	ml	810,00	23.200	18.792.000	650,00	80%	15.080.000	140	17%	3.248.000
23	*Compactación preliminar*	m2	3.328,00	2.400	7.987.200	-	0%	-	1.600	48%	3.840.000
24	*Compactación Final*	m2	3.328,00	2.400	7.987.200	-	0%	-	1.600	48%	3.840.000
25	*Limpieza final de obra*	m2	3.328,00	1.200	3.993.600	-	0%	-	-	0%	-
26	*Cartel de Obra:*	m2	4,00	400.000	1.600.000	4,00	100%	1.600.000	-	0%	-
27	*Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación*	m2	2.500	2.000	5.000.000	2.000,00	80%	4.000.000	400	16%	800.000
28	*Preparación de Suelo con Motoniveladora*	m2	2.500	2.400	6.000.000	2.000,00	80%	4.800.000	400	16%	960.000
29	*Colchón: Tierra Colorada*	m3	875	2.400	2.100.000	790,00	90%	1.896.000	70	8%	168.000
30	*Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)*	m2	2.500	23.200	58.000.000	1.900,00	76%	44.080.000	500	20%	11.600.000
31	*Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)*	m2	2.500	2.400	6.000.000	-	0%	-	-	0%	-
32	*Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral*	ml	696	23.200	16.147.200	570,00	82%	13.224.000	95	14%	2.204.000
33	*Compactación preliminar*	m2	2.500	2.400	6.000.000	-	0%	-	1.250	50%	3.000.000
34	*Compactación Final*	m2	2.500	2.400	6.000.000	-	0%	-	1.250	50%	3.000.000

NORESTE S.A.
Lic Jorge Guillermo Romero O

35	*Limpieza final de obra*	m2	2.500	1.200	3.000.000	-	0%	-	-	0%	-
	TOTAL SEGÚN CONTRATO				458.288.000	**CERTIFCACION ACUMULADO**		**304.192.000**	**TOTAL CERT.**		**81.496.000**

Lic. Miguel Restaino
Secretario de Obras

Lic. Jorge Guillermo Romero
Noreste S.A.

NORESTE S.A.
Lic Jorge Guillermo Romero O
Representante Legal

Monto de Certificado	81.496.000
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	4.074.800
Total a pagar por Certificado	**77.421.200**

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105
Ciudad del Este – República del Paraguay

ACTA DE MEDICION 02

En Ciudad del Este, a los **16 días del mes de diciembre del año 2019** se reúnen el **Lic. Miguel Restaino**, el Secretario de Obras en representación de la Gobernacion del Alto Paraná. y el **Sr. Jorge Guillermo Romero** representante de la Empresa Contratista de Obras **Noreste S.A.**, a efectos de realizar las mediciones del **Certificado Nº 02**, correspondiente a de la Obra: **Construccion de pavimento tipo Empedrado en diferentes distritos del Departamento de Alto Paraná - Plurianual 2020 - Contrato N° 56/2019 - ID N° 368.600 - Lote N° 7,** firmado entre la Gobernacion del Alto Paraná y el Contratista de Obras.

Ítem	Rubros	Unidad	Cant. Anterior	Cant. Actual	Cant. Acumulada
1	***Trabajos Preliminares***				
2	*Cartel de Obra:*	m2	4,00	-	4,00
3	*Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación*	m2	3.500,00	500	4.000,00
4	*Preparación de Suelo con Motoniveladora*	m2	3.500,00	500	4.000,00
5	*Colchón: Tierra Colorada*	m3	1.110,00	100	1.210,00
6	*Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)*	m2	3.500,00	500	4.000,00
7	*Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)*	m2	-	-	-
8	*Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral*	ml	690,00	80	770,00
9	*Cordon Cuneta*	ml	220,00	10	230,00
10	*Compactación preliminar*	m2	-	2.000	2.000,00
11	*Compactación Final*	m2	-	2.000	2.000,00
12	*Limpieza final de obra*	m2	-	-	-
13	*Cartel de Obra:*	m2	4,00	-	4,00
14	*Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación*	m2	3.000,00	250	3.250,00
15	*Preparación de Suelo con Motoniveladora*	m2	3.000,00	250	3.250,00
16	*Servicio de Remosion de Terreno*	Hora	5,00	-	5,00
17	*Relleno y compactacion de terreno*	Hora	12,00	-	12,00
18	*Servicio de retiro de escombro*	gl	90,00	10	100,00
19	*Colchón: Tierra Colorada*	m3	1.200,00	250	1.450,00
20	*Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)*	m2	2.300,00	850	3.150,00
21	*Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)*	m2	-	-	-
22	*Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral*	ml	650,00	140	790,00
23	*Compactación preliminar*	m2	-	1.600	1.600,00
24	*Compactación Final*	m2	-	1.600	1.600,00
25	*Limpieza final de obra*	m2	-	-	-
26	*Cartel de Obra:*	m2	4,00	-	4,00
27	*Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación*	m2	2.000,00	400	2.400,00
28	*Preparación de Suelo con Motoniveladora*	m2	2.000,00	400	2.400,00
29	*Colchón: Tierra Colorada*	m3	790,00	70	860,00
30	*Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)*	m2	1.900,00	500	2.400,00
31	*Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)*	m2	-	-	-
32	*Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral*	ml	570,00	95	665,00
33	*Compactación preliminar*	m2	-	1.250	1.250,00
34	*Compactación Final*	m2	-	1.250	1.250,00
35	*Limpieza final de obra*	m2	-	-	-

Lic. Miguel Restaino
Gobernacion del Alto Paraná
Secretario de Obras Publicas

Lic. Jorge Guillermo Romero
Noreste S.A.
Contratista

NORESTE S.A.
Lic. Jorge Guillermo Romero O
Representante Legal

Km 11 Acaray – Fracción Oasis



NORESTE S.A.
Lic Jorge Guillermo Romero O
Representante Legal

Km 9 Monday – Fracción Isla Guazú

NORESTE S.A.
Lic. Jorge Guillermo Romero O
Representante Legal

NORESTE S.A.
Lic. Jorge Guillermo Romero O
Representante Legal

Km 7 Don Bosco – Fraccion 3 B



NORESTE S.A.
Lic. Jorge Guillermo Romero O
Representante Legal