DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO N°: *149/2021*

CONTRATO N°: *17/2021*

FECHA DE INICIO: *30/04/2021*

OBJETO: REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.

Trabajo realizado según Orden de Servicio N°149. – ACI- Sub- Administración de Infante Rivarola- Cambio de Motobomba Sumergible.

CONTRATISTA: *D Y D ARQUITECTURA Y CONTRUCCIÓN S.R.L*

FECHA DE ENTREGA: *05/05/2021*

FECHA DE CULMINACION: *05/05/2021*

DIAS DE ATRASO: *0 DIAS*

MONTO DEL TRABAJO: *Gs 13.247.430.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa D Y D ARQUITECTURA Y CONTRUCCIÓN S.R.L Contratista y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 05 de mayo del 2021.

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas Ing. Cristobal Luis Martínez Jefe de Departamento de obras e infraestructura **DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS**	arquitectura construcción d&d s.r.l. Arq. Dardo Nicolás González Representante Legal **D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L**

Trabajos ejecutados







arquitectura & construcción s.r.l.
d&d