(0767)240219-(0985)700977
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
RutaVI-Km45-BellaVista-Itapúa-Paraguay

ACTA DE INICIO
"CONSTRUCCIÓN DE VEREDA SOBRE AVENIDA GENERAL MARCIAL SAMANIEGO – 2DA ETAPA – PLURIANUAL 2023-2024".

En la ciudad de Bella Vista, Itapúa, República del Paraguay, a los catorce días del mes de Diciembre del año dos mil veintitrés, se reúnen los señores, Euclides De Godois, Intendente Municipal, Eno Schöller, Presidente de la Comisión de Infraestructura Pública y Servicios, Ariel Tischler, Presidente de la Comisión de Planificación, ambos representantes de la Junta Municipal, Ing. Civil René Ayala como Fiscal de Obras, y el señor Jorge Omar García representante de la empresa METALÚRGICA PIRAPÓ como el contratista, a fin de celebrar el presente Acta de Inicio de Obra para la "CONSTRUCCIÓN DE VEREDA SOBRE AVENIDA GENERAL MARCIAL SAMANIEGO 2DA ETAPA PLURIANUAL 2023-2024".

DATOS DEL PROYECTO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE VEREDA SOBRE AVENIDA GENERAL MARCIAL SAMANIEGO 2DA ETAPA PLURIANUAL 2023-2024".; tramo comprendido desde la calle Segundo Ibarra hasta la calle Obligado de un lado y desde la Calle Carmen del Paraná hasta la calle San Pedro en ambos lados - Centro Urbano de Bella Vista

Plazo de entrega: 120 días corridos.
Monto Adjudicado Gs.313.264.044
Forma de Pago:

Se abonará un pago inicial en concepto de anticipo correspondiente al 20% del monto total, y los demás pagos del monto adjudicado se abonarán por certificación de obra de acuerdo al avance de la misma.

DESARROLLO

Los presentes declaran que los trabajos se ejecutarán según el proyecto, planilla de cantidades, especificaciones y contrato firmado entre las partes.

A cargo de la obra se encuentra el señor Jorge Omar García representante de la empresa METALÚRGICA PIRAPÓ.

En prueba de conformidad y buena fe, los presentes firman éste Acta de Inicio de Obra en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Civil René Ayala
Fiscal de Obras.

René V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC N° 1.886

Sr. Euclides De Godois
Intendente Municipal.

Eno Schöller
Presidente de la Comisión
Infraestructura Pública y Servicios.

Ariel Tischler
Presidente de la Comisión
de Planificación.

Sr. Jorge Omar García
Rpte. METALÚRGICA PIRAPÓ.
Contratista.

METALÚRGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

MUNICIPALIDAD
Bella Vista
ITAPÚA - PARAGUAY

(0767)240219-(0985)700977
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
RutaVI-Km45-BellaVista-Itapúa-Paraguay

0404/2023

Bella Vista, 14/12/2023.-

ORDEN DE INICIO DE TRABAJO.

Empresa
METALURGICA PIRAPO
Presente.
Ref.: Contrato Nº 12-2023 "**CONSTRUCCIÓN DE VEREDA SOBRE AVENIDA GENERAL MARCIAL SAMANIEGO – 2DA ETAPA – PLURIANUAL 2023-2024**".
Empresa Contratista: METALURGICA PIRAPO del señor Jorge Omar García.

Por la presente, se expide la orden de inicio de los trabajos de "**CONSTRUCCIÓN DE VEREDA SOBRE AVENIDA GENERAL MARCIAL SAMANIEGO – 2DA ETAPA – PLURIANUAL 2023-2024**", tramo comprendido desde la calle Segundo Ibarra hasta la calle Obligado de un lado y desde la Calle Carmen del Paraná hasta la calle San Pedro en ambos lados - Centro Urbano de Bella Vista, según contrato de referencia.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de las obras arriba detalladas, el día 14 de Diciembre del año 2023, cuenta con un plazo de 120 días corridos, siendo su fecha de entrega el 11/04/2024.

Atentamente.

Héctor Villalba.
Administrador de Contrato

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS • MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA •

Ing. René Ayala
Fiscal de Obras.

René V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC N° 1.886

Firma acuse de recibo _____

METALÚRGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

Rpte. De la Empresa: Jorge Omar Garcia R.

Fecha: 14/12/23

CAPITAL DE LA YERBA MATE
Una costumbre, arraigada en la cultura de un pueblo...

Juntos en Acción