Proyecto: SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD Nro. 01/2022 – Lote 2 – ID DNCP Nro. 410.299 - CONTRATO NRO. 101/2023.

Empresa: Freelancers del Paraguay S.A.

Informe de entregable: INFORME BIMENSUAL N° 6

Fecha: 06/09/2024

En referencia al "Informe Bimensual Nº 6", en el marco de la contratación para el *"SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD Nro. 01/2022 – Lote 2 – ID DNCP Nro. 410.299 CONTRATO NRO. 101/2023"*, entregado por mesa de entrada de acuerdo al Expediente N° 2024-12021001-005149 en fecha 29 de Agosto de 2024.

Se informa cuanto sigue:

Descripción	**Fecha**	**Estado**
OT 1: Sistema de Administración del Portal Paraguay para Funcionarios Públicos.	22/01/2024	Certificado de Recepción Satisfactoria emitida.
OT 2: Integración pasarela de Login – Oauth2.	19/02/2024 19/03/2024	Entrega por parte del proveedor a MITIC mesa de Entrada: N° 2024-12021001-000927, pruebas realizadas con éxito. En etapa de Verificación, ciclo de pruebas y correcciones por parte del MITIC. Certificado de Recepción Satisfactoria.
OT 3: Implementación de software para envío de correos masivos.	23/02/2024 15/03/2024	Entrega por parte del proveedor a MITIC Mesa de Entrada: 2024-12021001-001055, pruebas realizadas con éxito. En etapa de **Verificación, ciclo de pruebas y correcciones** por parte del MITIC. Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 4: Análisis e Instalación de herramientas de Plataformas de Gestión de Mapas o (GeoPortales).	12/02/2024 13/03/2024 26/03/2024	Emisión de la OT, en proceso. Entrega OT para verificación, ciclo de pruebas y correcciones. NOTA VMTIC/DGGE Nº 23/2024, comunica que deben realizarse los ajustes

Descripción	Fecha	Estado
		conforme a las recomendaciones respectivas. Se adjunta el Informe de entregable: Análisis e Instalación de herramientas de Plataformas de Gestión de Mapas o (GeoPortales).
	03/04/2024	Entrega OT ajustada, para revisión
	09/05/2024	NOTA VMTIC/DGGE Nº 23/2024, comunica que deben realizarse los ajustes.
	27/05/2024	Entrega OT ajustada, para revisión
	29/05/2024	Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 5: Relevamiento y diseño del Sistema de Gestión Social para el MDS	12/03/2024	Emisión de la OT, en proceso.
	19/04/2024	Entrega OT para verificación, ciclo de pruebas y correcciones.
	06/05/2024	NOTA VMTIC/DGGE Nº 31/2024, comunica que se están realizando las revisiones.
	18/06/2024	NOTA VMTIC/DGGE Nº 51/2024, comunica que deben realizarse ajustes.
	21/06/2024	Entrega OT ajustada, para revisión.
	24/06/2024	Segunda entrega OT ajustada, para revisión.
	04/07/2024	Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 6: Desarrollo de TEMPLATE para web institucionales del gobierno	02/04/2024	Emisión de la OT, en proceso.
	10/05/2024	Entrega parcial de la OT para verificación.
	21/05/2024	Entrega OT para verificación, ciclo de pruebas y correcciones.
	27/05/2024	NOTA VMTIC/DGGE Nº 39/2024, comunica que deben realizarse ajustes.

Descripción	Fecha	Estado
	04/06/2024 02/07/2024	Entrega OT ajustada, para revisión. Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 7: Análisis del Funcionamiento de la Plataforma de comunicación Electrónica de Movimientos del MTESS	12/04/2024 07/05/2024 07/06/2024 24/06/2024 18/07/2024	Emisión de la OT, en proceso. Entrega OT para verificación, ciclo de pruebas y correcciones. NOTA VMTIC/DGGE Nº 47/2024, comunica que deben realizarse ajustes. Entrega OT ajustada, para revisión. Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 8: Relevamiento, Análisis y Diseño del Sistema Convergente para la Implementación de la Ley de Hambre Cero.	12/04/2024 03/05/2024 17/06/2024 26/06/2024 12/07/2024	Emisión de la OT, en proceso. Entrega de la OT para verificación, ciclo de pruebas y correcciones Nota VMTIC/DGGE N° 50/2024, comunica que deben realizarse los ajustes conforme a las recomendaciones respectivas. Entrega OT ajustada, para revisión. Certificado de Recepción Satisfactoria
TE 1: Sistema Convergente para la implementación de la Ley de Hambre Cero, fase 1	13/05/2024 05/07/2024 19/07/2024 29/07/2024 09/08/2024	Emisión de TE, en proceso Entrega parcial de la TE 1 para revisión, ciclo de pruebas y correcciones Nota VMTIC/DGGE N° 57/2024, comunica que deben realizarse los ajustes conforme a las recomendaciones respectivas. Entrega TE 1 ajustada, para revisión Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 9: Conversión a librerías	30/07/2024	Emisión de OT 9, en proceso.

Descripción	Fecha	Estado
para JAVA y PHP-SYMFONY con sus archivos de configuración de la pasarela de login-Oauth.		
TE 2: Sistema Convergente para la implementación de la Ley de Hambre Cero, fase 2	09/08/2024	Emisión de TE 2, en proceso
OT 10: Implementar Seguridad en Theme Wordpress para OEE	23/08/2024	Emisión de OT 10, en proceso

Conclusión

Conforme a las verificaciones realizadas por el equipo técnico del MITIC, se constata que conforme al cuadro presentado más arriba, deben incluirse la OT 10 (según lo resaltado en amarillo) y estado del proceso.

GRICELDA CAÑETE RIBEIRO

Firmado digitalmente por GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Fecha: 2024.09.06 10:18:16 -04'00'

Gricelda Cañete
Project Manager