*Municipalidad de la Ciudad de Asunción*

| | |
|---|---|
| **Dirección General de Obras - Dirección de Vialidas** | 2do. piso / BLOQUE A<br>021 663.311/20 int. 3334 |

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS **150/2024**

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 27 días del mes de julio del año 2024, en la **Dirección de Vialidad**, se procede a la recepción de Arena lava, adjudicada a la empresa DEPOSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN CRISTOBAL DE BERNARDA GONZALEZ MORINIGO , correspondiente a la Modalidad LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 4/2020 "Adquisición de Arena lavada de Río para la Dirección de Vialidad" ID 375.585, los cuales se describen en el siguiente cuadro. Firman al pie de este documento conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa Adjudicada.

| | |
|---|---|
| LUGAR DE ENTREGA: | **DIRECCION DE VIALIDAD** |
| ORDEN DE PROVISION: N° | **150/2024** |
| NOTA DE REMISION N°: | **001 003 0004744 /001 003 0004745 / 001 003 0004746 / 001 003 0004747** |

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNID. DE MED. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena Lavada | 100,00 | Metro 3 | 44.800 | 4.480.000 |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| **Son Guaraníes:** | | cuatro millones cuatrocientos ochenta mil | | **TOTAL:** | **4.480.000** |

| | |
|---|---|
| La administración del contrato estará a cargo de: | **DIRECCIÓN DE VIALIDAD** |

El destino final de los bienes y/o servicios es de exclusiva resposabilidad de la dependencia receptora

Observaciones:

.....

.....

| RECIBIDO POR: | DIRECTOR: | EMPRESA ADJUDICADA: |
|---|---|---|
| Claudia Martínez<br>Jefa - Dpto. Administrativo<br>Dirección de Vialidad | Ing. Civil Mg. Edgardo Gómez<br>Director<br>Dirección de Vialidad | Deposito San Cristóbal<br>de Bernarda González<br>Tel.: 021-603.130 |
| Nombre, Firma y Sello | Nombre, Firma y Sello | Nombre, Firma y Sello |
| Dependencia Receptora | Adminitrador del Contrato | |