EMPRESA CONTRATISTA: *San Pablo Metalurgica - Construcciones*

RESUMEN DE CERTIFICADO BASICOS DE OBRAS

CERTIFICADO ADENDA

OBRA: *MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN EL CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN*

CONTRATACION DIRECTA N°: 71 / 2022 — **PERIODO:** 12 / 2022

ID N°: 419.852 — **MONTO DEL CONTRATO:** 196.000.000 Gs.-

DESCRIPCION	CANTIDADES A EJECUTAR				MONTO EN GUARANIES		
	Monto del Contrato	% Acumulada Anterior	% Ejecutado en el periodo	Acumulada Actual	Certificado Acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
Certificado Adenda	39.158.700	0,00%	100,00%	100,00%	0	39.158.700	39.158.700
					ESTE CERTIFICADO	39.158.700	

RESUMEN

	Monto del Contrato	Certificado Acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
A) Deduciones de anticipo	0	0	0	0
B) Multas según Clausulas del Contrato	0	0	0	0
Total Deduciones (A + B)				0
MONTO DE CERTIFICADO				39.158.700
C) Retencion para fondo de reparo (5%)	0	0	0	0
MONTO DE FACTURA				**39.158.700**
RETENCIONES ACUMULADA PARA FONDO DE REPAROS				0

Lenancio Zarate
Arquitecto

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner

EMPRESA CONTRATISTA: *San Pablo Metalurgica - Construcciones*

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

OBRA: *MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN EL CENTRO CÍVICO DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN*

CONTRATACION DIRECTA N° 71 / 2022

CERTIFICADO ADENDA

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance Anterior	% Avance Actual	% Avance acumulada	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
1	Servicio de pintura (Pintura de graderias con latex exterior a dos manos , color a definir.)	Metros cuadrados	2514,00	20.300	51.034.200		825,00	825,00		100%			16.747.500	16.747.500
2	Servicio de pintura (Pintura antióxido 3 en 1 color aluminio para graderia y tarima)	Metros cuadrados	1341,00	20.300	27.222.300		487,00	487,00		100%			9.886.100	9.886.100
3	Servicio de pintura (Pintura antioxido 3 en 1 color aluminio para vallas de contencion con tejido de alambre (pista))	Metros cuadrados	1022,00	20.300	20.746.600		617,00	617,00		100%			12.525.100	12.525.100

Venancio Zarate
Arquitecto

San Pablo
Metalurgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner