Municipalidad de Mbaracayú

Ñamopu'ã Mbaracayú

Lic. Nanci Algarin Martinez

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1

CONTRATO Nº 36/2023 MEJORAMIENTO VIAL - DESAGUE PLUVIAL GENERAL DIAZ

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2023

						CERT. DE OBRAS Nº 1		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANT.	ACUM. % EN CANT.	MONTO
1	Cartel de obra	Un.	1	1.391.501	1.391.501	1	100%	1.391.501
2	Replanteo y marcación	m2	210	5.188	1.089.480	210	100%	1.089.480
3	Demolicion de Empedrado Existente	m2	220	30.994	6.818.680	220	100%	6.818.680
4	Demolición de Baden de Hormigón Existente	M2	20	9.236	184.720	20	100%	184.720
5	Piso de Hº Aº para badenes y Canaletas, espsor 12 cm.	M3	18,5	2.349.739	43.470.172	18,5	100%	43.470.172
6	Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 30 cm, lo	ml	25	50.538	1.263.450	25	100%	1.263.450
7	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	120	40.355	4.842.600	120	100%	4.842.600
8	Relleno y compactracion del terrreno	Gl	1	1.471.200	1.471.200	1	100%	1.471.200
8,1	Relleno para compactacion triturada 7a	m2	120	6.930	831.600	120	100%	831.600
8,2	Compactacion Mecanica con Plancha Vibradora		120	5.330	639.600	120	100%	639.600
9	Limpieza final y retiro de escombros	Un.	1	2.505.057	2.505.057	1	100%	2.505.057
					63.036.860			63.036.860

	Cert. Nº 1 ACTUAL
CERTIFICADO ACTUAL	63.036.860
Desc. 5% por adelanto a la firma por Anticipo	3.151.843
Fondo de Reparo 5%	3.151.843
Total a pagar por Certificado	56.733.174

Arq. Francisco Roberto Garcia
Fiscal de Obras

F.R.G.
Arq. Francisco R. Garcia
RMOPC N°. 2628

CONSTRUCTORA KM

CONSTRUCTORA KM
RUC: 5696057-3

Arq. Juana De Camargo
Reg. Prof. Nº 3.244