PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLES VARIAS DEL DISTRITO-PROCESO PLURIANUAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA.

UBICACIÓN: CALLES VARIAS - DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA

FECHA: 06/enero/2023

CERTIFICADO Nº3

Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre Calle S/N en el barrio Virgen del Rosario

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENT
1	Cartel de obra	un	1	931.919	931.919	1	0		931.919	-	931.919	100%
2	Limpieza general del terreno de obras	m2	1.600	1.245	1.992.000	1600	0		1.992.000	-	1.992.000	100%
3	Replanteo y marcación de obra, con Equipo topografico.	m2	1.600	1.261	2.017.600	1600	0		2.017.600	-	2.017.600	100%
4	Movimiento de Suelo (Perfilado) y preparación de caja	m2	1.600	2.783	4.452.800	1600	0		4.452.800	-	4.452.800	100%
5	Compactación mecanica de suelo	m2	1.600	1.593	2.548.800	1600	0		2.548.800	-	2.548.800	100%
6	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20m)	m2	1.600	3.213	5.140.800	1280	320		4.112.640	1.028.160	5.140.800	100%
7	Cordon cuneta de H°	ml	400	62.000	24.800.000	321	79		19.902.000	4.898.000	24.800.000	100%
8	Cordon escondido de H	ml	40	40.833	1.633.320	28	0		1.143.324	-	1.143.324	70%
9	Pavimento tipo empedrado, de piedra bruta	m2	1.400	33.554	46.975.600	1220	180		40.935.880	6.039.720	46.975.600	100%
10	Enripiado con piedra triturada de 6°, sobre pavimento empedrado	m2	1.400	1.759	2.462.600	0	0		-	-	-	0%
11	Compactación , inicial, diaria y final.Limpieza del sitio de obras	m2	1.400	2.070	2.898.000	0			-	-	-	0%
12	Limpieza general y final del sitio de obras	m2	1.400	1.250	1.750.000		0			-	-	0%
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					**97.603.439**	SUB. TOTAL			78.036.963	11.965.880	90.002.843	92%
						Retención 5%			3.901.848	598.294	4.500.142	
						A COBRAR			74.135.115	11.367.586	85.502.701	
									CERTIFICADO 2	CERTIFICADO 3	ACUMULADO	

Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre Calle Mcal. Francisco Solano L.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENT
1	Cartel de obra	un	1	931.919	931.919	1			931.919	-	931.919	100%
2	Limpieza general del terreno de obras	m2	1.600	1.245	1.992.000	1600			1.992.000	-	1.992.000	100%

LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC: 1.683.567-0

Alan J. Karajallo
Ingeniero Civil

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLES VARIAS DEL DISTRITO-PROCESO PLURIANUAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA.

UBICACIÓN: CALLES VARIAS - DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA

FECHA: 06/enero/2023

CERTIFICADO N°3

3	Replanteo y marcación de obra, con Equipo topografico.	m2	1.600	1.261	2.017.600	1600			2.017.600	-	2.017.600	100%
4	Movimiento de Suelo (Perfilado) y preparación de caja	m2	1.600	2.783	4.452.800	1600			4.452.800	-	4.452.800	100%
5	Compactación mecanica de suelo	m2	1.600	1.593	2.548.800	1600			2.548.800	-	2.548.800	100%
6	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20m)	m2	1.600	3.213	5.140.800	1600			5.140.800	-	5.140.800	100%
7	Cordon cuneta de H°	ml	360	62.000	22.320.000	360			22.320.000	-	22.320.000	100%
8	Cordon escondido de H	ml	40	40.833	1.633.320	40			1.633.320	-	1.633.320	100%
9	Pavimento tipo empedrado, de piedra bruta	m2	1.400	33.554	46.975.600	1400			46.975.600	-	46.975.600	100%
10	Enripiado con piedra triturada de 6°, sobre pavimento empedrado	m2	1.400	1.759	2.462.600	0	0		-	-	-	0%
11	Compactación , inicial, diaria y final.Limpieza del sitio de obras	m2	1.400	2.070	2.898.000	0	0		-	-	-	0%
12	Limpieza general y final del sitio de obras	m2	1.400	1.250	1.750.000	0	0		-	-	-	0%
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					**95.123.439**	SUB. TOTAL			88.012.839	-	88.012.839	
						Retención 5%			4.400.642	-	4.400.642	
						A COBRAR			83.612.197	-	83.612.197	
									CERTIFICADO 2	CERTIFICADO 3	ACUMULADO	

LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC: 1.683.567-0

Alan J. Karapatto
Ingeniero Civil
Reg. Prof N° 4740