ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la ciudad de Luque a los __**30**__ días del mes de __**diciembre**__ del año **2024**, se procede a dar constancia del término de los trabajos de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LA PLAZA YKUA DURÉ – ETAPA 2 – DE LA CIUDAD DE LUQUE"**, correspondientes al **CONTRATO DE OBRA N° 53/2024** firmado entre la **MUNICIPALIDAD DE LUQUE** y la empresa **"E.M. CONSTRUCCIONES"**, responsable de la ejecución de los trabajos.

Por ello, se da fe del avance general del 100% sobre el monto total del contrato, por parte de la Municipalidad de Luque como ente fiscalizador a pedido del contratista **"E.M. CONSTRUCCIONES".**

Hasta la Recepción Definitiva el contratista se compromete a realizar los trabajos de reparaciones necesarias referentes a su obra, entendiendo que tiene la responsabilidad de terminación, durante el periodo de garantía, hasta la recepción definitiva de los trabajos, esto sin excusar a la misma de las responsabilidades descritas en la cláusula **GARANTIA DECENAL** de los **ASPECTOS GENERALES** del contrato.

En prueba de conformidad de ambas partes, se firman dos copias de un mismo tenor en total acuerdo entre el representante de la Municipalidad de Luque y el Contratista.

Arq. Belén Martínez
Fiscal de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

Arq. Belén Martínez
FISCALIZADORA

Representante Empresa

Lic. Bernardo López
Administrador de Contratos
Municipalidad de Luque

Lic. Bernardo López
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Públicas Municipal
Municipalidad De Luque

Arq. Adrián González
Director De Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE