ACTA DE INICIO DE OBRA

OBRA:	AMPLIACION DE MATADERIA MUNICIPAL DE VILLA CURUGUATY ID Nº 432436
UBICACIÓN:	PERIFERIA DE LA CIUDAD ZONA INDUSTRIAL
FECHA DE INICIO:	07 DE NOVIEMBRE DE 2.023
COSTO:	GS 309.383.894 (TRESCIENTOS NUEVE MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO)
CONTRATO Nº:	44/2023
EMPRESA ADJUDICADA:	CONSTRUCCIONES ENZO

En la Ciudad de Villa Curuguaty, del departamento de Canindeyú, siendo las 10:00 horas del día 07 de noviembre del año 2.023, Reunidos el Arq. Carlos A. Molinas A. con Ci. Nº 1.523.819 Fiscal de Obras en representación de la Municipalidad de Villa Curuguaty y el Sr. Enzo J. Andrés torales Insfran con Ci. Nº 6.543.877 en representación de la empresa CONSTRUCCIONES ENZO se formaliza la fecha de inicio de ejecución de la obra AMPLIACION DE MATADERIA MUNICIPAL DE VILLA CURUGUATY ID Nº 432436

En conformidad de ambas partes se firma la presente acta de Iniciación de Obra.

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
Fiscal de Obras

.....
Enzo J. Andrés torales Insfran
Contratista

CONSTRUCCIONES
de Julio Andres Torales Insfran
ENZO Tel (0971) 475 576
Cnel Oviedo Paraguay

.....
Arq. Carlos A. Molinas A.
Fiscal de Obras