MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

INTENDENTE Jaime Hinterleitner
CAMBYRETÁ AVANZA CON VOS

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En el Distrito de Cambyretá, a los 31 días del mes de enero de 2025, se reúnen en representación de la Municipalidad de Cambyretá, la fiscal del Dpto. de Obras, **Ing. Lorena Carlón**, y por otra parte asiste la **Sra. Rosana Mayumi Kasuga Miranda**, representante de la empresa **"KASUGA & ASOCIADOS"**, a fin de dar Recepción Provisoria a la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE AULA Y BAÑO SEXADO EN LA ESC. PADRE WINCKEL"**, que fuera adjudicada según Contrato 27/2024.

Se procederá a la recepción definitiva una vez corregidas las siguientes observaciones:

- Mejorar terminación de los pisos de hormigón.
- Mejorar terminación de encuadre de ventiluz.

Sin otro acto que registrar se da por terminada la reunión, con la firma de las personas presentes al pie de la misma.

Sra. Rosana Kasuga Miranda
Representante de la empresa
Kasuga & Asociados

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Dpto. de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa - Paraguay

Ing. Lorena Carlón
Municipalidad de Cambyretá

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

Escaneado con CamScanner