Ing. Ignacio Javier Edwards
Construcciones Civiles - Fiscalización de Obras
Tasaciones

Mcal. Estigarribia N° 770 c/ Iturbe
Ypacaraí - Paraguay
Cel.: 0981 212069 - Tel.: 0513 432033
email.: ignacio.edwardspy@gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS N°: 1

CERTIFICADO N°	1
FECHA	

OBRA:CONTRATO N° 18/2022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 12, DISTRIBUIDO EN TRES SECTORES CON FONDOS DE ROYALTIES DE ESTE MUNICIPIO con ID: 420490

EMPRESA CONTRATISTA: ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS- RUC: 1539157-4

CONTRATANTE: Municipalidad de Itáugua.-

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 146.135.108.-.-

PERIODO DEL CERTIFICADO

DEL	15/11/2022	AL	13/12/2022

% DE AVANCE ACUMULADO HASTA PRESENTE CERTIFICADO:

	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN CONTRATO			CANTIDADES CERTIFICADAS		MONTOS CERTIFICADOS	
				CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	SUB - TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE
1	72131601-002	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	150	2.844	426.600		150	0	426.600
2	72102905-001	Nivelación y compactación	Metro lineal	150	4.781	717.150		150	0	717.150
3	72101703-004	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	300	22.950	6.885.000		300	0	6.885.000
4	72101703-9999	Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	300	20.363	6.108.900		300	0	6.108.900
5	72131701-002	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	210	24.863	5.221.230		210	0	5.221.230
6	72131701-002	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	1.050	33.469	35.142.450		1.050	0	35.142.450
7	72131701-002	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	1.050	2.527	2.653.350		1.050	0	2.653.350
8	72131701-002	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	1.050	4.303	4.518.150		1.050	0	4.518.150
9	82101502-004	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	693.570	693.570		1	0	693.570
10	72131601-013	Limpieza final	Metro lineal	150	2.678	401.700		150	0	401.700
11	72131601-002	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	120	2.427	291.240		120	0	291.240
12	72102905-001	Nivelación y compactación	Metro lineal	120	3.702	444.240		120	0	444.240
13	72101703-004	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	240	22.279	5.346.960		120,00	0	2.673.480
14	72101703-9999	Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	240	7.868	1.888.320		120,00	0	944.160
15	72131701-002	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	192	24.928	4.786.176		96,00	0	2.393.088
16	72131701-002	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	960	29.338	28.164.480		192,00	0	5.632.896
17	72131701-002	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	960	2.510	2.409.600			0	0
18	72131701-002	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	960	3.585	3.441.600			0	0
19	82101502-004	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	558.606	558.606			0	0
20	72131601-013	Limpieza final	Metro lineal	120	2.463	295.560			0	0

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. Eduardo Causarano
Fiscal de Obras
Reg. M.O.P.C. N° 2542

Ignacio J. Edward.
ING. CIVIL
C.I. N° 1539157

21	72131601-002	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	100	2.427	242.700			0	0
22	72102905-001	Nivelación y compactación	Metro lineal	100	3.702	370.200			0	0
23	72101703-004	Elaboración de cordones de H"A" (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	200	22.279	4.455.800			0	0
24	72101703-9999	Colocación de cordones de H"A"	Metro lineal	200	7.868	1.573.600			0	0
25	72131701-002	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	140	24.928	3.489.920			0	0
26	72131701-002	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	700	29.338	20.536.600			0	0
27	72131701-002	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	700	2.510	1.757.000			0	0
28	72131701-002	Esparcido de tribunde fin. con arena	Metros cuadrados	700	3.585	2.509.500			0	0
29	82101502-004	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	558.606	558.606			0	0
30	72131601-013	Limpieza final	Metro lineal	100	2.463	246.300			0	0
					Precio Total	146.135.108			0	75.147.204

MONTO TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR	75.147.204
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5%	3.757.360
MONTO NETO A PAGAR PRESENTE CERTIFICADO	71.389.844

TOTAL DEL CERTIFICADO N° 01	71.389.844

0,51

MUNICIPALIDAD DE TIAUGUÁ
Arq. Eduardo Causarano
Fiscal de Obras
Reg. M.O.P.C. N° 2542

Ignacio B. Edwards
ING. CIVIL
RPI N° 1539157