MUNICIPALIDAD DE YATYTAY – ITAPUA

CERTIFICADO N° 3

Obra: "CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE 4 AULAS- EN EL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE- IFD"
Ubicación: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DE YATYTAY
Empresa: C.A CONSTRUCTORA

Contrato N°41/2021

FECHA: 09/12/22

Ejecutado Acumulado:	90,79%
Ejecutado actual:	24,81%
Ejecutado anterior:	65,98%

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE 4 AULAS- EN EL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE- IFD"

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto											MONTOS CERTIFICADOS				
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
	"CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE 4 AULAS- EN EL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE- IFD"														
Items	Descripcion	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.										
1	PREPARACION DE LA OBRA	Unidad Medida	1												
1.1	Preparación de la obra.	Metros cuadrado	298,5	4.266	1.264.869	296,5	0,00	296,50	0,00	100,00	1.264.869	0	1.264.869	0	100,00
1.2	Replanteo y marcación.	Metros cuadrado	298,5	4.167	1.232.551	296,5	0,00	296,50	0,00	100,00	1.232.551	0	1.232.551	0	100,00
1.3	Obrador.	Unidad Medida	1	1.593.850	1.593.850	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	1.593.850	0,00	1.593.850	0	100,00
1.4	Vallado de obra 1,60 m de altura de chapas con postes de madera 3"x3" cada 3,00 metros.	Unidad Medida	1	2.188.890	2.188.890	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	2.188.890	0	2.188.890	0	100,00
1.5	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2,00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.061.864	1.061.864	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	1.061.864	0	1.061.864	0	100,00
2	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO	Unidad Medida	1									0			
2.1	Pilares de H°A°.	Metros cúbicos	3,5	2.529.549	8.853.422	3,50	0,00	3,50	0,00	100,00	8.853.422	0	8.853.422	0	100,00
2.2	Encadenados de H°A°.	Metros cúbicos	6,55	2.277.405	14.917.592	6,55	0,00	6,55	0,00	100,00	14.917.592	0	14.917.592	0	100,00
2.3	Escalera de H°A°.	Metros cúbicos	1	8.322.108	8.322.108	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	8.322.108	0	8.322.108	0	100,00
2.4	Ampliación de losa de H°A°. (voladizo)	Metros cúbicos	0,35	2.531.034	885.862	0,00	0,35	0,35	0,00	100,00	0	885.862	885.862	0	100,00
2.5	Losa de H°A° sobre puerta	Metros cúbicos	0,28	2.531.034	708.690	0,00	0,28	0,28	0,00	100,00	0	0	708.690	0	100,00
3	MUROS DE ELEVACION	Unidad Medida	1									0			
3.1	Muros de elevación 0.15 visto a una cara con ladrillos comunes prensados.	Metros cuadrado	156,67	179.358	28.100.018	156,67	0,00	156,67	0,00	100,00	28.100.018	0	28.100.018	0	100,00
3.2	Muros de elevación 0.30 visto ambas caras con ladrillos comunes prensados.	Metros cuadrado	93,6	228.007	22.709.497	93,60	0,00	93,60	0,00	100,00	22.709.497	0	22.709.497	0	100,00
3.3	Muros de elevación 0.30 para revocar.	Metros cuadrado	17,3	221.057	3.824.286	17,30	0,00	17,30	0,00	100,00	3.824.286	0	3.824.286	0	100,00
3.4	Envarillado bajo abertura 2 Ø 8 por hilada 2 hiladas.	Metros cuadrado	48	20.911	1.003.728	48,00	0,00	48,00	0,00	100,00	1.003.728	0	1.003.728	0	100,00
4	TECHO	Unidad Medida	1									0			
4.1	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm pre-pintada, sobre estructura metálica. Incluye provisión y colocación de cumbrera y tapas laterales de chapa doblada N.° 26 desarrollo 40 cm (incluye pintura al sintético).	Metro lineal	340,75	385.090	131.219.418	340,75	0,00	340,75	0,00	100,00	131.219.418	0	131.219.418	0	100,00
4.2	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm (incluye pintura).	Metro lineal	108,65	93.852	10.197.020	0,00	108,65	108,65	0,00	100,00	0	10.197.020	10.197.020	0	100,00
4.3	Cadena de PVC bajadas	Metro lineal	18	65.934	1.186.812	0,00	18	18,00	0,00	100,00	0	1.186.812	1.186.812	0	100,00
5	REVOQUES	Unidad Medida	1					0,00			0				
5.1	De paredes interior, exterior y pilares con hidrófugo.	Metros cuadrado	160,2	36.336	5.821.348	160,20	0,00	160,20	0,00	100,00	5.821.348	0	5.821.348	0	100,00
5.2	De pilares 0.2h0.25 con hidrofugo.	Metro lineal	58,3	58.781	3.425.766	58,30	0,00	58,30	0,00	100,00	3.425.766	0	3.425.766	0	100,00
5.3	De pilares y vigas en galeria con hidrófugo.	Metro lineal	49,2	73.508	3.616.594	49,20	0,00	49,20	0,00	100,00	3.616.594	0	3.616.594	0	100,00
5.4	De losa con hidrófugo.	Metros cuadrado	2,8	52.762	147.734	2,80	0,00	2,80	0,00	100,00	147.734	0	147.734	0	100,00
6	PISO	Unidad Medida	1									0			
6.1	Carpeta de concreto desg. (1:3) 5 cm.	Metros cuadrado	254,6	45.527	11.591.174	254,60	0,00	254,60	0,00	100,00	11.591.174	0	11.591.174	0	100,00
6.2	Piso cerámico antideslizante de primera linea.	Metros cuadrado	254,6	97.248	24.759.341	254,60	0,00	254,60		100,00	24.759.341	0	24.759.341	0	100,00
6.3	Zócalo cerámico 8cm.	Metro lineal	137,25	30.892	4.239.927	137,25	0,00	137,25	0,00	100,00	4.239.927	0	4.239.927	0	100,00
6.4	Revestimiento cerámico antideslizante en escaleras.	Unidad	1	2.015.571	2.015.571	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	2.015.571	2.015.571	0	100,00
6.5	Rampas incluye baranditte	Unidad	1	4.246.364	4.246.364	0,40	0,60	1,00	0,00	100,00	1.698.546	2.547.818	4.246.364	0	100,00
6.6	Piso de hormigón simple en acceso.	Metros cuadrado	11,5	123.411	1.419.227	0,00	11,5	11,50		100,00	0	1.419.227	1.419.227	0	100,00
7	ABERTURAS	Unidad Medida	1									0			
7.1	Provisión y colocación de ventanas tipo balancin (incluye pintura al sintético)	Metros cuadrado	57,4	322.364	18.503.694	0,00	57,4	57,40	0,00	100,00	0	18.503.694	18.503.694	0	100,00
7.2	Provisión y colocación vidrios dobles.	Metros cuadrado	57,4	342.382	19.652.727	0,00	57,4	57,40	0,00	100,00	0	19.652.727	19.652.727	0	100,00
7.3	Provisión y colocación de puerta metálica de 1,20 X 2,10 (incluye pintura al sintético).	Unidad	4	2.493.256	9.973.024	0,00	4	4,00	0,00	100,00	0	9.973.024	9.973.024	0	100,00
7.4	Provisión y colocación de baranda metálica en escalera y galería (incluye pintura al sintético).	Metro lineal	51,45	414.612	21.331.787	0,00	51,45	51,45	0,00	100,00	0	21.331.787	21.331.787	0	100,00
8	ALFEIZAR DE VENTANAS	Unidad Medida	1									0			
8.1	De hormigon 1:3	Metros cuadrado	101	26.379	2.664.279	0,00	101,00	101,00	0,00	100,00	0	2.664.279	2.664.279	0	100,00
9	PINTURAS	Unidad Medida	1									0			
9.1	De paredes interiores revocadas al látex color arena con enduido.	Metros cuadrado	160,2	35.447	5.678.609	0,00	0,00	0,00	-160,20	0,00	0	0	0	5.678.609	0,00
9.2	De pilares 0.2h0.25 al látex color arena con enduido.	Metro lineal	58,3	31.010	1.807.883	0,00	0,00	0,00	-58,30	0,00	0	0	0	1.807.883	0,00
9.3	De pilares y vigas en galeria al látex color arena con enduido.	Metro lineal	49,2	31.010	1.525.692	0,00	0,00	0,00	-49,20	0,00	0	0	0	1.525.692	0,00
9.4	De losa al látex color arena con enduido.	Metros cuadrado	2,8	44.672	125.082	0,00	0,00	0,00	-2,80	0,00	0	0	0	125.082	0,00
9.5	De ladrillos vistos con resina acrilica	Metros cuadrado	355,9	29.522	10.506.886	0,00	0,00	0,00	-355,90	0,00	0	0	0	10.506.886	0,00

C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376

9.6	Alfeizar de ventanas al ladrillo color crema con enduido.	Metro lineal	101	18.063	1.824.363	0,00	0,00	0,00	-101,00	0,00	0	0	0	1.824.363	0,00
10	INSTALACION ELECTRICA	Unidad Medida	1								0				
10.1	Alimentación puntos y tomacorrientes bajos y altos.	Unidad	24	113.676	2.728.224	24,00	0,00	24,00	0,00	100,00	2.728.224	0	2.728.224	0	100,00
10.2	Alimentación para foco de bajo consumo 105w.	Unidad	16	113.696	1.819.136	16,00	0,00	16,00	0,00	100,00	1.819.136	0	1.819.136	0	100,00
10.3	Alimentación para foco de bajo consumo 60w galeria.	Unidad	8	113.696	909.568	8,00	0,00	8,00	0,00	100,00	909.568	0	909.568	0	100,00
10.4	Alimentación para foco de bajo consumo 60w exteriores.	Unidad	5	113.696	568.480	5,00	0,00	5,00	0,00	100,00	568.480	0	568.480	0	100,00
10.5	Alimentación para A/C.	Unidad	4	113.676	454.704	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00	454.704	0	454.704	0	100,00
10.6	Alimentación para circuito de ventiladores.	Unidad	8	113.676	909.408	8,00	0,00	8,00	0,00	100,00	909.408	0	909.408	0	100,00
10.7	Alimentación para circuito TC.	Unidad	4	113.696	454.784	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00	454.784	0	454.784	0	100,00
10.8	Alimentación para circuito TCV.	Unidad	4	113.696	454.784	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00	454.784	0	454.784	0	100,00
10.9	Alimentación para TS10 de 20AG con cable NYY 4 X10MM.	Unidad	1	687.867	687.867	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	687.867	0	687.867	0	100,00
10.10	Instalacion de tablero TS10 de 20A.G.	Unidad	1	206.861	206.861	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	206.861	0	206.861	0	100,00
10.11	Instalación de tablero TC.	Unidad	4	306.950	1.227.800	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00	1.227.800	0	1.227.800	0	100,00
10.12	Acometida e instalación de tablero general (Incluye alimentación con cable preensamblado 4x16mm2, disyuntor de diferencial mitásico, riatera y barra de fase y neutro.)	Unidad	1	1.184.288	1.184.288	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	1.184.288	0	1.184.288	0	100,00
11	ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad Medida	1			0,00					0				
11.1	Artefactos luminicos tipo campana acrilico con foco de bajo consumo de 105 w.	Unidad	16	606.742	9.707.872	0,00	16	16,00	0,00	100,00	0	9.707.872	9.707.872	0	100,00
11.2	Bases y foco de bajo consumo de 60 w para galeria.	Unidad	8	222.937	1.783.496	0,00	8	8,00	0,00	100,00	0	1.783.496	1.783.496	0	100,00
11.3	Bases y foco de bajo consumo de 60 w con protector para exterior.	Unidad	5	254.356	1.271.780	0,00	5	5,00	0,00	100,00	0	1.271.780	1.271.780	0	100,00
11.4	Tablero TS 10 de 20 AG. con riatera y barra de neutro	Unidad	1	597.258	597.258	0,00	1	1,00	0,00	100,00	0	597.258	597.258	0	100,00
11.5	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	4	245.322	981.288	0,00	4	4,00	0,00	100,00	0	981.288	981.288	0	100,00
11.6	Tablero TCV para 4 Baves de ventiladores.	Unidad	4	152.955	611.820	0,00	4	4,00	0,00	100,00	0	611.820	611.820	0	100,00
11.7	Ventilador de techo de 56 " de tres aspas y de 7 velocidades.	Unidad	8	651.915	5.215.320	0,00	8	8,00	0,00	100,00	0	5.215.320	5.215.320	0	100,00
12	ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	Unidad Medida	1								0				
12.1	Colocación juego sanitario (Lavamanos)	Unidad	4	514.984	2.059.936	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0	0	0	2.059.936	0,00
12.2	Colocación juego sanitario (basurero)	Unidad	4	76.865	307.460	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0	0	0	307.460	0,00
12.3	Colocacion juego sanitario (jabonera)	Unidad	4	57.530	230.120	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0	0	0	230.120	0,00
12.4	Colocación juego sanitario (porta rollo)	Unidad	4	66.930	267.720	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0	0	0	267.720	0,00
12.5	Colocación de grifos (Incluye accesorios)	Unidad	4	120.706	482.824	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0	0	0	482.824	0,00
13	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE	Unidad Medida	1								0			0	
13.1	Provisión y colocación de instalacion agua corriente para 8 lavamanos y accesorios.	Metro lineal	40	72.022	2.880.880	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0	0	0	2.880.880	0,00
13.2	Provisión y colocacion de llave de paso.	Unidad	4	104.835	419.344	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0	0	0	419.344	0,00
14	DESAGUE CLOACAL	Unidad Medida	1								0				
14.1	Provisión y colocación de desagüe tubo flexible para desagüe y canalización para lavamanos	Metro lineal	38	133.978	5.091.164	0,00	0,00	0,00	-38,00	0,00	0	0	0	5.091.164	0,00
15	REVESTIMIENTO CERAMICO	Unidad Medida	1								0				
15.1	Revestimiento cerámico antideslizante de primera linea	Unidad	4	96.696	386.784	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0	0	0	386.784	0,00
16	PIZARRON	Unidad Medida	1								0				
16.1	Pizarron acrilico 2.75 x 1.20 m.	Unidad	4	1.607.524	6.430.096	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0	0	0	6.430.096	0,00
17	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad Medida	1								0				
17.1	Limpieza final de Obra.	Metros cuadrad	296,5	3.358	995.054	0,00	0,00	0,00	-296,50	0,00	0	0	0	995.054	0,00
	SUB-TOTAL				445.473.659							110.546.654	404.453.759	41.019.891	90,79
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO							MONTO DE AVANCE				110.546.654			
								DESCUENTO FONDO REPARO (5%)				5.527.333			
SON GUARANIES: Ciento cinco millones diecinueve mil trescientos veintidós-----------								IMPORTE NETO A COBRAR				105.019.322			

Fiscal de obras

Representante Legal

Intendente Municipal

C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376