Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000317/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 26 días del mes de Abril de 2022 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500005410
CC:	LP-25006-21-210392	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2022
Nro. Licitación:	3000000462	**Adenda:**	No
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adjudicado a:** :	CONCRET-MIX S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		ITEM N° 8 - MAMPARAS NO APLICA	1	UN	2.020.608	2.020.608	0	5000057020	04.04.2022	26.04.2022
2		ITEM N° 18 - VIDRIOS NO APLICA	1	UN	27.033.296	27.033.296	0	5000057020	04.04.2022	26.04.2022
3		ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA	1	UN	4.395.006	4.395.006	0	5000057020	04.04.2022	26.04.2022
4		ITEM N° 25 - PINTURAS NO APLICA	1	UN	1.489.063	1.489.063	0	5000057020	04.04.2022	26.04.2022
5		ITEM N° 28 - LIMPIEZA NO APLICA	1	UN	801.820	801.820	0	5000057020	04.04.2022	26.04.2022
6		ITEM N° 19 - DESGUACE CLOACAL Y PLUVIAL NO APLICA	1	UN	272.502	272.502	0	5000057020	04.04.2022	26.04.2022
7		ITEM N° 32 - AC. DE AIRE 12.000 BTU NO APLICA	1	UN	3.058.535	3.058.535	0	5000057020	04.04.2022	26.04.2022
Total IVA Incluido						**39.070.830**	**0**			

Observacion: Trabajo entregado en tiempo y forma fecha 09/04/2022

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 39.070.830 (guaraníes treinta y nueve millones setenta mil ochocientos treinta)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing. Rubén Zárate Gerente de Planta Villa Elisa PETROPAR		Sebastián Adorno Ing. Civil CONCRET-MIX S.A.
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración