MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
Administración: "Santaní para Todos" 2021-2022
San Estanislao - San Pedro
Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5
E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

Recepción Provisoria

En la ciudad de San Estanislao, Departamento San Pedro, a los 03 días del mes de octubre del año 2022; siendo las 8:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de San Estanislao a fin de dar cumplimiento a los Términos del Contrato N° 28/2022; **REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE VIRGEN DE CAACUPE Y CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO 8 DE DICIEMBRE" I.D.N° 417892,** suscrito en fecha 05/09/2022 entre la MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO, representado por el Fiscal de obra Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra y la Empresa EL GATO CONSTRUCTORA representado por el Señor MILCIADES ORTEGA ORTIZ.-

El desarrollo de los trabajos previos se ha llevado a cabo en un avance del 100%, conforme a las clausulas estipuladas dentro del contrato de referencia, por lo que se resuelve aprobar provisoriamente las obras.-

EL GATO CONSTRUCTORA
Contratista

EL GATO CONSTRUCTORA
Y Trabajo Viales
Ruc 2188550-8
San Estanislao Paraguay

LIC. AGUSTÍN OVANDO ESPÍNOLA
Intendente Municipal

Fiscal de Obras
Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. N° 2321
RUC: N° 1192707-0