3/4

CERTIFICADO Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 20: CONSTRUCCION DE 4 AULAS **FECHA: 01 / 12/ 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N° 2972 SAGRADA FAMILIA - KM 5 1/2 LA BLANCA

		ADJUDICADO				CERT. N° 1	CERTIFICADO Nº 2		SALDOS
ITEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	880.000	880.000	0,000	0,000	0	1,000
2	Limpieza y preparacion del terreno	m2	159,600	3.850	614.460	159,600	0,000	0	0,000
3	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	159,600	10.000	1.596.000	159,600	0,000	0	0,000
4	Relleno y compactacion	m3	168,035	45.000	7.561.575	168,035	0,000	0	0,000
5	Excavacion y cimiento de piedra bruta con PBCC (muro de contencion)	m3	9,910	558.000	5.529.780	0,000	0,000	0	9,910
6	Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	9,159	1.762.000	16.138.158	9,159	0,000	0	0,000
7	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	13,440	2.000.000	26.880.000	4,210	0,000	0	9,230
8	Estructura de H° A° Viga cumbrera	m3	0,818	2.163.000	1.769.334	0,000	0,000	0	0,818
9	Encadenados de H°A°	ml	82,750	195.000	16.136.250	68,190	0,000	0	14,560
10	Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes	ml	46,200	185.000	8.547.000	0,000	0,000	0	46,200
11	H° A° para escalera	m3	3,900	2.081.000	8.115.900	0,000	0,000	0	3,900
12	Losa de H° A°	m3	14,580	1.732.000	25.252.560	0,000	0,000	0	14,580
13	Carpeta de H° para escalones	m2	14,340	25.000	358.500	0,000	0,000	0	14,340
14	Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	102,070	36.000	3.674.520	0,000	0,000	0	102,070
15	Aislación para carpeta de losa	m2	145,820	73.000	10.644.860	0,000	0,000	0	145,820
16	Aislación de losa con Pintura impacril	m2	145,820	73.000	10.644.860	0,000	0,000	0	145,820
17	Revoque de losa interior y paredes	m2	715,140	32.000	22.884.480	0,000	0,000	0	715,140
18	Muros de Nivelación de 0,30	m2	24,820	195.000	4.839.900	8,200	0,000	0	16,620
19	Muros de Elevacion de 0,30 comun para revocar	m2	125,900	178.000	22.410.200	0,000	53,100	9.451.800	72,800
20	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	191,390	103.000	19.713.170	0,000	68,520	7.057.560	122,870
1	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	47,600	23.000	1.094.800	0,000	27,800	639.400	19,800
22	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº	m2	145,820	275.000	40.100.500	0,000	0,000	0	145,820
23	Provision y colocacion de de tejas nuevas y aislacion con membrana	m2	145,820	143.000	20.852.260	0,000	0,000	0	145,820
24	Provision y colocacion de machimbres sobre tirantes	m2	145,820	70.000	10.207.400	0,000	0,000	0	145,820
25	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	635,700	40.000	25.428.000	0,000	0,000	0	635,700
26	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	93,600	40.000	3.744.000	0,000	0,000	0	93,600
27	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	159,600	56.000	8.937.600	0,000	107,440	6.016.640	52,160
28	Carpeta para piso	m2	319,200	25.000	7.980.000	0,000	0,000	0	319,200
29	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	254,380	83.000	21.113.540	0,000	0,000	0	254,380
30	Piso-Zocalo ceramico	ml	132,500	25.000	3.312.500	0,000	0,000	0	132,500
31	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	100,387	154.000	15.459.598	0,000	0,000	0	100,387
32	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	4,000	2.177.000	8.708.000	0,000	0,000	0	4,000
33	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	26,400	115.000	3.036.000	0,000	0,000	0	26,400
34	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	26,400	406.000	10.718.400	0,000	0,000	0	26,400
35	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	635,700	31.000	19.706.700	0,000	0,000	0	635,700
36	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m2	145,820	39.000	5.686.980	0,000	0,000	0	145,820
37	Pintura de techo de tejas existentes al latex acrilico	m2	145,820	39.000	5.686.980	0,000	0,000	0	145,820
38	Pintura de machimbres y tirantes en sintetico	m2	145,820	30.000	4.374.600	0,000	0,000	0	145,820
39	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	27,520	30.000	825.600	0,000	0,000	0	27,520
40	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico,	m2	144,370	31.000	4.475.470	0,000	0,000	0	144,370

16

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
07 DIC 2021
TESORERIA
PASA

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Dir. Obras Municipales Municipalidad del Este

Richard Fernandez
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área

Mariane Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

17

CERTIFICADO Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 20: CONSTRUCCION DE 4 AULAS **FECHA: 01 / 12/ 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 2972 SAGRADA FAMILIA - KM 5 1/2 LA BLANCA

		ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERTIFICADO Nº 2		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
41	Pintura polideportiva para escalones	m2	5,880	35.000	205.800	0,000	0,000	0	5,880
42	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	55,253	31.000	1.712.843	0,000	0,000	0	55,253
43	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	27,520	40.000	1.100.800	0,000	0,000	0	27,520
44	Baranda Metalica en escalera, rampa y Galeria	ml	50,230	300.000	15.069.000	0,000	0,000	0	50,230
45	Pintura polideportiva para rampa	m2	5,640	35.000	197.400	0,000	0,000	0	5,640
46	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	1,000	950.000	950.000	0,000	0,000	0	1,000
47	Provision y colocacion de pizarron nuevo	un	4,000	1.930.000	7.720.000	0,000	0,000	0	4,000
48	Inst. electrica (Para aula nueva)	un	4,000	4.200.000	16.800.000	0,000	0,000	0	4,000
49	Artefactos electricos (Para aula nueva)	un	4,000	4.900.000	19.600.000	0,000	0,000	0	4,000
50	Limpieza gral	gl	1,000	1.450.000	1.450.000	0,000	0,000	0	1,000
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					500.446.278			23,165.400	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2	23.165.400	5%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-4.633.080	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-1.158.270	
MONTO NETO A PERCIBIR	**17.374.050**	

Son guaraníes DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA.-

Richard Fernandez
Fiscal de Obra
RICHARD FERNANDEZ
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONSORCIO ITAIPU
Cristian Ramón Martínez Fernández
Director

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
07 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

CONSORCIO ITAIPU
de Cristian Ramón Martínez Fernández

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA N.C.P.
consorcioitaipu@gmail.com

Cnel. Bogado e/ Colón y Ruiz Díaz de Melgarejo — Villarrica
Tel.: (0572) 212 321 - (0984) 700 638 — Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14812102
Fecha Inicio Vigencia: 27/ 04/ 2021
Fecha fin Vigencia: 30/ 04/ 2022
RUC: 2142222 - 2
FACTURA
Nº 001-002 0001813

Villarrica, 02 de diciembre de 2021 — Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este — RUC: 80008801-6

Dirección: — Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certificado N°-2 de la Obra: Lote 20; Cant.				
	de 4 Aulas, Esc. Bás. N° 2972 Sagrada Familia				
	Fin. 5½ La Blanca, s/Cont. N°-44/2021 - C.E. N° 02/21				
	Certificado N°-2 Gs. 23.165.400				
	Dev. Anticipo 20%. Gs. 4.633.080				
	Ret. Caucional 5%. Gs. 1.158.270				
	Neto a Cobrar Gs. 17.374.050				18.532.320.
SUBTOTALES					18.532.320.

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes Diez y ocho millones, quinientos treinta y dos mil, trescientos veinte. — . — ✓ 18.532.320.

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) — (10%) 1.684.756. Total del IVA: 1.684.756. #

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
07 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

IMPRENTA EVOLUCION Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4 — Telefax: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca. — 05 Tal. 50 x 3 del 1776 al 2025
Original: Blanco - Cliente Copia: Color - Arch. Tributario
Tripl. Color - Contabilidad "No Válido para Crédito Fiscal"

X

7 Siete

Lote 4095722842 , Cons : 1

SET
MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION
TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270125128890

FECHA 02/12/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2142222	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	2	MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 01/01/2022 NÚMERO DE CONTROL : 91B308C7

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427121422291B308C7

10

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD
CIUDAD DEL ESTE
07 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

6/Seis

Paraguay de la gente

9

USUARIO EMISION: 2142222 NRO. CERTIFICADO: 321049

FECHA EMISION: 02-12-2021 VENCIMIENTO: 14-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2142222 Nro. Certificado: 321049

Razon Social: MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

Actividad(es): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 12-08-2013 Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0201-40-0107 -

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
07 DIC 2021
TESO
PAG

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

4 cuatro

Proveedor Adjudicado

CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ

RUC

2142222-2

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

5.300.599.288

Año: 2021 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	BENIGNO	IRALA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
2	OSCAR RAMON	ROLON VILLALBA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
3	FULVIA	VALENZUELA ESPINOLA	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
4	PABLO FEDERICO	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
5	HERNANDO JOSE	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
07 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

Usuario Impresión: crismar499@

Fecha Impresión: 02/12/2021