INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE CONFORMIDAD

EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN A LOS 05 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO:

- **LICITACIÓN:** LPN SBE 35/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO DEL IPS" – ID: 401.818
- **CONTRATO:** N° 233/2022.
- **RESOLUCIÓN:** N° 032-024/2022.
- **ADJUDICADOS A LA FIRMA:** CYBIRA CONSULTING.
- **CÓDIGO DE CONTRATACIÓN:** LP-24001-22-216140.
- **PERIODO:** MARZO 2023.

SE PROCEDE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES Y/O DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Precio Total con IVA
1	81111504-001	Servicio Técnico de Desarrollo y Mantenimiento del Sistema de Gobernanza (Módulo SCA)	Hora	Evento	185	198.000	36.630.000
						GS.	36.630.000

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL GUARANÍES

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA

OBJETO DE GASTO - RUBRO	PROGRAMA	MONTO
260	1	36.630.000
	TOTAL	36.630.000

La empresa realizó el servicio cumpliendo en tiempo, por tanto no corresponde la aplicación de multa por atraso.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Carlos Frutos Acosta
Director
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Cybira Consulting
Diana Báez
3.553.200

CYBIRA CONSULTING
Business Intelligence at your hand

Informe Mensual

"Módulo SCA"

LPN SBE 35/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO DEL IPS".

Contrato N°: 233/22

Proveedor: CYBIRA CONSULTING

Marzo 2023

Contenido

1. Propósito 3
2. Metas alcanzadas 3
3. Avance en la implementación de las funcionalidades identificadas 4
4. Tiempo total dedicado 5

Informe del Proyecto

Cliente	Instituto de Previsión Social - IPS
Periodo	Avance marzo 2023
Proyecto	Módulo de SCA
Gerente de Proyecto	Rossana Alvarez

1. Propósito

Este documento describe los detalles de las tareas desarrolladas hasta el mes de marzo del 2023, en el marco del Contrato N° 233/22, LPN SBE 35/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GOBERNANZA Y CONTROL INTERNO DEL IPS", referente al módulo de la Secretaría del Consejo de Administración - SCA.

2. Metas alcanzadas

El módulo de SCA actualmente se encuentra en producción y en uso por los funcionarios del IPS para la gestión de los procesos relacionados a la Secretaría de Administración del Consejo. Considerando que existen nuevas necesidades y nuevos requerimientos, el sistema de SCA está en constante ajuste para satisfacer las necesidades de nuevos requerimientos.

En vista a los nuevos requerimientos se han identificado varias actividades de los cuales algunos se han logrado concretar en el mes de marzo, pero los mismos aún se encuentran pendiente de aprobación de las áreas por lo que para este módulo solo se presenta el informe de avance de las tareas realizadas.

3. Avance en la implementación de las funcionalidades identificadas

El módulo de SCA se ha avanzado de acuerdo a los siguientes ítems:

Actividades	Cant.hs.	% completado
Al realizar la búsqueda de información, ya sea a través de Lista de Temas, Resoluciones, Notas u otros, y en caso de que no exista resultado, que el sistema emita una alerta que diga "NO HAY RESULTADOS DE LA BUSQUEDA" y que durante la búsqueda muestre un ícono que indique que está buscando	20	100%
Posibilidad de cambio de marca de agua en la Agenda del Consejo, (similar a expedientes, instrucciones, RCA, u otros) en cualquier etapa (borrador de agenda, agenda emitida) y para todos los tipos de Agenda, (Ordinaria, Complementaria, Extraordinaria, Integrada).	30	100%
En el Buscador de Notas Internas: Al realizar la búsqueda de la información, inicialmente aparece este mensaje:xxx Al transcurrir algunos segundos aparece la información requerida, solicito que durante la búsqueda de la información, aparezca un mensaje con la leyenda de "cargando o buscando", ya que se presta a confusión.	20	100%
Se solicita el cambio del Flujo de la Actividad "Responder Notas del Consejo" correspondiente a la Dirección Operativa de Contrataciones, a fin de que dichas actividades caigan en la Bandeja de la Gerencia de Abastecimiento y Logística y luego dicha gerenc a realice el pase para su remisión a la Mesa de Entrada de la SCA	20	100%
En la actividad "Tratar Temas", Iniciar Sesión, Confirmar Participantes de la Sesión, Agregar una columna a la derecha de Motivo de Ausencia, que refiera: "observación"	15	100%
En la actividad "Tratar Temas", Iniciar Sesión, Confirmar Participantes de la Sesión, En caso que si tilde la opción NO, en el apartado de Comentario: que refiera lo siguiente: "La presente Sesión no se transmite vía internet, por cuestiones técnicas", dicha leyenda debe impactar en el Resumen y Acta de la correspondiente Sesión.	20	100%
En Lista de Resoluciones, criterios para la búsqueda: incluir la siguiente aclaración: "Completar los campos de Nro. Acta y Nro. Resolución sin anteponer los ceros"	20	100%
En el Proceso: "Solicitud de Tratamiento de Temas al Consejo", actividad: "Solicitud tratamiento de tema", cuando las áreas cargan sus expedientes en el formulario, dicho archivo ya debe generar marca de agua.	20	100%
Reporte Lista de Sesiones. La Agenda Complementaria que cuente con un ícono donde se pueda visualizar la cantidad total de temas de esa agenda.	20	100%

TOTAL HORAS	**185**	

4. Tiempo total dedicado

Sumando los trabajos antes descritos, se han dedicado **165 horas** de consultoría.