CONTRATO Nº 18/2023 - **ID Nº: 437.045** **RETENCION FONDO DE REPARO**

CONTRATISTA: ROBERTO C. CABALLERO - RC Servicios Generales **Fecha: 07/03/2024**

ems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 2 (CONTINUACION) HASTA CALLE 9 Y CALLE 6 E/CALLE 1 Y CALLE 2 - FRACCION VILLA INDUSTRIAL NARANJAISY DEL DISTRITO DE VILLETA.-

Nº	Descripción de trabajo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Certificado Actual	Certificado Anteriores	Cantidad Avance	Avance %	Certificado a Cobrar	Monto s/Avance	Retencion 5%	Monto saldo a Cobrar
1	Cartel de obra	unidad	1	1.285.020	1.285.020			1	100	0	1.285.020		0
2	Replanteo y marcación	m2	1.918	1.558	2.988.244			1.918	100	0	2.988.244		0
3	Preparación de terreno para empedrado	m2	1.918	1.719	3.297.042			1.918	100	0	3.297.042		0
4	Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	ml	548	13.866	7.598.568			548	100	0	7.598.568		0
5	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	m2	1.918	11.479	22.016.722			1.918	100	0	22.016.722		0
6	Piedra bruta de la zona libre de descomposición	m2	1.918	18.457	35.400.526			1.918	100	0	35.400.526		0
7	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	1.918	18.466	35.417.788			1.918	100	0	35.417.788		0
8	Relleno para compactacion triturada 7a.	m2	1.918	3.176	6.091.568			1.918	100	0	6.091.568		0
9	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora.	m2	1.918	3.215	6.166.370			1.918	100	0	6.166.370		0
10	Limpieza final y retiro de escombros.	ml	548	3.391	1.858.268			548	100	0	1.858.268		0
	TOTAL GENERAL				**122.120.116**					**0**	**122.120.116**	**6.106.006**	**6.106.006**

DETALLE

RETENCION FONDO DE REPARO						**GS.**	**6.106.006**
TOTAL A COBRAR						**GS.**	**6.106.006**

Fiscal de Obras

ROBERTO CABALLERO O.
RC Servicios Generales

Tec. Erick Benitez
Adm. de Contratos

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
Dirección de Obras

Arq. Delia Id
Directora de Obras