BNF

CONSORCIO TRONCAL CUATRO
info@clemsa.com.py

Asunción, 03 de mayo de 2023

NOTA T4 N° 003/2023

SRA LIC. PATRICIA CANDIA
Jefa de División
Gabinete de obras
Gerencia Departamental de Administración
Banco Nacional de Fomento

Referencia: "Contrato BNF-P N° 788/2022. Construcción Sucursal Nueva Esperanza."

Obj: Solicitud de pago de Certificado de Obra
Empresa: Consorcio Central
Cod: Certificado N° 2 / Sucursal Nueva Esperanza

Me dirijo a usted en el marco del Contrato de referencia, a fin de remitir el **Certificado N° 2** del correspondiente al período de **Febrero 2023**, presentado por la empresa contratista **Consorcio Central** a través de la Nota CC N° 29/2023.

Los datos del Contrato que rige para el presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del Informe:	Solicitud de Pago del Certificado N° 2
Contratista:	Consorcio Central
N° de Contrato:	BNF-P N° 788/2022
Fecha de Contrato:	14 de diciembre de 2022
Fecha de Orden de Inicio:	16 de enero de 2023
Descripción de la Obra:	Construcción Sucursal Nueva Esperanza
% de Avance Físico Financiero:	0,72 %
Plazo de Ejecución:	10 Meses
Monto del Contrato:	Gs. 3.408.833.595
Monto de las Obras:	Gs. 3.408.833.595
Monto Certificado a la fecha:	Gs. 24.378.973
Monto del presente Certificado	Gs. 18.728.973

Al respecto declaramos que la Fiscalización ha revisado el presente certificado, que los valores incluidos en el mismo son correctos; y que fueron ejecutados conforme a lo estipulado en el Contrato de Obra.

Por lo tanto, la Fiscalización resuelve aprobar este certificado, y solicita el pago del mismo.

Sin otro particular, me despido atentamente.

RECIBÍ CONFORME
Fecha: 05/05/23 13:15
Firma: [illegible]
Aclaración: Carlos Cano
Sección Soporte Técnico y Administrativo
Gabinete de Obras
Gerencia Departamental de Administración

A la Sección: Proyectos
Para su atención: Certificación
05/05/2023 13:55 Horas
Firma:

Carlos P. López A.
Civil
ING. CARLOS LÓPEZ
Representante Legal

Patricia Candia
Jefa
División Gabinete de Obras
Gerencia Departamental de Administración

Consorcio Troncal Cuatro

Panambi Verá N° 279 - Asunción

BNF

CONSORCIO TRONCAL CUATRO
info@clemsa.com.py

Asunción, 03 de mayo de 2023

NOTA T-4 Nº 067/2023

SRA LIC. PATRICIA CANDIA
Jefa de División
Gabinete de obras
Gerencia Departamental de Administración
Banco Nacional de Fomento

Referencia: "Contrato BNF-P N° 788/2022. Construcción Sucursal Nueva Esperanza."

Obj: Solicitud de pago de Reajuste del Certificado de Obra
Empresa: Consorcio Central
Cod: Reajuste del Certificado N° 2 / Sucursal Nueva Esperanza

Me dirijo a usted en el marco del Contrato de referencia, a fin de remitir el **Reajuste del Certificado N° 2** del correspondiente al período de **Febrero 2023**, presentado por la empresa contratista **Consorcio Central.**

Los datos del Contrato que rige para el presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del Informe:	Reajuste del Certificado N° 2
Contratista:	Consorcio Central
N° de Contrato:	BNF-P N° 788/2022
Fecha de Contrato:	14 de diciembre de 2022
Fecha de Orden de Inicio:	16 de enero de 2023
Descripción de la Obra:	Construcción Sucursal Nueva Esperanza
Plazo de Ejecución:	10 Meses
Monto del Contrato:	Gs. 3.408.833.595
Monto de las Obras:	Gs. 3.408.833.595
Monto del Reajuste a la fecha:	Gs. 1.802.200
Monto del presente Reajuste	Gs. 1.355.228

Al respecto declaramos que la Fiscalización ha revisado el presente Reajuste del certificado, que los valores incluidos en el mismo son correctos.

Por lo tanto, la Fiscalización resuelve aprobar este reajuste del certificado, y solicita el pago del mismo.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Carlos R. López A.
Ing. Civil

ING. CARLOS LÓPEZ
Representante Legal