República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 03/2020

CONTRATO Nº.: 55/2019 - ID Nº 370647
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DESAGÜE PLUVIAL – PLURIANUAL"
CONTRATISTA: MVZ INGENIERIA
MONTO: GUARANIES CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL (GS. 4.999.900.000) ----------

En la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil veinte, siendo las 09:30 horas, se reúne por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas, Arq. Alcides Renault Barrios**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Miguel Vicente Zarate**, en carácter de representante de la empresa **MVZ INGENIERIA** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DESAGÜE PLUVIAL –PLURIANUAL- LPN Nº 07/2019. -**
  POR EL IMPORTE DE GUARANIES: ***Doscientos ocho millones trescientos siete mil novecientos diez (Gs 208.307.910).*** ----------

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **veinte por ciento (20%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben tres (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

ARQ. ALCIDES RENAULT BARRIOS
FISCAL DE OBRAS
ARQ. ALCIDES RENAULT

PROF. NÉSTOR RAMÍREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS
Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

ING. MIGUEL VICENTE ZARATE
CONTRATISTA
MVZ INGENIERIA

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento

VISTO BUENO
Dr. Carlos Alberto Giménez Díaz
GOBERNADOR