CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO 3512, 3513, 2581 Y 2582, COMPAÑÍA 5º YATAITY, BARRIO YATAITY.-

CONTRATO: Nº 85/2021

Fecha: 17/08/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 09/08/2.021	al: 17/08/2.021
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO 3512, 3513, 2581 Y 2582, COMPAÑÍA 5º YATAITY, BARRIO YATAITY

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
					UNIT.	TOTAL	Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES												
1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.142,00	1.010	1.153.420	0	1.142,00	1.142,00	0	1.153.420	1.153.420	100%
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	1	916.940	916.940	0	1,00	1,00	0	916.940	916.940	100%
3	DESMONTE DE EMPEDRADO EXISTENTE (46 mts. X 5 mts.	M3	EVENTO	150,00	20.100	3.015.000	0	150,00	150,00	0	3.015.000	3.015.000	100%
4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1142,00	54.900	62.695.800	0	1.142,00	1.142,00	0	62.695.800	62.695.800	100%
5	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.142,00	2.490	2.843.580	0	1.142,00	1.142,00	0	2.843.580	2.843.580	100%
6	HORMIGONADO SOBRE EMPEDRADO LARGO 252 M x ANCHO 1 M	ML	EVENTO	256,00	39.990	10.237.440	0	256,00	256,00	0	10.237.440	10.237.440	100%
7	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA DOSAJE 1:3:8 PARA CONTENCIÓN (9X0,40X0,60) 1	M3	EVENTO	2,16	540.000	1.166.400	0	2,16	2,16	0	1.166.400	1.166.400	100%
8	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA DOSAJE 1:3:8 PARA CONTENCIÓN (8,5X0,40X0,60) 3	M3	EVENTO	10,20	540.000	5.508.000	0	10,20	10,20	0	5.508.000	5.508.000	100%
9	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA DOSAJE 1:3:8 PARA CONTENCIÓN (12X1,00X1,50) 2	M3	EVENTO	18,00	540.000	9.720.000	0	18,00	18,00	0	9.720.000	9.720.000	100%
10	LOMADA DE Hº SOBRE EMPEDRADO LARGO 8,5 mts. X 0,50 mts de ANCHO DOSAJE 1:3:7 de 12 cm de espesor	UN	EVENTO	1,00	590.000	590.000	0	1,00	1,00	0	590.000	590.000	100%
11	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1142	1.010	1.153.420	0	1.142,00	1.142,00	0	1.153.420	1.153.420	100%
	TOTAL					**99.000.000**						**99.000.000**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	99.000.000
5% Retención	4.950.000
Neto a cobrar	94.050.000

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713883 - 0
0981- 847 641
Calle sin nombre - Luque

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg. MOPC N° 4229