REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: CIMEC S.R.L.
Item : 1 Asunción y Dpto. Central
CUADRO DE RESUMEN de RDT's Nº: 5

LPN 1.599/2020
Contrato N°: 8307/2021
MES/AÑO: FEBRERO/2022

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOPE
63	01/02/2022	ITG7/LAV9	84	251	80	182	0	0	378
64	02/02/2022	CAP3	208	0	104	0	0	0	433
65	03/02/2022	LAV9/CAP3	204	0	168	0	0	0	621
66	04/02/2022	RECL./CAP3	217	10	279	10	0	0	354
67	07/02/2022	CAP3	145	0	136	23	0	0	291
68	08/02/2022	LAV9	101	14	94	14	0	0	61
69	09/02/2022	GUA5	253	0	98	0	0	0	294
70	10/02/2022	LAV9/GUA5	336	35	249	29	0	0	329
71	11/02/2022	GUA5	189	0	56	0	0	0	191
72	14/02/2022	GUA5	412	0	290	0	0	0	147
73	15/02/2022	GUA5/SLO8	473	117	312	10	0	0	672
74	16/02/2022	GUA5	248	0	63	0	0	0	280
75	17/02/2022	GUA5	580	0	409	0	0	0	465
76	18/02/2022	GUA5	102	0	0	0	0	0	180
77	19/02/2022	LAV9	78	22	40	37	0	0	108
78	21/02/2022	GUA5/LAV9	409	21	206	54	0	0	448
79	23/02/2022	GUA5	422	0	149	32	0	0	398
80	25/02/2022	GUA5	164	0	161	0	0	0	155

Sumas parciales	**4,625**	**470**	**2,894**	**391**	**0**	**0**	**5,805**
Indices HCP=	0.0105	0.01	0.009	0.008	0.007	0.005	0.083
Parciales en HCP=	48.56250	4.70000	26.04600	3.12800	0.00000	0.00000	481.81500
Precio Orig. (IVA incluído)=	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
Costos parciales por ítem=	23,310,000	2,256,000	12,502,080	1,501,440	0	0	231,271,200

Suma total de HCP	**564.25150**

Costo Total de cada ítem=	**270,840,720**
Suma Multas =	**1,488,924**
Monto total a pagar=	**270,840,720**

IVA 10%=	**24,621,884**

ENCARGADO

CIMEC S.R.L.
Ing. Alberto V. Rodriguez H.
Gerente

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura - DD/DFR2
ANDE
JEFE DE SECCIÓN

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/DFR
ANDE
JEFE DE DPTO.