MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Dirección de Obras Públicas Municipales

OBRAS

Misión: Brindar servicios de calidad con servidores públicos competentes, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa.

CD 28/21

MEMORANDUM Nº191 /2021.

A: **C.P. Liz. Marizza Parra Ferreira**
Directora de Administración y Finanzas.

De: **Arq. Ángel Tito Aranda Charruff**
Director de Obras Públicas Municipales.

Arq. Ángel Tito Aranda Charruff
Director de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

Motivo: A fin de elevar a consideración el Pago del Certificado N° 1 por avance de obras, adjudicadas a la Empresa N.A CONSTRUCCIONES, conforme contrato N° 27/2021.

Fecha: 26 de Abril de 2021.

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda a objeto de remitir el **certificado de obra N° 1,** correspondiente al contrato N°27/2021 adjudicado a la Empresa N.A CONSTRUCCIONES por avance de la Obra: **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE E/MONTELINDO, DE LA CIUDAD DE LUQUE".** Los cuales cuentan con un total de avance de obras del 100% conforme al acta de medición presentada por el fiscal de obras.

PROCESADO

Se adjunta a al presente Memorándum:

1- Informe de Obras.
2- Acta de Recepción Provisoria.
3- Certificado de Obras N° 1.
4- Plano de Medición.
5- Acta de Medición.
6- Computo Métrico.
7- Especificaciones Técnicas Desglosadas
8- Fotos varias.
9- Orden de Inicio.
10- Copia del Contrato.
11- Pedido del Contratista con los requisitos según pbc.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Recibí el presente expediente al día 6/04 siendo las 11:00 hs. conste.-
FIRMA
LA RECEPCIÓN DEL MISMO NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE LO SOLICITADO

Sin otro particular me despido muy atentamente.

N.A CONSTRUCCIONES
De Nicolás Aguilera
RUC.: 1.527.085-8
Tel: 0981-509-204
Dirección: Rca. De Colombia c/ Cap. Insfran

00000074

Luque, 26 de Abril del 2021.

Abog. Carlos Echeverria Estigarribia
INTENDENTE MUNICIPAL.
PRESENTE.

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda a los efectos de solicitar el pago del **Certificado Nº 1 y La Recepción Provisoria** correspondiente a la obra **"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE E/ MONTELINDO, DE LA CIUDAD DE LUQUE,** **Adjudicataria según contrato N° 27/2021 correspondiente.**

PROCESADO

Se adjunta a la presente nota.

- COPIA DE CONTRATO
- COPIA DE CEDULA

Aprovechamos esta nota para Saludarlo Muy Atentamente.

N.A Construcciones de Nicolás Aguilera
RUC. 1527085-8
Rca. Colombia c/ Cap. Ortiz
Nicolás Aguilera

Nicolás Aguilera

Contratista

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
MESA DE ENTRADA
Exp. 4839/2021
Fecha 26 ABR 2021 Hora 10:58
Destino
Firma
LA RECEPCION DEL MISMO NO IMPLICA LA ACEPTACION DE LOS SOLICITADO.

N.A. CONSTRUCCIONES

Construcciones de Empedrados y Muro

de NICOLÁS AGUILERA

Calle Rca. de Colombia Nº 179 c/ San Rafael
Cel.: (0981) 509 204
Luque - Paraguay

TIMBRADO Nº 14365867
Fecha de Autorización: 01/Octubre/2020
Válido hasta el 31 de Octubre de 2021
RUC: 1527085 - 8

FACTURA

Nº 001-001-0000755

FECHA DE EMISIÓN: 27 DE ABRIL DEL 2021

Condición de Venta: CONTADO [ ] CREDITO [X]

RUC: 80008887 -5

NOTA DE REMISIÓN:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE LUQUE

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO Nº 1 CORRESPONDIENTE				
	AL CONTRATO Nº 27/21				
	EMPEDRADO PARA LA CALLE				
	SIN NOMBRE E/ MONTELINDO				
	ID Nº 389.940				94.000.000
SUBTOTAL					

PROCESADO

TOTAL A PAGAR (en letras) NOVENTA Y WATRO MILLONES. 94.000.000

T O T A L

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): (10%): 8.545.455 TOTAL IVA: 8.545.455

Gráfica LA LUQUEÑA Impresiones de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas • RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN Nº 1225 • Ytororó Nº 56 e/ Gaspar R. de Francia y B. Caballero - Luque - Tel.: (021) 643 039

Original: (Blanco) Comprador
Primera Copia: (Amarillo) Archivo Tributario - No válido como crédito fiscal
Segunda Copia: (Celeste) Contabilidad - No válido como crédito fiscal

2 tal. 50x3 - 701 al 800 - 10/2020

0000079

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA

En la ciudad de Luque a los Veintiséis Días del mes de marzo del año dos mil veintiuno se procede a recepcionar en forma provisoria los trabajos de avance de la Obra:**"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE E/MONTELINDO, DE LA CIUDAD DE LUQUE", adjudicado según contrato Nº 27/2.021,** en la ciudad de Luque ejecutadas por la Empresa Constructora **"N.A CONSTRUCCIONES" del Sr. Nicolás Aguilera.**

El trabajo mencionado más arriba de acuerdo a las verificaciones realizadas, cumple con las normas técnicas exigidas para este tipo de obras.

Por ello, se procede a la Recepción Provisoria de la Obra por parte de la Municipalidad de Luque como ente fiscalizador a pedido del contratista **"N.A CONSTRUCCIONES" del Sr. Nicolás Aguilera** responsable de la ejecución de los trabajos.

Se Recepcionan los trabajos, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor y en total acuerdo entre los representantes de la Municipalidad de Luque y el Contratista.

OBSERVACIONES:

Hasta la recepción Definitiva del trabajo realizado, el contratista **"N.A CONSTRUCCIONES" del Sr. Nicolás Aguilera"** asume la obligación de realizar todas las correcciones y/o reparaciones necesarias que surjan por algún motivo.-

PROCESADO

Ing. Benigno Ramírez	*Sr. Nicolás Aguilera*
FISCALIZADOR	*CONTRATISTA*

Arq. Ángel Tito Aranda Charruff
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES