ACTA DE RECEPCION FINAL DE BIENES

REF: LPI MITIC/PAAD N° 01/2020 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE OFIMÁTICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD – ID N° 382.205."

En la Ciudad de Asunción de la República del Paraguay, oficina de la Dirección General de Infraestructura y Conectividad (DGIC), sito en Gral. Santos 1170 e/ Concordia, a los 29 días del mes de septiembre del año 2021, en presencia de los **representantes del MITIC,** quienes de acuerdo a lo estipulado en el contrato son los fiscales y el administrador del contrato, y el **representante del proveedor CELEXX SA**, se suscribe el Acta de Recepción Final de Bienes correspondiente a los ítems y/o sub ítems del **Contrato N° 24/2020**, **"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE OFIMATICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD"** suscrito en fecha 22 de octubre de 2020.

Fueron realizadas las actividades de montaje, instalación y Pruebas de Aceptación en Sitio correspondientes a los ítems 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 de la sección VII "Lista de Requisitos – Lista de Bienes y Plan de Entrega - Adenda N°3", del Pliego de Bases y Condiciones que se encuentran listados a continuación:

Lista de Bienes y Plan de Entrega_REV_01

N° de Artículo	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad Física	Lugar de Destino Convenido de acuerdo con los DDL	Fecha Límite de Entrega
Lote N° 1 - EQUIPAMIENTO					
Ítem 1.1	Computadoras de Escritorio y además garantía por 12 meses	*567*	*Unidad*	*Ver anexo 1*	*180 días*
Ítem 1.2	*Impresoras de Tickets.* y además garantía por 12 meses	89	*Unidad*		*180 días*
Ítem 1.3	*Pantallas.* y además garantía por 12 meses	73	*Unidad*		*180 días*
Ítem 1.4	*UPSs.* y además garantía por 12 meses	567	*Unidad*		*180 días*
Lote N° 2 - EQUIPAMIENTO					
Ítem 2.1	Computadoras de Escritorio y además garantía por 12 meses	*632*	*Unidad*	*Ver anexo 1*	*180 días*
Ítem 2.2	*Impresoras de Tickets.* y además garantía por 12 meses	93	*Unidad*		*180 días*
Ítem 2.3	*Pantallas.* y además garantía por 12 meses	82	*Unidad*		*180 días*
Ítem 2.4	*UPSs.* y además garantía por 12 meses	632	*Unidad*		*180 días*

Complejo Santos E2, Gral. Santos 1170 esq. Concordia – +595 21 217 9000 – Asunción, Paraguay

Ing. Alfredo J. Moreira B.
Director General - DGIC
Viceministerio de Tecnología de la Información y Comunicación - MITIC

Miguel A. Mendoza Lesme
Vice Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación
MITIC

Carlos Giménez
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

Oscar Villalba, PMP
CELEXX S.A.

Lote N° 3 - EQUIPAMIENTO					
Ítem 3.1	Computadoras de Escritorio y además garantía por 12 meses. (Incluidas 10 Computadoras de Escritorio de Repuesto)	*431*	*Unidad*	*Ver anexo 1*	*180 días*
Ítem 3.2	*Impresoras de Tickets.* y además garantía por 12 meses (Incluidas 10	78	*Unidad*		*180 días*
	Impresoras de Tickets de Repuesto)				
Ítem 3.3	*Pantallas.* y además garantía garantía por 12 meses (Incluidas 10 Pantallas de Repuesto)	55	*Unidad*		*180 días*
Ítem 3.4	*UPSs.* y además garantía por 12 meses (Incluidas 10 UPS de Repuesto)	431	*Unidad*		*180 días*

Obs: la garantía de los bienes contra defectos de fabricación será de 48 meses.

Los ítems fueron montados e instalados en los sitios correspondientes según "Anexo 1- Establecimiento de Salud" y según lo suministrado de acuerdo a las Actas de Recepción Provisoria de Bienes.

Firman en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en este documento, los representantes designados por el MITIC y el Proveedor CELEXX SA, en 4 (cuatro) copias del mismo tenor y a un solo efecto.

Firma: .....
No. de CI: 756.879
Administrador del Contrato
Ing. Alfredo J. Moreira B. Director General - DGIC Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

Firma: .....
Miguel A. Mendoza Lesme
Vice Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación MITIC
No. de CI: 4556434
Fiscal

Firma: .....
Carlos Giménez
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC
No. de CI: 5.720.324
Fiscal

Firma: .....
No. de CI: .....
Fiscal

Firma: .....
Ing. Miguel D. Valdés
Jefe de Supervisión de Obras Tecnológica
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC
No. de CI: .....
Fiscal

Oscar Villalba, PMP
CELEXX S.A.

Ministerio de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO 1 - Establecimientos de Salud

Anexo 1.1 – Hospitales

Id	REGIÓN SANITARIA	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	ESTABLECIMIENTO
1	REGIÓN III - COORDILLERA	REGIONAL	Caacupé
2	REGIÓN III - COORDILLERA	DISTRITAL	Tobatí
3	REGIÓN III - COORDILLERA	DISTRITAL	Eusebio Ayala
4	REGIÓN III - COORDILLERA	DISTRITAL	Altos
5	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	REGIONAL	Coronel Oviedo
6	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	DISTRITAL	Caaguazú
7	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	DISTRITAL	Dr. Juan Manuel Frutos
8	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	DISTRITAL	Yhú
9	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	DISTRITAL	Repatriación
10	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	REGIONAL	Paraguari
11	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	DISTRITAL	Carapeguá
12	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	DISTRITAL	Quiindy
13	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	DISTRITAL	Ybycui
14	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	DISTRITAL	La Colmena
15	REGIÓN VIII- MISIONES	REGIONAL	San Juan Bautista
16	REGIÓN VIII- MISIONES	DISTRITAL	San Ignacio
17	REGIÓN VIII- MISIONES	DISTRITAL	Santa Rosa
18	REGIÓN II - SAN PEDRO	REGIONAL	San Pedro del Ycuamandyu
19	REGIÓN II - SAN PEDRO	DISTRITAL	San Estanislao
20	REGIÓN II - SAN PEDRO	GENERAL	Santa Rosa del Aguaray
21	REGIÓN II - SAN PEDRO	DISTRITAL	Gral Aquino
22	REGIÓN XIII - AMAMBAY	REGIONAL	Pedro Juan Caballero
23	REGIÓN XIII - AMAMBAY	DISTRITAL	Bella Vista Norte
24	REGIÓN XIII - AMAMBAY	DISTRITAL	Capitán Bado
25	REGIÓN XVI - BOQUERÓN	REGIONAL	Mcal. Estigarribia
26	REGIÓN XVI - BOQUERÓN	MATERNO INFANTIL	Villa Choferes del Chaco
27	REGIÓN XV - PTE. HAYES	REGIONAL	Villa Hayes
28	REGIÓN XV - PTE. HAYES	DISTRITAL	Jose Falcon
29	REGIÓN I – CONCEPCIÓN	REGIONAL	Concepción
30	REGIÓN I – CONCEPCIÓN	DISTRITAL	Horqueta
31	REGIÓN XVII- ALTO PARAGUAY	REGIONAL	Fuerte Olimpo
32	REGIÓN VII - ITAPÚA	REGIONAL	Encarnación
33	REGIÓN VII - ITAPÚA	DISTRITAL	Fram
34	REGIÓN VII - ITAPÚA	DISTRITAL	Tomás Romero Pereira
35	REGIÓN VII - ITAPÚA	DISTRITAL	Coronel Bogado
36	REGIÓN VII - ITAPÚA	DISTRITAL	San Pedro del Paraná
37	REGIÓN VII - ITAPÚA	DISTRITAL	HOHENAU
38	REGIÓN VII - ITAPÚA	DISTRITAL	Natalio KM 10

Miguel A. Mendoza Lesme
Vice Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación
MITIC

Ing. Alfredo J. Moreira B.
Director General
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

Carlos Giménez
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

Jefe de Dirección de Obras Tecnológica
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

Oscar Villalba, PMP
CELEXX S.A.

18	**REGIÓN XIV- CANINDEYÚ**	**USF**	**USF- NUEVA ESPERANZA**
19	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF- KO-EROY
20	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF- KM 7 MONDAY
21	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF-MALLORQUIN II
22	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF- CIUDAD NUEVA
23	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF-VILLA SAN FRANCISCO
24	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF-PASO ITA
25	REGIÓN XII- ÑEEMBUCÚ	USF	USF- ITORORO
26	**REGIÓN XII- ÑEEMBUCÚ**	**USF**	**USF- BARRIO VILLA PARQUE**
27	**REGIÓN XII- ÑEEMBUCÚ**	**USF**	**USF- BO. OBRERO I**
28	REGIÓN XII- ÑEEMBUCÚ	USF	USF - SAN JOSE
29	**REGIÓN XII- ÑEEMBUCÚ**	**USF**	**USF- CRUCECITA**
30	**REGIÓN XII- ÑEEMBUCÚ**	**USF**	**USF- BARRIO PUERTO NUEVO**
31	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- SANTO DOMINGO
32	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- TESAI REKAVO
33	**REGIÓN XI - CENTRAL**	**USF**	**USF- MARQUETALIA**
34	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- VALLE PUCÚ
35	**REGIÓN XI - CENTRAL**	**USF**	**USF- BARRIO MOLINO**
36	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- ROJAS CAÑADA
37	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- MIRAFLORES
38	**REGIÓN XI - CENTRAL**	**USF**	**USF-CUMBARITY**
39	**REGIÓN XI - CENTRAL**	**USF**	**USF- 29 DE SETIEMBRE II**
40	**REGIÓN XI - CENTRAL**	**USF**	**USF-LOMAI**
41	**REGIÓN XI - CENTRAL**	**USF**	**USF- PINDOLO**
42	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- ACHUCARRO I
43	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF	USF- SANTA ANA - SANTA ROSA
44	**REGIÓN XVIII - CAPITAL**	**USF**	**USF- NRO 11 - REPUBLICANO I**
45	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF	USF- CAMSAT - SAN FELIPE Y SANTIAGO
46	**REGIÓN XVIII - CAPITAL**	**USF**	**USF- PERPETUO SOCORRO I**
47	**REGIÓN XVIII - CAPITAL**	**USF**	**USF- ZEBALLOS CUE II**
48	**REGIÓN XVIII - CAPITAL**	**USF**	**USF- ZEBALLOS CUE I**
49	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF	USF- HOSP. CLINICAS I
50	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF	USF- CANSAT SAN MIGUEL

Miguel A. Mendoza Lesme
Vice Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación
MITIC

Carlos Giménez
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

Tomas R. Vera
Jefe de Supervisión de Obras
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Ing. Alfredo J. Moreira B.
Director General - DGIC
Viceministerio de Tecnología de la Informacion y Comunicacion - MITIC

Oscar Villalba, PMP
CELEXX S.A.