PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON TUBOS DE Hº Aº PRE-FABRICADO Y CABECERA DE MURO DE LADRILLO COMUN
UBICACIÓN:CASCO URBANO Y RURAL DE FULGENCIO YEGROS — DISTRITO: FULGENCIO YEGROS — DPTO: CAAZAPA
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS — CD:02/21
CONTRATISTA: ARQ. JULIO ZACARIA SILVERO LOPEZ — CONTRATO N° 02/21
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 163.775.316 — FECHA: 18/08/21

ITEM 1.1

UBICACIÓN: CALLE 3 CASI CALLE 18

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	0,00	1,00	1,00	100%	0	1.975.600	1.975.600
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	12,00	127.171	1.526.052	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
4	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=1,00m.	un	8,00	678.838	5.430.704	0,00	8,00	8,00	100%	0	5.430.704	5.430.704
5	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	12,00	123.939	1.487.268	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
7	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	14,10	24.819	349.948	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
8	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
9	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.018.176	2.018.176	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					**13.626.380**				**54%**	**0**	**7.406.304**	**7.406.304**

ITEM 1.2

UBICACIÓN: CALLE 25 CASI CALLE 4

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	0,00	1,00	1,00	100%	0	1.975.600	1.975.600
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	12,00	127.171	1.526.052	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
4	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=1,00m.	un	8,00	678.838	5.430.704	0,00	8,00	8,00	100%	0	5.430.704	5.430.704
5	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	12,00	123.939	1.487.268	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
7	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	14,10	24.819	349.948	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
8	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
9	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	2.018.176	2.018.176	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					**13.626.380**				**54%**	**0**	**7.406.304**	**7.406.304**

ITEM 1.3

UBICACIÓN:CALLE 4 CASI CALLE 19

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	0,00	1,00	1,00	100%	0	1.975.600	1.975.600
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	12,00	127.171	1.526.052	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
3	Provisión y colocación de tubo de Hº Aº de d=0,80m.	un	8,00	500.775	4.006.200	0,00	8,00	8,00	100%	0	4.006.200	4.006.200
4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	7,40	123.939	917.149	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	11,60	24.819	287.900	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.811.926	1.811.926	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					**11.363.459**				**53%**	**0**	**5.981.800**	**5.981.800**

Julio Zacaria Silvero López
RUC N° 4070873-0

Ingeniero Civil
Victor Mercado
Reg. Prof. N° 3.048

ITEM 1.4

UBICACIÓN:CALLEJON COSTA LIMA

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	0,00	1,00	1,00	100%	0	1.975.600	1.975.600
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	127.171	1.144.539	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
3	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=0,40m.	un	8,00	248.325	1.986.600	0,00	8,00	8,00	100%	0	1.986.600	1.986.600
4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	123.939	594.907	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	24.819	223.371	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.399.426	1.399.426	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					**8.163.075**				**49%**	**0**	**3.962.200**	**3.962.200**

ITEM 1.5

UBICACIÓN: CALLE 25 CASI CALLE 4

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	0,00	1,00	1,00	100%	0	1.975.600	1.975.600
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	127.171	1.144.539	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
3	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=0,40m.	un	8,00	248.325	1.986.600	0,00	8,00	8,00	100%	0	1.986.600	1.986.600
4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	123.939	594.907	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	24.819	223.371	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.399.426	1.399.426	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					**8.163.075**				**49%**	**0**	**3.962.200**	**3.962.200**

ITEM 1.6

UBICACIÓN: CALLE 0 CASI CALLE 21

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	127.171	1.144.539	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
3	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=0,40m.	un	8,00	248.325	1.986.600	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	123.939	594.907	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	24.819	223.371	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.399.426	1.399.426	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					**8.163.075**				**0%**	**0**	**0**	**0**

ITEM 1.7

UBICACIÓN: COSTADO PLAZA 14 DE MAYO

Julio Zacaria Silvero López
RUC N° 4070873-0

Ingeniero Civil
Victor Mercado
Reg. Prof. N° 3.048

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	127.171	1.144.539	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
3	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=0,40m.	un	8,00	248.325	1.986.600	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	123.939	594.907	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	24.819	223.371	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.399.426	1.399.426	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					**8.163.075**				**0%**	**0**	**0**	**0**

ITEM 1.8

UBICACIÓN: CALLE 1 CASI CALLE 14

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	127.171	1.144.539	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
3	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=0,40m.	un	8,00	248.325	1.986.600	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	123.939	594.907	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	24.819	223.371	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.399.426	1.399.426	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					**8.163.075**				**0%**	**0**	**0**	**0**

ITEM 1.9

UBICACIÓN: CALLE 1 CASI CALLE 16

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	9,00	127.171	1.144.539	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
3	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=0,40m.	un	8,00	248.325	1.986.600	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	4,80	123.939	594.907	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	9,00	24.819	223.371	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.399.426	1.399.426	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					**8.163.075**				**0%**	**0**	**0**	**0**

ITEM 1.10

UBICACIÓN: CALLE 9 CASI CALLE 14

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	0,00	1,00	1,00	100%	0	1.975.600	1.975.600
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	10,00	127.171	1.271.710	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0

Julio Zacaria Silvero López
RUC N° 4070873-0

Ingeniero Civil
Victor Mercado
Reg. Prof. N° 3.048

3	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=0,60m.	un	[illegible]	427.900	3.423.200	0,00	[illegible]	8,00	100%	0	3.423.200	3.423.200
4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	5,20	123.939	644.483	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	24.819	248.190	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.605.676	1.605.676	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					**10.007.491**				**54%**	**0**	**5.398.800**	**5.398.800**

ITEM 1.11

UBICACIÓN: CERCA DEL ALMACEN DE CONSUMO - SAN RAFAEL

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	0,00	1,00	1,00	100%	0	1.975.600	1.975.600
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	10,00	127.171	1.271.710	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
3	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=0,60m.	un	12,00	427.900	5.134.800	0,00	12,00	12,00	100%	0	5.134.800	5.134.800
4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	5,20	123.939	644.483	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	24.819	248.190	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.605.676	1.605.676	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					**11.719.091**				**61%**	**0**	**7.110.400**	**7.110.400**

ITEM 1.12

UBICACIÓN: CALLEJON SAN RAFAEL

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	0,00	1,00	1,00	100%	0	1.975.600	1.975.600
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	10,00	127.171	1.271.710	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
3	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=0,60m.	un	8,00	427.900	3.423.200	0,00	8,00	8,00	100%	0	3.423.200	3.423.200
4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	5,20	123.939	644.483	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	24.819	248.190	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.605.676	1.605.676	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					**10.007.491**				**54%**	**0**	**5.398.800**	**5.398.800**

ITEM 1.13

UBICACIÓN: CALLE 25 CASI CALLE 8

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	0,00	1,00	1,00	100%	0	1.975.600	1.975.600
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	10,00	127.171	1.271.710	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
3	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=0,60m.	un	8,00	427.900	3.423.200	0,00	8,00	8,00	100%	0	3.423.200	3.423.200
4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	5,20	123.939	644.483	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	24.819	248.190	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0

Julio Zacaria Silvero López
RUC N° 4070873-0

Ingeniero Civil
Victor Mercado
Reg. Prof. Nº 3.048

8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	[illegible]	1.605.676	1.605.676	0,00	[illegible]	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					**10.007.491**				**54%**	**0**	**5.398.800**	**5.398.800**

ITEM 1.14

UBICACIÓN: CALLE 2 CASI CALLE 25

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	10,00	127.171	1.271.710	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
3	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=0,60m.	un	8,00	427.900	3.423.200	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	5,20	123.939	644.483	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	24.819	248.190	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.605.676	1.605.676	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					**10.007.491**				**0%**	**0**	**0**	**0**

ITEM 1.15

UBICACIÓN:CALLEJON / CERCA DEL COLEGIO SAN RAFAEL

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	10,00	127.171	1.271.710	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
3	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=0,60m.	un	8,00	427.900	3.423.200	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	5,20	123.939	644.483	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	24.819	248.190	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.605.676	1.605.676	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					**10.007.491**				**0%**	**0**	**0**	**0**

ITEM 1.16

UBICACIÓN:CALLE 13 CASI CALLE 20

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Movilización y transporte de equipos	gl	1,00	1.975.600	1.975.600	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
2	Movimiento de suelo y excavación	m3	10,00	127.171	1.271.710	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
3	Provisión y colocación de tubo de H° A° de d=0,60m.	un	8,00	427.900	3.423.200	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
4	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
5	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	5,20	123.939	644.483	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	10,00	24.819	248.190	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
7	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
8	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.605.676	1.605.676	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					**10.007.491**				**0%**	**0**	**0**	**0**

ITEM 1.17

Julio Zacaria Silvero López
RUC N° 4070873-0

Ingeniero Civil
Victor Mercado
Reg. Prof. N° 3.048

UBICACIÓN:CALLE 20 CASI CALLE 7

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Limpieza y preparacion de sitio de obra	un	1,00	973.500	973.500	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
2	Muro de nivelacion de 0,45 cm de ladrillo comun	m2	1,70	185.171	314.791	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
3	Muro de elevacion de 0,30 cm de ladrillo comun a revocar una cara	m2	7,40	123.939	917.149	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
4	Revoque a 1 capa de muros a 1 capa	m2	11,60	24.819	287.900	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
5	Platea de Hormigòn armado e= 12 cm.	m2	3,50	149.669	523.842	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
6	Relleno y compactación con plancha vibradora. Limpieza de obra.	gl	1,00	1.399.426	1.399.426	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0
Precio Total					**4.416.608**				**0%**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DE ITEM 1					**163.775.316**				**32%**	**0**	**52.025.608**	**52.025.608**

ARQ. JULIO ZACARIA SILVERO LOPEZ
CONTRATISTA

Julio Zacaria Silvero López
RUC N° 4070873-0

ING. CIVIL VICTOR MERCADO
FISCAL DE OBRA

Ingeniero Civil
Victor Mercado
Reg. Prof. Nº 3.048