ANDE

LPN ANDE N° 1601/2021
ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INGENIERO CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - ICI S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2021/000061

N° SAP:

Estado : Controlado

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **154.999**

Mes / Año : 11/2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000189	0,0000	0,0000	0,9782	0,0000	0,0000	0,0000	5,8650	0,0000	6,8432
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000206	0,0000	0,0000	4,4964	0,0000	0,0000	0,0000	3,4575	0,0000	7,9539
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000218	0,0000	0,0000	1,6938	0,0000	0,0000	0,0000	6,2250	0,0000	7,9188
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000229	0,0000	0,0000	3,9376	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9376
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000234	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4400	0,0000	4,4400
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000243	0,0000	0,0000	0,6969	0,0000	0,0000	0,0000	6,6750	0,0000	7,3719
	Total =	0,0000	0,0000	11,8029	0,0000	0,0000	0,0000	26,6625	0,0000	38,4654

Total HHP:	38,465400
Total Mano de Obra G.:	5.962.099
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.125.452
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**11.087.551**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.