MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 021 2376303
RUC 80044853-7
municipalidad@yatytay.gov.py

"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, CON TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

Yatytay 9 de Noviembre de 2022

Señor
Dr. Christian Rodríguez – Intendente Municipal de Yatytay
PRESENTE

Objeto: **"AMPLIACIÓN DE RUBROS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE, CALLE SAN MIGUEL Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE (FRENTE A LA CAPILLA SAN CAYETANO)"**

Me es grato dirigirme a Usted, en carácter de Fiscal de Obras de la Municipalidad a su digno cargo a fin de elevar Informe referente a la verificación In Situ de los trabajos realizados concernientes a la.

- **Obra:** "AMPLIACIÓN DE RUBROS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE, CALLE SAN MIGUEL Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE (FRENTE A LA CAPILLA SAN CAYETANO)"
- **Ubicación**: Barrio San Cayetano
- **Fecha de contrato del convenio:** 28/10/2022
- **El Contratista:** C.A CONSTRUCTORA

Concepto: "Informe sobre la ejecución y avance de la obra" para cumplimiento de Contrato de obra de "AMPLIACIÓN DE RUBROS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE, CALLE SAN MIGUEL Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE (FRENTE A LA CAPILLA SAN CAYETANO)"

Luego de una minuciosa lectura del contrato y exhaustiva verificación de las obras pude constatar que la misma se encuentra con una ejecución de **cien por ciento (100%). -**

¡Es mi Informe!

Arq. Diego Saldivar
Fiscal de Obras
Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441