GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 20 marzo de 2023

A

Abg. Julio Romero.

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CORDON CUNETA PARA LOS DISTRITOS DE CAACUPE Y EUSEBIO AYALA"

CONTRATO Nº 101/2022

Por la presente se aprueba los trabajos de **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CORDON CUNETA PARA LOS DISTRITOS DE CAACUPE Y EUSEBIO AYALA"** del **CONTRATO Nº 10/2022,** de la empresa BETA INGENIERIA, representado por el Ing. Oscar Tomás Benítez.

Siendo el monto del certificado:

Total Certificado Nº 2	**61.664.800**
Descuento Anticipo 15%	9.249.720
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO Nº 2	**52.415.080**

CERTIFICADO Nº 2	MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO Nº 2
GUARANIES	52.415.080

Avance del mes 17,87%

Avance de la Obra: 96,02%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 20 de marzo de 2023

A

Abg. Julio Romero

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CORDON CUNETA PARA LOS DISTRITOS DE CAACUPE Y EUSEBIO AYALA"
CONTRATO Nº 10/2022

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 10/2022 de la empresa BETA INGENIERIA, representado por el Ing. Oscar Tomás Benítez.

Avance del mes 17,87%

Avance de la Obra: 96,02%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras.