ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
FINALIZACION DE OBRA

En la ciudad de Villa Elisa, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veinte y tres, en la Planta Industrial de PETROPAR, estando reunidos el **Ing. Mario Barreto** dependiente de la Dirección de Proyectos y Obras de PETROPAR, en calidad de Administrador de Contrato, y la **Ing. Beatriz Riveros**, representante de la firma **TISCA S.R.L**, se procede a la recepción provisoria de la obra conforme a los estipulado en el **Contrato PR/PR Nº 42/22** de fecha 05 de diciembre del 2022, suscripto en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 27/2022- ID Nº 419.421 para la "CONSTRUCCIÒN DE TINGLADO E INSTALACIÒN DE TUBERÌAS Y EQUIPOS PARA SISTEMA DE ADITIVACIÒN EN LNEA EN PLANTA VILLA ELISA"**

En prueba de conformidad los presentes suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados.

Ing. Mario Barreto
Administrador del Contrato

Ing. Beatriz Riveros
TISCA S.R.L

TISCA S.R.L