Caacupé, 13 de setiembre de 2023

A

Denis Lichi Ayala

Gobernador de Cordillera

Lic. Anastasio Bobadilla

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y CORDON CUNETA PARA LOS DISTRITOS DE CAACUPE Y E. AYALA"
CONTRATO Nº 10/2022

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y CORDON CUNETA PARA LOS DISTRITOS DE CAACUPE Y E. AYALA" del **CONTRATO Nº 10/2022,** de la empresa BETA INGENIERIA, representado por el Ing. Oscar Benítez.

Siendo el monto del certificado:

Total Certificado Nº 4	**13.732.024**
Descuento Anticipo 15%	2.059.804
Monto Bruto	**11.672.220**

CERTIFICADO Nº 4	MONTO BRUTO
GUARANIES	11.672.220

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Arq. Jorge Vergara

Fiscal de Obras

Jorge M. Vergara M.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

A Sodictoria Interna

13|SET|2023

Anastasio Bobadilla F.
Srio. de Obras Públicas
Gobernación Cordillera

Caacupé, 13 de setiembre de 2023

A

Denis Lichi Ayala

Gobernador de Cordillera

Lic. Anastasio Bobadilla

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y CORDON CUNETA PARA LOS DISTRITOS DE CAACUPE Y E. AYALA"

CONTRATO Nº 10/2022

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 10/2022 de la empresa BETA INGENIERIA, representado por el Ing. Oscar Benítez.

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Arq. Jorge Vergara

Fiscal de Obras

Jorge Vergara
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595