República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 02 /2019

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 6603 "MARIA AUXILIADORA" - DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - BLOQUE DE 2 AULAS DE 5.80 X 6.80 C/TECHO DE TEJAS - 124.80 M2 - LOTE Nº 1"
CONTRATISTA: MVZ INGENIERIA
RUC: 1043274-4
CONTRATO Nº: 27/2019 – ID Nº 366651
MONTO: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SESENTA Y NUEVE (GS. 189.410.069).-

En la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, a los ocho días del mes de noviembre de 2019, siendo las 08:00 horas, se reúne por una parte el **Ing. Dionisio Paniagua**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Miguel Vicente Zarate**, en carácter de representante de la empresa **MVZ INGENIERÍA,** a fin de constatar y formalizar el avance de la obra con la siguiente descripción;

- **"CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 6603 "MARIA AUXILIADORA" - DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - BLOQUE DE 2 AULAS DE 5.80 X 6.80 C/TECHO DE TEJAS - 124.80 M2 - LOTE Nº 1".-**
  POR EL IMPORTE DE GUARANÍES: ***sesenta y cuatro millones quinientos ochenta y nueve mil doscientos uno (GS. 64.589.201).-***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **setenta por ciento** (70%) de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE,** las personas responsables de la ejecución de obra

PROF. NESTOR RAMIREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. CESAR ELIAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACION

ING. DIONISIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

ING. MIGUEL VICENTE ZARATE
CONTRATISTA
MVZ INGENIERIA