COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Saltos del Guaira - Canindeyu, 18 de JUNIO 2024

Señor
HECTOR FABIÁN MORÁN SPEJEYS.
Intendente – Municipalidad de Salto del Guaira.
Presente

OBJETO: CERTIFICADO DE OBRA N° 02

De mi mayor consideración,

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OBRA N° 02** del **Contrato 14/2024 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM"**, por la suma de **GUARANÍES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ Y SEIS.- (846.251.116).-**

Adjuntamos:

- Certificado de Obra
- Acta de Medición
- Resumen de Certificado
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Factura

VALOR BRUTO	846.251.116
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	42.312.556
RETENCION IVA 30%	23.079.576
TOTAL NETO	**780.858.984**

Sin otro particular, aprovecho a la ocasión para saludarle muy atentamente. –

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

.....
Juan Bautista Pérez Rolón
Representante Legal
C.I. N° 4.488.842

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 1278
FECHA 18/06/24 HORA 12:00
CANT HOJAS (2)
NUMERO DE CEL:
Hilda
FIRMA

Saltos del Guairá, 19 de junio del 2024

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD** con ID: N.º 437.529 Contrato N.º 14/2024, adjudicada a COPCI S.A

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginia Bergado
Fiscal de Obras.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras **Dirección de Obras/Fiscalización**

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

UBICACIÓN: EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

ID NRO: 437.529

CONTRATO NRO: 14/2024

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: EMPRESA COPCI S.A

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación Nº 02 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

SALTOS DEL GUAIRÁ 19 DE JUNIO DE 2.024

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

ACTA DE MEDICION N° 2

ORRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - AD REFERENDUM

ZONA SALTOS DEL GUAIRA

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA: 18/6/2024

ID N°: 437,529

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		CANTIDAD EJECUTADA			% DE AVANCE
		UN/M	CANTIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
	LOTE N° 1						
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	640	640		640,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	640	640		640,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	160	160		160,00	100,00
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	8	8		8,00	100,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	7,5	7,5		7,50	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	560	560		560,00	100,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	560	560		560,00	100,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	560	560		560,00	100,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	560	560		560,00	100,00
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1		1,00	100,00
11	Cartel de Obras	Unidad	1	1		1,00	100,00
	LOTE N° 2					-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	2.025	2025		2.025,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	2.025	2025		2.025,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	450	334	116	450,00	100,00
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	22,5	13,8	8,7	22,50	100,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	15	10	5	15,00	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	900	900	1.800,00	100,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.800		1800	1.800,00	100,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.800		1800	1.800,00	100,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	1.800	900	900	1.800,00	100,00
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1		1	1,00	100,00
11	Cartel Obras	Unidad	1	1		1,00	100,00
	LOTE N° 3					-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	2.000	2000		2.000,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	2.000	2000		2.000,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	400	280	120	400,00	100,00
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	20	10	10	20,00	100,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	11,25	4,25	7	11,25	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	900	900	1.800,00	100,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.800		1800	1.800,00	100,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.800		1800	1.800,00	100,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	1.800	900	900	1.800,00	100,00
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1		1	1,00	100,00
11	Cartel de obras	Unidad	1	1		1,00	100,00
	LOTE N° 4					-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	306		306	306,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	306		306	306,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	107		107	107,00	100,00
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	5,1		5,1	5,10	100,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	3,75		3,75	3,75	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	255		255	255,00	100,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	255		255	255,00	100,00

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	255		255	255,00	100,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	255		255	255,00	100,00
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1		1	1,00	100,00
11	Cartel de obras	Unidad	1	1		1,00	100,00
	LOTE N°5					-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	3.330	3330		3.330,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	3.330	3330		3.330,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	740	740		740,00	100,00
4	Construccion de desague pluvial	Metros cúbicos	37	37		37,00	100,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	7,5	7,5		7,50	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.960	2960		2.960,00	100,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	2.960	2960		2.960,00	100,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	2.960	2960		2.960,00	100,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	2.960	2960		2.960,00	100,00
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1		1,00	100,00
11	Cartel de obras	Unidad	1	1		1,00	100,00
	LOTE N° 6					-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	2.270	2270		2.270,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	2.270	2270		2.270,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	454		120	120,00	26,43
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	23		7	7,00	30,43
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	11,25			-	0,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.043			-	0,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	2.043			-	0,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	2.043			-	0,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	2.043		600	600,00	29,37
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1			-	0,00
11	Cartel de obras	Unidad	1	1		1,00	100,00
	LOTE N° 7					-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros	1.540	1540		1.540,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	1.540	1540		1.540,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	440	324	116	440,00	100,00
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	22	13,8	8,2	22,00	100,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	15	10	5	15,00	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.320	709	611	1.320,00	100,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.320		1320	1.320,00	100,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.320		1320	1.320,00	100,00
9	Colchon de Arena lavada	Metros cuadrados	1.320	709	611	1.320,00	100,00
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1		1	1,00	100,00
11	Cartelo de obras	Unidad	1	1		1,00	100,00
	LOTE N°8					-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	640		640	640,00	100,00
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	640		640	640,00	100,00
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	200		200	200,00	100,00
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	10		10	10,00	100,00
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	3		3	3,00	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	540		540	540,00	100,00
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	540		540	540,00	100,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	540		540	540,00	100,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	540		540	540,00	100,00
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1		1	1,00	100,00
11	Cartel de obras	Unidad	1	1		1,00	100,00
	LOTE N° 9					-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	3.500	3500		3.500,00	100,00
2	Preparación del terreno	Metros cuadrados	3.500	3500		3.500,00	100,00
3	Excavación de suelo	Metros cúbicos	106			-	0,00
4	Cordon de hormigon	Metro lineal	1.000	600	320	920,00	92,00

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

5	Construccion de Sumideros de Ho Ao	Unidad	1			-	0,00
6	Provision y colocacion de tubo tipo celular de Hormigon 1m diametro	Metro lineal	32			-	0,00
7	Hormigon simples para asientos 10 cm fck 210 kg/cm²	Metros cúbicos	6,3			-	0,00
8	Canal de desague pluvial	Metro lineal	25		25	25,00	100,00
9	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	26,25	16	10,25	26,25	100,00
10	Provision de muro de contencion de Piedra bruta	Metros cúbicos	16			-	0,00
11	Disipador de HºAº	Metros cúbicos	4,2			-	0,00
12	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	3.000	1400	1040	2.440,00	81,33
13	Provisión y colocación de triturada 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	3.000		1800	1.800,00	60,00
14	Compactación mecanica	Metros cuadrados	3.000			-	0,00
15	Construccion de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	Metros cuadrados	3.000	1400	1040	2.440,00	81,33
16	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1			-	0,00
17	Cartel de obras	Unidad	1	1		1,00	100,00
	LOTE N° 10					-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	270		270	270,00	100,00
2	Preparacion del Terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	270		270	270,00	100,00
3	Construccion de cordon hormigon	Metro lineal	60		60	60,00	100,00
4	Construccion desague pluvial	Metros cúbicos	3		3	3,00	100,00
5	Baden de Ho Ao	Metros cúbicos	3,75		3,75	3,75	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	240		240	240,00	100,00
7	Provisión y colocación de triturada 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	240		240	240,00	100,00
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	240		240	240,00	100,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	Metros cuadrados	240		240	240,00	100,00
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1		1	1,00	100,00
11	Cartel de obras	Unidad	1	1		1,00	100,00
	LOTE N° 11					-	#¡DIV/0!
1	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	2.776	2776		2.776,00	100,00
2	Preparacion del terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	2.776	2776		2.776,00	100,00
3	Construccion de cordon hormigon	Metro lineal	694		486	486,00	70,03
4	Canal de desague pluvial	Metros cúbicos	34,7		26,3	26,30	75,79
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	7,5		7,5	7,50	100,00
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.429		1700	1.700,00	69,99
7	Provision y colocacion de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	2.429			-	0,00
8	Compactacion mecanica	Metros cuadrados	2.429			-	0,00
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	Metros cuadrados	2.429		2000	2.000,00	82,34
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1			-	0,00
11	Cartel de obras	Unidad	1	1		1,00	100,00

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

COPCI S.A
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTUR

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - AD REFERENDUM
ZONA: SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU
ID N°:437.529

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/06/2024

CERTIFICADO DE OBRAS Nº2

Nº	Rubro	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Total	CANTIDADES EJECUTADAS					MONTOS EN GUARANIES		
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	% DE AVANCE	Unidad de Medida	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	LOTE N° 1				-	0		0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	640	5.700	3.648.000	640	0	640	100%	Metros cuadrados	3.648.000	0	3.648.000
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	640	5.900	3.776.000	640	0	640	100%	Metros cuadrados	3.776.000	0	3.776.000
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	160	38.000	6.080.000	160	0	160	100%	Metro lineal	6.080.000	0	6.080.000
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	8	1.845.670	14.765.360	8	0	8	100%	Metros cúbicos	14.765.360	0	14.765.360
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	7,5	2.117.300	15.879.750	7,5	0	7,5	100%	Metros cúbicos	15.879.750	0	15.879.750
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	560	54.480	30.508.800	560	0	560	100%	Metros cuadrados	30.508.800	0	30.508.800
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	560	5.890	3.298.400	560	0	560	100%	Metros cuadrados	3.298.400	0	3.298.400
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	560	4.100	2.296.000	560	0	560	100%	Metros cuadrados	2.296.000	0	2.296.000
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	560	21.000	11.760.000	560	0	560	100%	Metros cuadrados	11.760.000	0	11.760.000
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1	0	1	100%	Unidad Medida Global	1.500.000	0	1.500.000
11	Cartel de Obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000
	LOTE N° 2				-	0	0	0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	2.025	5.700	11.542.500	2025	0	2025	100%	Metros cuadrados	11.542.500	0	11.542.500
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	2.025	5.900	11.947.500	2025	0	2025	100%	Metros cuadrados	11.947.500	0	11.947.500
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	450	38.000	17.100.000	334	116	450	100%	Metro lineal	12.692.000	4.408.000	17.100.000
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	22,5	1.845.670	41.527.575	13,8	8,7	22,5	100%	Metros cúbicos	25.470.246	16.057.329	41.527.575
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	15	2.117.300	31.759.500	10	5	15	100%	Metros cúbicos	21.173.000	10.586.500	31.759.500
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	54.480	98.064.000	900	900	1800	100%	Metros cuadrados	49.032.000	49.032.000	98.064.000
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.800	5.890	10.602.000	0	1800	1800	100%	Metros cuadrados	0	10.602.000	10.602.000
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.800	4.100	7.380.000	0	1800	1800	100%	Metros cuadrados	0	7.380.000	7.380.000
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	1.800	21.000	37.800.000	900	900	1800	100%	Metros cuadrados	18.900.000	18.900.000	37.800.000
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	100%	Unidad Medida Global	0	1.500.000	1.500.000
11	Cartel Obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000
	LOTE N° 3				-	0	0	0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	2.000	5.700	11.400.000	2000	0	2000	100%	Metros cuadrados	11.400.000	0	11.400.000
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	2.000	5.900	11.800.000	2000	0	2000	100%	Metros cuadrados	11.800.000	0	11.800.000
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	400	38.000	15.200.000	280	120	400	100%	Metro lineal	10.640.000	4.560.000	15.200.000
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	20	1.845.670	36,913.400	10	10	20	100%	Metros cúbicos	18.456.700	18.456.700	36.913.400
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	11,25	2.117.300	23.819.625	4,25	7	11,25	100%	Metros cúbicos	8.998.525	14.821.100	23.819.625
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	54.480	98.064.000	900	900	1800	100%	Metros cuadrados	49.032.000	49.032.000	98.064.000
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.800	5.890	10.602.000	0	1800	1800	100%	Metros cuadrados	0	10.602.000	10.602.000
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.800	4.100	7.380.000	0	1800	1800	100%	Metros cuadrados	0	7.380.000	7.380.000
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	1.800	21.000	37.800.000	900	900	1800	100%	Metros cuadrados	18.900.000	18.900.000	37.800.000
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	100%	Unidad Medida Global	0	1.500.000	1.500.000
11	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

	LOTE N° 4				-	0	0	0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	306	5.700	1.744.200	0	306	306	100%	Metros cuadrados	0	1.744.200	1.744.200
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	306	5.900	1.805.400	0	306	306	100%	Metros cuadrados	0	1.805.400	1.805.400
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	107	38.000	4.066.000	0	107	107	100%	Metro lineal	0	4.066.000	4.066.000
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	5,1	1.845.670	9.412.917	0	5,1	5,1	100%	Metros cúbicos	0	9.412.917	9.412.917
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	3,75	2.117.300	7.939.875	0	3,75	3,75	100%	Metros cúbicos	0	7.939.875	7.939.875
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	255	54.480	13.892.400	0	255	255	100%	Metros cuadrados	0	13.892.400	13.892.400
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	255	5.890	1.501.950	0	255	255	100%	Metros cuadrados	0	1.501.950	1.501.950
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	255	4.100	1.045.500	0	255	255	100%	Metros cuadrados	0	1.045.500	1.045.500
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	255	21.000	5.355.000	0	255	255	100%	Metros cuadrados	0	5.355.000	5.355.000
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	100%	Unidad Medida Global	0	1.500.000	1.500.000
11	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000
	LOTE N°5				-	0	0	0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	3.330	5.700	18.981.000	3330	0	3330	100%	Metros cuadrados	18.981.000	0	18.981.000
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	3.330	5.900	19.647.000	3330	0	3330	100%	Metros cuadrados	19.647.000	0	19.647.000
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	740	38.000	28.120.000	740	0	740	100%	Metro lineal	28.120.000	0	28.120.000
4	Construccion de desague pluvial	Metros cúbicos	37	1.845.670	68.289.790	37	0	37	100%	Metros cúbicos	68.289.790	0	68.289.790
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	7,5	2.117.300	15.879.750	7,5	0	7,5	100%	Metros cúbicos	15.879.750	0	15.879.750
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.960	54.480	161.260.800	2960	0	2960	100%	Metros cuadrados	161.260.800	0	161.260.800
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	2.960	5.890	17.434.400	2960	0	2960	100%	Metros cuadrados	17.434.400	0	17.434.400
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	2.960	4.100	12.136.000	2960	0	2960	100%	Metros cuadrados	12.136.000	0	12.136.000
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	2.960	21.000	62.160.000	2960	0	2960	100%	Metros cuadrados	62.160.000	0	62.160.000
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1	0	1	100%	Unidad Medida Global	1.500.000	0	1.500.000
11	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000
	LOTE N° 6				-	0	0	0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	2.270	5.700	12.939.000	2270	0	2270	100%	Metros cuadrados	12.939.000	0	12.939.000
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	2.270	5.900	13.393.000	2270	0	2270	100%	Metros cuadrados	13.393.000	0	13.393.000
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	454	38.000	17.252.000	0	120	120	26%	Metro lineal	0	4.560.000	4.560.000
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	23	1.845.670	42.450.410	0	7	7	30%	Metros cúbicos	0	12.919.690	12.919.690
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	11,25	2.117.300	23.819.625	0	0	0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.043	54.480	111.302.640	0	0	0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	2.043	5.890	12.033.270	0	0	0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	2.043	4.100	8.376.300	0	0	0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	2.043	21.000	42.903.000	0	600	600	29%	Metros cuadrados	0	12.600.000	12.600.000
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0%	Unidad Medida Global	0	0	0
11	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000
	LOTE N° 7				-	0	0	0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros	1.540	5.700	8.778.000	1540	0	1540	100%	Metros	8.778.000	0	8.778.000
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	1.540	5.900	9.086.000	1540	0	1540	100%	Metros cuadrados	9.086.000	0	9.086.000
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	440	38.000	16.720.000	324	116	440	100%	Metro lineal	12.312.000	4.408.000	16.720.000
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	22	1.845.670	40.604.740	13,8	8,2	22	100%	Metros cúbicos	25.470.246	15.134.494	40.604.740
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	15	2.117.300	31.759.500	10	5	15	100%	Metros cúbicos	21.173.000	10.586.500	31.759.500
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.320	54.480	71.913.600	709	611	1320	100%	Metros cuadrados	38.626.320	33.287.280	71.913.600
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	1.320	5.890	7.774.800	0	1320	1320	100%	Metros cuadrados	0	7.774.800	7.774.800
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	1.320	4.100	5.412.000	0	1320	1320	100%	Metros cuadrados	0	5.412.000	5.412.000
9	Colchon de Arena lavada	Metros cuadrados	1.320	21.000	27.720.000	709	611	1320	100%	Metros cuadrados	14.889.000	12.831.000	27.720.000
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	100%	Unidad Medida Global	0	1.500.000	1.500.000
11	Cartelo de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

	LOTE N°8				-	0	0	0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	640	5.700	3.648.000	0	640	640	100%	Metros cuadrados	0	3.648.000	3.648.000
2	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrados	640	5.900	3.776.000	0	640	640	100%	Metros cuadrados	0	3.776.000	3.776.000
3	Construcción de cordon de hormigon	Metro lineal	200	38.000	7.600.000	0	200	200	100%	Metro lineal	0	7.600.000	7.600.000
4	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	10	1.845.670	18.456.700	0	10	10	100%	Metros cúbicos	0	18.456.700	18.456.700
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	3	2.117.300	6.351.900	0	3	3	100%	Metros cúbicos	0	6.351.900	6.351.900
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	540	54.480	29.419.200	0	540	540	100%	Metros cuadrados	0	29.419.200	29.419.200
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	540	5.890	3.180.600	0	540	540	100%	Metros cuadrados	0	3.180.600	3.180.600
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	540	4.100	2.214.000	0	540	540	100%	Metros cuadrados	0	2.214.000	2.214.000
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de Arena lavada)	Metros cuadrados	540	21.000	11.340.000	0	540	540	100%	Metros cuadrados	0	11.340.000	11.340.000
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	100%	Unidad Medida Global	0	1.500.000	1.500.000
11	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000
	LOTE N° 9				-	0	0	0			0	0	0
1	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrados	3.500	5.700	19.950.000	3500	0	3500	100%	Metros cuadrados	19.950.000	0	19.950.000
2	Preparación del terreno	Metros cuadrados	3.500	5.900	20.650.000	3500	0	3500	100%	Metros cuadrados	20.650.000	0	20.650.000
3	Excavación de suelo	Metros cúbicos	106	87.400	9.264.400	0	0	0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
4	Cordon de hormigon	Metro lineal	1.000	48.000	48.000.000	600	320	920	92%	Metro lineal	28.800.000	15.360.000	44.160.000
5	Construccion de Sumideros de Ho Ao	Unidad	1	4.890.600	4.890.600	0	0	0	0%	Unidad	0	0	0
6	Provision y colocacion de tubo tipo celular de Hormigon 1m diametro	Metro lineal	32	1.215.450	38.894.400	0	0	0	0%	Metro lineal	0	0	0
7	Hormigon simples para asientos 10 cm fck 210 kg/cm²	Metros cúbicos	6,3	1.438.620	9.063.306	0	0	0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
8	Canal de desague pluvial	Metro lineal	25	128.000	3.200.000	0	25	25	100%	Metro lineal	0	3.200.000	3.200.000
9	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	26,25	2.117.300	55.579.125	16	10,25	26,25	100%	Metros cúbicos	33.876.800	21.702.325	55.579.125
10	Provision de muro de contencion de Piedra bruta	Metros cúbicos	16	872.300	13.956.800	0	0	0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
11	Disipador de HºAº	Metros cúbicos	4,2	1.438.620	6.042.204	0	0	0	0%	Metros cúbicos	0	0	0
12	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	3.000	54.480	163.440.000	1400	1040	2440	81%	Metros cuadrados	76.272.000	56.659.200	132.931.200
13	Provisión y colocación de triturada 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	3.000	5.890	17.670.000	0	1800	1800	60%	Metros cuadrados	0	10.602.000	10.602.000
14	Compactación mecanica	Metros cuadrados	3.000	4.100	12.300.000	0	0	0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
15	Construccion de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	Metros cuadrados	3.000	21.000	63.000.000	1400	1040	2440	81%	Metros cuadrados	29.400.000	21.840.000	51.240.000
16	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0%	Unidad Medida Global	0	0	0
17	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000
	LOTE N° 10				-	0	0	0			0	0	0
1	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	270	5.700	1.539.000	0	270	270	100%	Metros cuadrados	0	1.539.000	1.539.000
2	Preparacion del Terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	270	5.900	1.593.000	0	270	270	100%	Metros cuadrados	0	1.593.000	1.593.000
3	Construccion de cordon hormigon	Metro lineal	60	38.000	2.280.000	0	60	60	100%	Metro lineal	0	2.280.000	2.280.000
4	Construccion desague pluvial	Metros cúbicos	3	1.845.670	5.537.010	0	3	3	100%	Metros cúbicos	0	5.537.010	5.537.010
5	Baden de Ho Ao	Metros cúbicos	3,75	2.117.300	7.939.875	0	3,75	3,75	100%	Metros cúbicos	0	7.939.875	7.939.875
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	240	54.480	13.075.200	0	240	240	100%	Metros cuadrados	0	13.075.200	13.075.200
7	Provisión y colocación de triturada 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	240	5.890	1.413.600	0	240	240	100%	Metros cuadrados	0	1.413.600	1.413.600
8	Compactación mecanica	Metros cuadrados	240	4.100	984.000	0	240	240	100%	Metros cuadrados	0	984.000	984.000
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	Metros cuadrados	240	21.000	5.040.000	0	240	240	100%	Metros cuadrados	0	5.040.000	5.040.000
10	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	100%	Unidad Medida Global	0	1.500.000	1.500.000
11	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000
	LOTE N° 11				-	0	0	0			0	0	0
1	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	2.776	5.700	15.823.200	2776	0	2776	100%	Metros cuadrados	15.823.200	0	15.823.200
2	Preparacion del terreno incluye trabajo de topografia	Metros cuadrados	2.776	5.900	16.378.400	2776	0	2776	100%	Metros cuadrados	16.378.400	0	16.378.400
3	Construccion de cordon hormigon	Metro lineal	694	38.000	26.372.000	0	486	486	70%	Metro lineal	0	18.468.000	18.468.000
4	Canal de desague pluvial	Metros cúbicos	34,7	1.845.670	64.044.749	0	26,3	26,3	76%	Metros cúbicos	0	48.541.121	48.541.121
5	Baden Ho Ao	Metros cúbicos	7,5	2.117.300	15.879.750	0	7,5	7,5	100%	Metros cúbicos	0	15.879.750	15.879.750
6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.429	54.480	132.331.920	0	1700	1700	70%	Metros cuadrados	0	92.616.000	92.616.000
7	Provision y colocacion de triturada tipo 6ta sobre la superficie para llenado de juntas	Metros cuadrados	2.429	5.890	14.306.810	0	0	0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
8	Compactacion mecanica	Metros cuadrados	2.429	4.100	9.958.900	0	0	0	0%	Metros cuadrados	0	0	0
9	Construcción de sub base de suelo seleccionado (Colchon de arena lavada)	Metros cuadrados	2.429	21.000	51.009.000	0	2000			Metros cuadrados			0
10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0%	Unidad Medida Global	0	0	0
11	Cartel de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	1	0	1	100%	Unidad	1.650.000	0	1.650.000
	TOTAL				2.563.167.926				79,63%		1.194.872.487	846.251.116	2.041.123.603

Resumen del presente certificado		
* Total realizado	Gs.	846.251.116
* (-) Anticipo recibido	Gs.	0
(-) Retención - Fondo de Reparo	Gs.	42.312.556
* Total certificado del mes	Gs.	803.938.560
Total a abonar por el presente certificado	Gs.	803.938.560

CONTRATISTA

FECHA DE APROBACIÓN: _19_/06_/_2024_

FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Mio Bogado
Fiscal de Obras

COPCI S.A
CONSTRUCTORA & ASOCIA
INGENIERIA Y ARQUITECTU

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA - CANINDEYU

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PETREOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - AD REFERENDUM

RESUMEN DE CERTIFICADO Nº 2

ID N°: 437.529

DESCRIPCION		MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	Obra:	2.563.167.926	46,62%	79,63%	126,25%	1.194.872.487	846.251.116	2.041.123.603
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B 1	MULTAS							
B 2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B 3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	128.158.396	2,33%	1,65%	3,98%	59.743.624	42.312.556	102.056.180
B	TOTAL DEDUCCIONES	128.158.396	2,33%	1,65%	3,98%	59.743.624	42.312.556	102.056.180
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)	2.435.009.530	44,29%	77,98%	122,27%	1.135.128.863	803.938.560	1.939.067.423

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ Y SEIS.-

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

REPRESENTANTE LEGAL
COPCI S.A.

FISCALIZACION

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Reg. Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

DIRECCION DE OBRAS
DE LA INSTITUCION

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000562

OBRA: Construccion de Pavimentos Petreos en distintos puntos de la ciudad

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA:

LICITACIÓN Nº: 437529 FECHA DE INICIO: 15-04-24

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Fraccion oliveira Km 4

AVANCES DE OBRA

06-05-24 - Fabricacion de cordones

08-05-24 - Colocacion de cordon y carga de baden

11-05-24 - Colocacion de colchon de Arena

13-05-24 - Colocacion de Pavimento petreo

20-05-24 - Colocacion de cordon y carga de baden

23-05-24 - Colocacion de colchon de Arena

28-05-24 - Colocacion de pavimento petreo

08-06-24 - colocacion de triturada 6ta, compactacion mecanica y Limpieza

OBSERVACIÓN:

FIRMA CONTRATISTA

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virginia Delgado Fiscal de Obras.

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE
SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000563

OBRA: Construccion de Pavimentos Petreos en distintos puntos dela ciudad

CONTRATISTA: COPCI S.A

FECHA:

LICITACIÓN Nº: FECHA DE INICIO: 15-04-2024

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio canela Km2

AVANCES DE OBRA

07-05-24 - Fabricacion de cordon y carga de baden
11-05-24 - Colocacion de cordon y carga de baden
13-05-24 - Colocacion de colchon de Arena
16-05-24 - Colocacion de Pavimento Petreo
20-05-24 - Colocacion de cordon y carga de baden
23-05-24 - Colocacion de Colchon de Arena
30-05-24 - Colocacion de Pavimento Petreo
10-06-24 - Colocacion de triturada 6ta, compactacion mecanica y Limpieza

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000564

OBRA: Construccion de Pavimentos Petreos en distintos puntos de la ciudad

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA:

LICITACIÓN Nº: 437 529 FECHA DE INICIO: 15-04-2024

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Sol Naciente

AVANCES DE OBRA

20-05-24. Replanteo y Marcacion de obra

21-05-24. Preparacion de terreno

23-05-24. Fabricacion de cordon y preparacion para carga de baden

25-05-24. Colocacion de cordon y carga de baden

28-05-24. Colocacion de colchon de Arena

31-05-24. Colocacion de Pavimento Petreo

11-06-24. Colocacion de colchon de Arena y Pavimento Petreo

14-06-24. Colocacion de triturada 6ta, compactacion mecanica y Limpieza

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virgilio Bogado Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000566

OBRA: Construccion de Pavimentos Petreos en distintos puntos dela Ciudad

CONTRATISTA: CoPCI S.A.

FECHA:

LICITACIÓN Nº: 437 529 FECHA DE INICIO: 15-04-2024

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Fraccion la vitoria

AVANCES DE OBRA

10-05-24- Fabricacion de cordon

12-05-24- Colocacion de cordon y carga de baden

15-05-24- Colocacion de colchon de Arena

18-05-24- Colocacion de pavimento Petreo

25-05-24- Fabricacion de cordon

04-06-24- Colocacion de cordon

12-06-24- carga de baden

17-06-24- Colocacion de colchon de Arena

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000567

OBRA: Construccion de Pavimentos Petreos en distintos puntos de la ciudad

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA:

LICITACIÓN Nº: 437529 FECHA DE INICIO: 15-04-2024

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Fracacion Moran Km6

AVANCES DE OBRA

06-05-24- Fabricacion de cordon

08-05-24- Colocacion de cordon y carga de bardenes

13-05-24- Colocacion de colchon de Arena

16-05-24- Colocacion de Pavimento petreo

21-05-24- colocacion de cordon y carga de baden

27-05-24 Colocacion de colchon de Arena

07-06-24- colocacion de pavimento petreo

14-06-24 Colocacion de triturada 6ta, compactacion mecanica y limpieza

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virgilio Rotado Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000568

OBRA: Construccion de Pavimentos Petreos en distintos puntos dela ciudad

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA:

LICITACIÓN Nº: 437529 FECHA DE INICIO: 15-04-2024

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Fraccion primavera

AVANCES DE OBRA

31-05-24- Replanteo y Marcacion de obra

01-06-24- Preparacion de terreno

03-06-24- Fabricacion de cordon

05-06-24- Colocacion de cordon y carga de baden

08-06-24- Colocacion de colchon de Arena

11-06-24- colocacion de pavimento petreo

15-06-24- Colocacion de colchon de Arena y Pavimento petreo

17-06-24- colocacion de triturada 6ta, compactacion mecanica y Limpieza

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virginia Rogado Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE
SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000569

OBRA: Construccion de Pavimentos Petreos en distintos puntos dela ciudad

CONTRATISTA: CoPCI S.A.

FECHA:

LICITACIÓN Nº: 437529 FECHA DE INICIO: 15-04-2024

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Fraccion Alvarenga

AVANCES DE OBRA

07-05-24- Fabricacion de cordon
09-05-24- Colocacion de cordon y carga de baden
14-05-24- Colocacion de colchon de Arena
20-05-24- Colocacion de Pavimento Petreo
25-05-24- Fabricacion de cordon
28-05-24- Acopio de materiales
30-05-24- Colocacion de cordon y carga de baden
05-06-24- Colocacion de colchon de Arena y Pavimento Petreo

OBSERVACIÓN:

FIRMA CONTRATISTA

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Diego Bogado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román

MUNICIPALIDAD DE
SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000570

OBRA: Construccion de Pavimentos Petreos en distintos puntos de la ciudad

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA:

LICITACIÓN Nº: 437529 FECHA DE INICIO: 15-04-2024

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Siboney

AVANCES DE OBRA

06-06-24 - Replanteo y Marcacion de obra
07-06-24 - preparacion de terreno
10-06-24 - Fabricacion de cordon
12-06-24 - Colocacion de cordon y carga de baden
13-06-24 Colocacion de colchon de Arena
14-06-24 Colocacion de pavimento petreo
15-06-24 - Colocacion de triturada 6ta
17-06-24 - compactacion mecanica y Limpieza

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Rogado
Fiscal de Obras
FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000573

OBRA: Construccion de Pavimentos Petreos en distintos puntos de la Ciudad

CONTRATISTA: COPCI S.A.

FECHA:

LICITACIÓN Nº: 437529 FECHA DE INICIO: 15-04-2024

FECHA CONTRATO: MONTO:

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio Campo Verde Km6

AVANCES DE OBRA

08-05-24 - Fabricacion de cordon

13-05-24 - Colocacion de cordon y carga de baden

17-05-24 - Colocacion de colchon de Arena

20-05-24 - Colocacion de Pavimento Petreo

27-05-24 - Acopio de materiales

29-05-24 - Fabricacion de cordon

04-06-24 - Colocacion de cordon y carga de baden

09-06-24 - Colocacion de colchon de Arena y Pavimento Petreo

OBSERVACIÓN:

COPCI S.A. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ José Román Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ Virgilio Begado Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA