SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS

DATOS DEL LLAMDO

ID del llamado	471.322
Contrato	20/2025
Nombre Administrador	CP JUAN JOSE GALEANO, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE
Monto total Adjudicado	₲ 75.000.000
Monto Adenda	----------
Total Contrato	₲ 75.000.000
Fecha de suscripción	4/8/2025
Fecha de vencimiento	4/2/2027

CONTROL SALDOS

Total adjuidcacion	₲ 75.000.000
Total adenda	₲ 0
TOTAL CONTRATO	₲ 75.000.000
Total Facturado	₲ 1.510.000
SALDO CONTRACTUAL	₲ 73.490.000
Total pendiente a facturar	₲ 0
DISPONIBILIDAD	₲ 73.490.000

2%

Total Facturado

DOCUMENTOS LAVADERO EL PUENTE de Edilberto Aspillaga Cáceres

	ORDENES SERVICIO EMITIDAS			ACTA DE CONFORMIDAD		CONTROL DE PAGO						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N°	Nro de Orden de Servicio	Fecha de Orden de Servicio.	Monto de Orden de Servicio	Nro de Acta de Coformidad	Fecha de Acta de Conformidad	Expediente ME-AS	Factura de Crédito N°	Fecha Factura	Monto Factura	Nota de Crédito	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
1	01 AL 08/UT/DSG/DA/2025	18/08/2025 AL 08/09/2025	₲ 1.510.000	01/UT/DSG/DA/2025	16/09/2025	3568/2025	001-001-0017028	08/09/2025	₲ 1.510.000	0	₲ 75.000.000	₲ 73.490.000

C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

ACTA DE CONFORMIDAD N°01/UT/DSG/DA/2025

Asunción, 16 de septiembre de 2025

Por la presente, y con referencia a las **ORDENES DE SERVICIOS N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08/UT/DSG/DA/2025**, correspondientes a los servicios de lavado y engrase de vehículos, solicitados a la firma **LAVADERO EL PUENTE de Edilberto Aspillaga Cáceres** en el marco de RD N°1875/2025 – MCN N°08/2025 - ID N°471.322, CONTRATO Nº20/2025 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS – SEGUNDO LLAMADO.

OTORGO MI CONFORMIDAD POR EL SERVICIO PRESTADO, habiéndose realizado los servicios satisfactoriamente conforme lo establece el contrato antes mencionado, de acuerdo al siguiente detalle:

O.S. Nro.	Ítem	Descripción del bien	Cantidad	Fecha de entrega de los bienes para el servicio	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes, con el servicio realizado
01/2025	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	1 (UNO)	18/08/2025	18/08/2025
	2	LAVADO RAPIDO CAMIONETAS	3(TRES)		
02/2025	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	1 (UNO)	20/08/2025	20/08/2025
03/2025	2	LAVADO RAPIDO CAMIONETAS	1 (UNO)	22/08/2025	22/08/2025
04/2025	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	2 (DOS)	25/08/2025	25/08/2025
	2	LAVADO RAPIDO CAMIONETAS	1 (UNO)		
05/2025	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	2 (DOS)	26/08/2025	26/08/2025
	7	LAVADO RAPIDO DE VEHICULOS	1 (UNO)		
06/2025	2	LAVADO RAPIDO CAMIONETAS	1 (UNO)	27/08/2025	27/08/2025
07/2025	7	LAVADO RAPIDO DE VEHICULOS	1 (UNO)	01/09/2025	01/09/2025
08/2025	2	LAVADO RAPIDO CAMIONETAS	2 (DOS)	08/09/2025	08/09/2025
	1	LAVADO COMPLETO DE CAMIONETAS	1 (UNO)		

Teniendo en cuenta lo antedicho, se solicita continuar con los trámites correspondientes para el pago.

Atentamente.

C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL
Administrador del Contrato