CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE 11 DE SEPTIEMBRE
LUGAR: CÑIA. 11 TOLEDO CAÑADA BARRIO SANTA LUCIA
CONTRATO: Nº 30/2020

Fecha: 16/04/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 30/03/2.020	al: 16/04/2.020
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE 11 DE SEPTIEMBRE COMPAÑÍA 11 TOLEDO CAÑADA BARRIO SANTA LUCIA - ID: 377.577

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1,604	1,000	1,604,000	0	1,604	1,604	0	1,604,000	1,604,000	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m	UN	EVENTO	1	600,000	600,000	0	1	1	0	600,000	600,000	100%
	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 20 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	150	30,000	4,500,000	0	150	150	0	4,500,000	4,500,000	100%
3	72131701-002	REPOSICION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 cm, LARGO: 50 cm, ANCHO: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	ML	EVENTO	358	30,000	10,740,000	0	358	358	0	10,740,000	10,740,000	100%
4	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA, LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENADE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1,604	47,000	75,388,000	0	1,604	1,604	0	75,388,000	75,388,000	100%
5	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1,604	2,500	4,010,000	0	1,604	1,604	0	4,010,000	4,010,000	100%
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	89.5	7,500	671,250	0	89.5	89.5	0	671,250	671,250	100%
7	72131701-002	MURO DE P.B.C (0,30 X 0,35 X 6) 3 UNI	UN	EVENTO	3.63	400,000	1,452,000	0	3.63	3.63	0	1,452,000	1,452,000	100%
8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1,500	1,000	1,500,000	0	1,500	1,500	0	1,500,000	1,500,000	100%
		TOTAL					100,465,250						100,465,250	100%

Carlos R. Parodi M.

Ignacio J. Edwards
ING. CIVIL
Representante Legal

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	100,465,250
5% Retención	5,023,263
Neto a cobrar	95,441,988