Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM CPI Nº 871/2021

A: **Lic. Santiago López.** Coordinador
Coordinación de Administración y Finanzas.

DE: **Ing. Zoilo Benítez Benítez.** Coordinador
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

FECHA: 24-08-2021

ASUNTO: Remisión del **Certificado Nº 4 – De la Orden de Servicio N°2/2021 – Contrato Nº 29/2020** "Construcciones, Ampliaciones, Reposiciones y Terminaciones de 272 Establecimientos Educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI" – Plurianual - ID N° 360.254.

La Coordinación de Proyectos de Infraestructura, en consideración presenta el **Certificado N° 4 Aprobado**, correspondiente a la **Orden de Servicio N° 2 emitida en fecha 5/04/2021**, de **"SENDERO S.A.";** en el marco de la LPN/SBE 02/2020 "Construcciones, Ampliaciones, Reposiciones y Terminaciones de 272 Establecimientos Educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI" – Plurianual - ID N° 360.254.

Me despido atentamente, no sin antes desearle una maravillosa jornada.

642
Natalia
30 08 21 10

TEKOMBO'E HA YEMBIRUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETA REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 04
JULIO 2021
ORDEN DE SERVICIO N° 02

EMPRESA CONTRATISTA: SENDERO S.A.
LOTE 4- CONTRATO N° 29/2020
LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS											
A.1	CONTRATO	100,00%	6.230.971.774	476.348.760	4.412.707.418	4.889.056.178	35,40%	1.730.828.103	16,78%	820.263.633	52,18%	2.551.091.736
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**6.230.971.774**	**476.348.760**	**4.412.707.418**	**4.889.056.178**	**35,40%**	**1.730.828.103**	**16,78%**	**820.263.633**	**52,18%**	**2.551.091.736**

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.246.194.355				27,78%	346.165.621	13,16%	164.052.727	40,94%	510.218.348
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	244.452.809				35,40%	86.541.405	16,78%	41.013.182	52,18%	127.554.587
B.3	Otras deducciones		-					-	0,00%	-		-
	Total Deducciones - (B)		**1.490.647.164**					**432.707.026**		**205.065.909**		**637.772.935**

C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)	Gs.	615.197.724
C.2	MULTAS	Gs.	-
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)	Gs.	615.197.724

SON GUARANIES : Seiscientos quince millones ciento noventa y siete mil setecientos veinticuatro.-

Ingel Rodríguez González
Rector

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.5..

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Carmelo Dessars
Representante Legal

TEKOMBO'E HA TEMBIRUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 04
JULIO 2021
ORDEN DE SERVICIO N° 02

EMPRESA CONTRATISTA: Sendero S.A.
LOTE 4 - CONTRATO N° 29/2020
LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS											
1	ESC. BAS. Nº 373 "HILARIA SANABRIA "	100%	398.417.169	37.515.735	360.901.434	398.417.169	39,08%	155.697.287	8,71%	34.714.088	47,79%	190.411.375
2	ESC. BAS. Nº 950 "CIPRIANO OCAMPOS (COLEGIO NACIONAL CIPRIANO OCAMPOS)"	100%	391.575.251	37.664.535	353.910.716	391.575.251	32,85%	128.633.111	6,30%	24.672.790	39,15%	153.305.901
3	CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUCACION PERMANENTE Nº 10 "VICTORINA CABALLERO"	100%	285.271.100	35.457.075	249.814.025	285.271.100	40,33%	115.058.883	27,04%	77.146.295	67,38%	192.205.178
4	ESC. BAS. Nº 137 "SAN PASCUAL"	100%	479.383.752	44.566.890	434.816.862	479.383.752	31,69%	151.930.972	3,99%	19.129.861	35,68%	171.060.833
5	ESC. BAS. Nº 183 "VALERIO GODOY"	100%	377.549.206	37.470.135	340.079.071	377.549.206	32,16%	121.436.744	26,27%	99.166.758	58,43%	220.603.502
6	ESC. BAS. N° 138 "DIGNA E. BENITEZ (CENTRO 4-114 - ESCUELA DE ARTE PUBLICA)"	100%	401.124.436	37.458.135	363.666.301	401.124.436	36,62%	146.872.514	23,69%	95.029.538	60,31%	241.902.052
7	COLEGIO NACIONAL "PASO YOBAI"	100%	275.070.830	35.483.475	239.587.355	275.070.830	37,87%	104.165.713	24,14%	66.393.275	62,01%	170.558.988
8	COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO	100%	489.596.465	45.222.090	444.374.375	489.596.465	33,09%	161.983.580	9,63%	47.142.051	42,71%	209.125.631
9	ESC. BAS. Nº 851 "MEDALLA MILAGROSA"	100%	403.720.937	38.130.135	365.590.802	403.720.937	37,45%	151.189.395	25,21%	101.797.758	62,66%	252.987.153
10	ESC. BAS. Nº 136 "NATALICIO TALAVERA" (C.E.M.P.P. Y A. Nº 165 - COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO)	100%	404.100.912	37.459.575	366.641.337	404.100.912	36,93%	149.238.430	3,73%	15.090.258	40,67%	164.328.688
11	ESC. BAS. N° 4043 "INDEPENDENCIA" (COLEGIO TECNICO NACIONAL)	100%	494.532.855	44.818.890	449.713.965	494.532.855	35,06%	173.372.143	24,72%	122.233.397	59,77%	295.605.540
12	ESC. BAS. Nº 328 "SAN CAYETANO" (COLEGIO NACIONAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Y CENTRO 4 - 104)	100%	488.713.265	45.102.090	443.611.175	488.713.265	35,04%	171.249.331	24,09%	117.747.564	59,13%	288.996.895
	Total por Obra - (A)	100%	4.889.056.178	476.348.760	4.412.707.418	4.889.056.178	35,40%	1.730.828.103	16,78%	820.263.633	52,18%	2.551.091.736

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Hugo Bernal
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.532

Roger Rodríguez González

Carmelo Deswars
Representante Legal