CONSULTORA A-E
Obras Civiles y Viales en gral.-

OBRA: MEJORAS FRENTE A LA ESCUELA N° 4289 WILLIAN WHYTEHEAD

CERTIFICADO N°1 Id: 383.746 Contrato: 07/2020 23-dic-20

ITEM	DESCRIPCION	U	C	P U	P TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS			EN PORCENTAJE
	PRELIMINARES					Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	%
1	REPLANTEO Y MARCACION	M2	306	2500	765.000	0	306	306	0	765.000	765.000	100%.
2	LIMPIEZA DE TERRENO POR HORA MAQUINA, DESMONTE	P/HS	8	200.000	1.600.000	0	8	8	0	1.600.000	1.600.000	100%.
3	EMPEDRADO DE PIEDRA ARENISCA DE LA ZONA	M2	350	35.000	12.250.000	0	350	350	0	12.250.000	12.250.000	100%.
4	COLCHON DE ARENA 0,15M	M2	350	15.000	5.250.000	0	350	350	0	5.250.000	5.250.000	100%.
5	COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA	M2	350	2.000	700.000	0	350	350	0	700.000	700.000	100%.
6	TERMINACION CON TRITURADA 6TA	M2	350	3.950	1.382.500	0	350	350	0	1.382.500	1.382.500	100%.
7	CARTEL DE OBRA	UN	1	930.000	930.000	0	1	1	0	930.000	930.000	100%.
8	MURO DE PBC	M3	8	450.000	3.600.000	0	8	8	0	3.600.000	3.600.000	100%.
9	DEMOLICIONES	GL	1	2.000.000	2.000.000	0	1	1	0	2.000.000	2.000.000	100%.
10	HORMIGON	ML	8	300.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0%.
	SUB Total				30.877.500	0	0	0	0	28.477.500	28.477.500	92.2%

Certificación anterior	0
Certificación acumulada	28.477.500
Certificación actual	28.477.500
Retención por fondo de reparo 5 %	1.423.875
Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)	27.053.625

Arq. Hugo Ruiz
Fiscal de Obra
Municipalidad de Altos
Reg. Nº 3994

Amado Enciso

Consultora AE
Ruc. 1798578-1

Escaneado con CamScanner

Altos, 29 de diciembre del 2.020.

Señor

Intendente Municipal
Abg. Juan Félix Ramírez

Presente

De mi consideración.

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda con el objetivo de hacer entrega del informe de fiscalización de obra del certificado Nº 1 presentado por la empresa contratista Consultora AE, encargada de realizar **las mejoras frente a las escuela Nº 4289 Willian Whytehead** con ID: 383746.

Fiscalización de obra – Certificado de obra Nº 1

I. Trabajos realizados

- Replanteo y marcación
- Limpieza de terreno por hora máquina, desmonte
- Empedrado de piedra arenisca de la zona
- Colchón de arena 0.15 m
- Compactación con plancha compactadora
- Terminación con triturada 6ta
- Cartel de obra
- Muro de PBC
- Demolición

Todos los trabajos mencionados con anterioridad fueron realizados en su totalidad según las especificaciones técnicas proveídas por la Municipalidad de Altos.

II. Registro fotográfico

Arq. Hugo Ruiz
Fiscal de Obra
Municipalidad de Altos
Reg. Nº 3994

Escaneado con CamScanner

Aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Arq. Hugo Ruiz
Fiscal de Obra
Municipalidad de Altos
Reg. Nº 3994

Arq. Hugo Ruiz

Escaneado con CamScanner