ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA

ASENTAMIENTO DE TEMBIAPORA 2DA. LÍNEA, DISTRITO DE TEMBIAPORA DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ

- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZÚ Y ALTO PARANÁ ID 418674
- SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA - SELECCIÓN BASADA EN PRESUPUESTO FIJO – SBPF ID N° 417232

En la localidad de *ASENTAMIENTO DE TEMBIAPORA 2DA. LÍNEA, DISTRITO DE TEMBIAPORA DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ a los 11 días del mes de febrero de 2023* donde se realizaron los trabajos correspondientes a los Llamados de referencia se reúnen, en representación de la Fiscalización La geóloga Natalia Spinzi Fiscal de Obras y por otra parte el contratista de obras el Ingeniero Cesar Adrián Ayala en carácter de representante Legal de la Firma CA Ingeniería, a objeto de cumplimiento al Contrato de obras suscrito por el INDERT con dicho contratista de obras, en lo referido a la cláusula de Recepción Provisoria atendiendo a que los trabajos realizados han alcanzado el 100% del avance físico de la obra.
Se deja Constancia que, a partir de la Fecha, el Contratista de Obras cuenta con 30 días hábiles para efectuar los trabajos de adecuación qué se describen a continuación:

- Tensar mejor el tejido de alambre del cercado
- Mejorar el soporte del portón de acceso

Siendo las 8:30 horas de la fecha mencionada y en prueba de conformidad y aceptación plena, suscriben el presente Acta las personas nominadas al inicio de este documento, en 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Cesar Adrián Ayala

CONTRATISTA

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
INDERT

Natalia Spinzi

FISCALIZACIÓN

MSc. Geól. Natalia Spinzi
Consultor Ambiental
CTCA I-408

Julio Ricciardi
Director General - FIDES
INDERT