CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO 1906, 1907 Y 0713, COMPAÑÍA 5° YATAITY, BARRIO SOL DE MAYO.

CONTRATO: Nº 20/2021

Fecha: 10/04/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 05/04/2.021	al: 10/04/2.021
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO 1906, 1907 Y 0713, COMPAÑÍA 5° YATAITY, BARRIO SOL DE MAYO														
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.192,00	2.000	2.384.000	0	1.192,00	1.192,00	0	2.384.000	2.384.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
1.3	72131701-002	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	400	20.000	8.000.000	0	400,00	50,00	0	8.000.000	8.000.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	298,00	32.000	9.536.000	0	298,00	298,00	0	9.536.000	9.536.000	100%
1.5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1192,00	54.500	64.964.000	0	1.192,00	1.192,00	0	64.964.000	64.964.000	100%
1.6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.192,00	2.500	2.980.000	0	1.192,00	1.192,00	0	2.980.000	2.980.000	100%
1.7	72131701-002	MURO DE PIEDRA (10 m DE LARGO x 0,30 m DE ANCHO x 1 m DE ALTURA=	M3	EVENTO	3,00	550.000	1.650.000	0	3,00	3,00	0	1.650.000	1.650.000	100%
1.8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	74,50	7.500	558.750	0	74,50	74,50	0	558.750	558.750	100%
1.9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1192	1.000	1.192.000	0	1.192,00	1.192,00	0	1.192.000	1.192.000	100%
		SUB TOTAL 1					91.864.750						91.864.750	

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.351.240-9

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	91.864.750
5% Retención	4.593.238
Neto a cobrar	87.271.513

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil