MUNICIPALIDAD DE ACAHAY
"Construyendo un Acahay Diferente"
Intendencia Municipal – Periodo 2021 -2025
Avda. General César Barrientos / Sub Oficial Juan Villareal
Teléfono: 0535-20008

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS

En la ciudad de Acahay, Departamento de Paraguarí, República del Paraguay, a los 27 días del mes de Diciembre del año dos mil veintidós, siendo las once treinta horas, se hallan reunidos, por una parte, el Señor **Oscar Rodas**, adjudicatario del llamado a Contratación Directa para la **"CONSTRUCCION DE ADOQUINADO PARA ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA EN FRENTE DE LA ESC. Nº 73 PATROCINIA G. DE FRETES" con ID Nº 421.271**, y por otra, el **Arq. Alfredo Gustavo Medina Núñez**, Fiscal de Obras, en representación de la Municipalidad de Acahay, a objeto de proceder a la verificación del estado de conservación de las obras llevadas a cabo, dentro del marco del **CONTRATO** suscrito en fecha 17/11/2022 y que fueran objeto de recepciones provisorias en fecha 19/12/2022.-

Se procede a la verificación del estado de los trabajos, encontrándose que los mismos se hallan en buen estado, no presentando deficiencia por mal uso de materiales, ni por empleo de mano de obra deficiente. El 19 de Diciembre del 2022, se ha procedido a la Recepción Provisoria de las mismas, por lo que corresponde proceder a la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** del Contrato de la obra mencionada.

En prueba de aceptación y conformidad suscriben las partes en 2 (dos) copias de un mismo tenor y a un mismo efecto.

LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC: 1.683.567-0
Oscar Rodas
Contratista

Arq. Alfredo Gustavo Medina Núñez
Registro M.O.P.C. N° 3833
Arq. Alfredo Gustavo Medina Núñez
Fiscal de Obras