FIRMA: **AIRETEC SRL**

MULTA: POR CADA DIA DE ATRASO **0,5%**

COMVOCATORIA	Saldo Pendiente Entrega	MONTO ADJUDICADO (items)	FIRMA DE CONTRATO	PLAZO DE ENTREGA (Dias)	FECHA LIMITE DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	DIAS DE ATRASO	Importe Entregado en Bienes	**IMPORTE DE LA MULTA**
LPN	247.000.000	247.000.000	31-ago.-20	60	30-oct.-20	30-dic.-20	61,00	247.000.000	75.335.000
BNF LPN SBE Nº 12/2020									
Adquisión de Equipos de Refrigeración									
									75.335.000

OBSV. : LA MULTA ESTA BASADO EN LA NOTA DE REMISION Nº 001-001-000171 de fecha 30/12/2020, expedida por la Firma AIRETEC SRL TENIENDO EN CUENTA EL CONTRATO FIRMADO ENTRE LAS PARTES, BNF -P Nº 443 DEL 24/09/2019 Y LA APLICACIÓN DE 0,5 % DEL VALOR DE LA MULTA DE ACUERDO AL PUNTO C.- EL VALOR DE LAS MULTAS SERÁ O,5% POR CADA DIA DE ATRASO.-

Firma

VICTOR DE LOS SANTOS ACOSTA BOGARIN

Firmado digitalmente por VICTOR DE LOS SANTOS ACOSTA BOGARIN
Fecha: 2021.01.11 14:25:39 -03'00'