RECTORADO
Mello e/ Iturbe
Telefax: 595-0786-232148 / 232511
Pilar – Paraguay

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
U.N.P

ACTA RECEPCIÓN PROVISORIA DE "REMODELACION E INSTALACION DE ASCENSOR"

En la ciudad de Pilar, República del Paraguay, a los __22__ días del mes de febrero del año dos mil veintidós, siendo las 10:00 horas, en el local del Rectorado, de la Universidad Nacional de Pilar sito en Mello e/ Iturbe, en presencia de:

Por una parte: la Arq. María Riquelme Zabala, Fiscal de Obras - el Lic. Hugo J. Aceval E., Auditor Interno - el Sr. Lider C. Sánchez B., Jefe de Patrimonio, funcionarios del Rectorado de la Universidad Nacional de Pilar.

Por otra parte: el Ing. Jorge A. Suarez Enciso., empresa Construcciones H.S, R.U.C: 612115-2

Se celebra el presente Acto para la recepción provisoria de la "Remodelación e instalación de ascensor"; se constituyen en el lugar de la obra de manera a realizar una revisión general de los trabajos correspondientes al Contrato Nº 11/2021 a fin de constatar la ejecución y posterior Recepción Provisoria de los trabajos.

Se deja constancia de que los siguientes trabajos pendientes deben ejecutarse en un plazo máximo de 3 días a partir de la fecha.

A continuación, se detallan las observaciones que la empresa deberá ajustar acordes a las exigencias establecidas.

- Ajuste de la cabina del ascensor.
- Pintura del piso planta baja.
- Limpieza de obra (escombros – materiales sobrantes, ect)

En prueba de conformidad de lo actuado firman el acta las personas intervinientes, en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha UT SUPRA

.....
Arq. María Riquelme Zavala
Fiscal de Obras U.N.P
María Riquelme Zavala
Arquitecta
Reg. Prof. N. 2478

DIRECCION DE CONTABILIDAD
Dpto. PATRIMONIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

.....
Ing. Jorge A. Suarez E.
Construcciones H.S
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES
[redacted]

.....
Lider C. Sánchez B.
Jefe de Patrimonio U.N.P.

.....
Lic. Hugo J. Aceval E.
Auditor Interno U.N.P.