Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Contratación Directa N° 07/2018 para la "Ejecución de Obras Civiles para Recuperación del Bloque de Dormitorio para Estudiantes del Centro de Investigación Barrerito "-ID N° 348.404. Contrato N° 016/2018 y su respectiva Adenda N°1.

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para la Recuperación del Bloque de Dormitorio para Estudiantes del Centro de Investigación Barrerito"

UBICACIÓN: Caapucú, Dpto. de Paraguarí.

En el Centro de Investigación Barrerito, en la Ciudad de Caapucú, Departamento de Paraguarí de la República del Paraguay, siendo las 10:00 horas del día lunes seis de mayo del año dos mil diecinueve, con la presencia de las siguientes personas: Arq. Raúl Domaniczky por la firma EN OBRAS y la Ing. María Beatriz Villalba por la Dirección de Obras e Infraestructura del IPTA.

Constatándose que los trabajos ejecutados en el "Bloque Dormitorio para Estudiantes" corresponden a los rubros que figuran en la planilla del Contrato N° 16/2018 y a su respectiva Adenda N° 1, se procede a la *Recepción Definitiva* de la Obra "Ejecución de Obras Civiles para Recuperación del Bloque de Dormitorio para Estudiantes del Centro de Investigación Barrerito"- ID N° 348.404.Contrato N° 016/2018 y su respectiva Adenda N°1.

Siendo las 11:00 horas del día señalado más arriba, previa ratificación del contenido de esta acta, firman en prueba de conformidad, las personas citadas precedentemente en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Arq. Raúl Domaniczky
Representante EN OBRAS

Ing. María Beatriz Villalba
Representante IPTA

ARQ. RAUL DOMANICZKY
EN OBRAS - CONSTRUCCIONES

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

Contratación Directa N° 07/2018 para la "Ejecución de Obras Civiles para Recuperación del Bloque de Dormitorio para Estudiantes del Centro de Investigación Barrerito" – ID N° 348.404. Contrato N° 016/2018 y su respectiva Adenda N° 1.

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Recuperación del Bloque de Dormitorio para Estudiantes del Centro de Investigación Barrerito"

UBICACIÓN: Caapucú, Dpto. de Paraguarí.

En el Centro de Investigación Barrerito, en la ciudad de Caapucú, Departamento de Paraguarí de la República del Paraguay, siendo las 08:00 horas del día viernes nueve de noviembre del año dos mil dieciocho, con la presencia de las siguientes personas: Arq. Raúl Domaniczky por la firma EN OBRAS y la Ing. María Beatriz Villalba por el IPTA, se procede a la Recepción Provisoria, de la Obra: *"Ejecución de Obras Civiles para Recuperación del Bloque de Dormitorio para Estudiantes del Centro de Investigación Barrerito"*.

Una vez realizado el recorrido de inspección de los trabajos ejecutados correspondientes al Bloque de Dormitorio para Estudiantes se pudo constar, que han sido hechos los rubros que figuran en la planilla del Contrato N° 16/2018 y de la Adenda N° 1 al referido contrato, realizándose las siguientes observaciones:

- Mejorar los trabajos de ajustes de las puertas de madera existentes.
- Revisión de la parte de plomería pues existe perdida de agua en algunas griferías.
- Limpieza General de la Obra.

Todas estas observaciones y los problemas que vayan apareciendo en los trabajos contratados, deberán ser subsanados por el Contratista antes de la Recepción Definitiva. Siendo las 09:30 Hs del día señalado más arriba, previa ratificación del contenido de esta acta, firman en prueba de conformidad, las personas citadas precedentemente en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Arq. Raúl Domaniczky.
Empresa EN OBRAS

Ing. María Beatriz Villalba A.
IPTA

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Dirección de Obras e Infraestructura
IPTA

ARQ. RAUL DOMANICZKY
EN OBRAS - CONSTRUCCIONES

Asunción, 27 de noviembre de 2018

Prov. D.O.I. N° 44 / 18

REF. Expte. MEU N° 1253-2018. LCO N° 07/2018 "Ejecución de Obras Civiles para Recuperación de Bloque Dormitorio para Estudiantes del Centro de Investigación Barrerito". Solicitud de pago

A la Dirección General de Administración y Finanzas: a fin de comunicar que se ha verificado el expediente adjunto, referente a la solicitud de pago realizado por la firma EN OBRAS, adjudicataria del Contrato N° 16/2018 LCO N° 07/2018 "Ejecución de Obras Civiles para Recuperación de Bloque Dormitorio para Estudiantes del Centro de Investigación Barrerito". ID N° 348.404.

Con respecto al Contrato N° 16/2018, se comunica cuanto sigue:

Fecha de Firma del Contrato: 09 de julio de 2018
Monto del Contrato: Gs. 119.781.020
Inicio de Obra: 30 de julio de 2018
Plazo Contractual: 60 días hábiles
Fecha de Convenio modificatorio: 27 de setiembre de 2018
Monto del Convenio: Gs. 135.513.653
Variación de Precio del Convenio: Gs. 15.732.633
Variación de Plazo según Convenio: 12 días hábiles
Acta de Recepción Provisoria: 6 de noviembre de 2018

Pago solicitado

- Factura N° 0001665 Monto solicitado: Gs. 135.513.653

Se informa que la obra LCO N° 07/2018 "Ejecución de Obras Civiles para Recuperación de Bloque Dormitorio para Estudiantes del Centro de Investigación Barrerito" cuenta con un avance del 100%, con Acta de Recepción Provisoria.

Se adjuntan: Acta de Inicio y Recepción Provisoria Original, copia del Contrato N° 16/2018 y copia del Convenio Modificatorio.

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Dirección de Obras e Infraestructura

Ing. María Beatriz Villalba,
Directora
Dirección de Obras e Infraestructura

Nota DA Nº 403/2018

Asunción, 25 de julio de 2.018

COPIA

Señores
EN OBRAS de Nelson Federico Segovia Azucas
SRA. SILVIA ROCIO SOSA SOSA, Representante Legal
Teléfono: 224-889; Cel: 0981-55 15 41
Email: nelsonsegovia@tigo.com.py; silviasosa@tigo.com.py; 595981551541@tigo.com.py
Dirección: Capitán Brizuela 577 c/ Pitiantuta y Rca. Dominicana
Ciudad de Asunción, República del Paraguay
Presente

REFERENCIA: ***CONTRATO Nº 016/2018. DENTRO DEL MARCO DEL LLAMADO "EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA RECUPERACIÓN DEL BLOQUE DE DORMITORIO PARA ESTUDIANTES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN BARRERITO" - ID N° 348.404.-***

Dentro del marco de la referencia, tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de comunicarle que para el día **lunes 30 de julio de 2018** a las **10:00 horas,** está pautada dar inicio a la obra, cuya **reprogramación de la fecha fue solicitada por su firma adjudicada**, los representantes de la Dirección de Obras e Infraestructura del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, se constituirán en el Predio del **Centro de Investigación Barrerito**, a los efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el ítem 7. Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra del Contrato N° 016/2018.

Sin otro particular me despido atentamente;

LIC. BARBARA ALVARENGA
Directora
Dirección Administrativa

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Dirección Administrativa

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Dirección de Obras e Infraestructura

Maria Beatriz Villalba A.
Ing. Civil

Asunción, 25 de julio de 2018

Prov. D.O.I. N° 114/ 18

REF. Expte. N° 34 - 795 - 2018.
LCD N° 07/18 "Ejecución de Obras Civiles para Recuperación del Bloque de Dormitorio para Estudiantes del Centro de Investigación Barrerito" Contrato N° 016/2018

A la Dirección General de Administración y Finanzas: *y por su intermedio a la Dirección Administrativa, a fin de solicitar que la misma como administradora del Contrato N° 016/2018, notifique a la Firma EN OBRAS, adjudicataria del referido contrato, la reprogramación de la fecha del inicio de la obra y así dar cumplimiento a lo estipulado en el Ítem 7 Plazo Lugar y Condiciones de la Provisión del Servicio del Contrato respectivo.*

Al respecto, representantes de la Dirección de Obras e Infraestructura se constituirán en el Centro de Investigación Barrerito, para su reprogramación del día lunes 30 de julio de 2018, a las 10:00 horas, para realizar el inicio de la obra mencionada.

Arq. Delia Valenzuela de Britez,
Directora
Dirección de Obras e Infraestructura

Nota DA N° 383/2018

Asunción, 16 de julio de 2.018

Señores
EN OBRAS de Nelson Federico Segovia Azucas
SRA. SILVIA ROCIO SOSA SOSA, Representante Legal
Teléfono: 224-889; Cel: 0981-55 15 41
Email: nelsonsegovia@tigo.com.py; silviasosa@tigo.com.py; 595981551541@tigo.com.py
Dirección: Capitán Brizuela 577 c/ Pitiantuta y Rca. Dominicana
Ciudad de Asunción, República del Paraguay
Presente

REFERENCIA: ***CONTRATO N° 016/2018. DENTRO DEL MARCO DEL LLAMADO "EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA RECUPERACIÓN DEL BLOQUE DE DORMITORIO PARA ESTUDIANTES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN BARRERITO" - ID N° 348.404.-***

Dentro del marco de la referencia, tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de comunicarle que, en el día **miércoles 18 de julio de 2018** a las **09:30 horas**, los representantes de la Dirección de Obras e Infraestructura del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, se constituirán en el Predio del **Centro de Investigación Barrerito**, a los efectos de **dar inicio a la obra** mencionada más arriba, y de esta forma dar cumplimiento a lo estipulado en el ítem 7. Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra del Contrato N° 016/2018.

Sin otro particular me despido atentamente;

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Dirección Administrativa
IPTA

LIC. BARBARA ALVARENGA
Directora
Dirección Administrativa

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Dirección de Obras e Infraestructura
IPTA

María Beatriz Villalba A.
Ing. Civil

ACTA DE INICIO DE OBRA

Contratación Directa N° 07/2018 para la "Ejecución de Obras Civiles para Recuperación del Bloque de Dormitorio para Estudiantes del Centro de Investigación Barrerito" – ID N° 348.404. Contrato N° 016/2018.

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Recuperación del Bloque de Dormitorio para Estudiantes del Centro de Investigación Barrerito"

UBICACIÓN: Caapucú, Dpto. de Paraguarí.

En el Centro de Investigación Barrerito, en la ciudad de Caapucú, Departamento de Paraguarí de la República del Paraguay, siendo las 10:00 horas del día lunes treinta de julio del año dos mil dieciocho, con la presencia de las siguientes personas: Sra. Silvia Roció Sosa Sosa por la firma EN OBRAS y la Ing. María Beatriz Villalba por el IPTA, se procede a la entregan del local, por parte de los representantes del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), a la referida Firma, conforme a lo establecido en el *Ítem 7. Plazo, Lugar y Condiciones de la Provisión de Servicios del Contrato N° 016/2018*, a fin de que la mismo inicie los trabajos para *la "Ejecución de Obras Civiles para Recuperación del Bloque de Dormitorio para Estudiantes del Centro de Investigación Barrerito"*.

Luego de dar cumplimiento al acto de entrega y de responder algunas consultas realizadas por el Contratista, se da por terminado el acto, y se deja constancia que se da orden de inicio de la obra la "Ejecución de Obras Civiles para Recuperación del Bloque de Dormitorio para Estudiantes del Centro de Investigación Barrerito" en la fecha mencionada precedentemente siendo las 11:30 hs del día arriba señalado, firmando las personas mencionadas más arriba, en prueba de conformidad en (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS
Sra. Silvia Rocio Sosa Sosa
Contratista

Ing. María Beatriz Villalba A.
IPTA