UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
RECTORADO

ACTA DE INICIO
AÑO 2021

"Construcción en el Campus UNI Plurianual 2020-2021" Lote N° 01 - ID Nº 379.496.

PBS/LPN/03/2020

En la ciudad de Encarnación a los 05 días del mes de Julio de 2021, se reúnen por una parte la Arq. Myriam Morínigo, Directora Interina de Infraestructura y Obras de la UNI y por la otra la Contratista, Ing. Antonio Cabrera Burgos, para dar inicio a los trabajos del periodo correspondiente al año 2021 "Construcción en el Campus UNI Plurianual 2020-2021" Lote N° 01 – ID Nº 379.496, ubicado en el Campus de la UNI, entre las calles Abg. Lorenzo Zacarías c/ Las Palmeras según plano de ubicación proveído a la Contratista.

En este acto también se hace entrega del sitio de obra para el inicio de los trabajos.

Firman las partes en tres ejemplares de un mismo tenor y efecto.

Arq. Juan Britto Quiñonez
Jefe de Mantenimiento
Interino de la Dir. de Infraestructura y Obra

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
Dirección de Infraestructura y Obras
Encarnación - Paraguay

Ing. Antonio Cabrera
Contratista

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Escaneado con CamScanner